

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ A MĚNĚPRÁCE K OBJEDNÁVCE Č. 209/2022/I/Usv

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: [REDACTED]

NAŠE ZN: MBC/16884/22/I/Usv 41/2022

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Datum: 31.8.2022

Zhotovitel:

Patrik Vašek

Stachovice 22

742 45 Fulnek 1

IČ: 72996501

Bank. spojení:

Místo plnění: Bílovec, Ostravská 693 - Beseda

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 209/2022/I/Usv ze dne 17.06.2022 na provedení opravy Štítu na budově č.p. 693 na ul. Ostravská v Bílovci a demontáž starého podbití, montáž nového podbití vč. polystyrénu, odvozu a likvidaci odpadu:

**Termín plnění se mění na 3.10.2022 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
Celková hodnota objednávky se poníží o méněpráce, viz. příložená cenová nabídka.**

Celková hodnota objednávky po odečtení méněprací:

Cena celkem bez DPH 46 140,00 Kč

Cena celkem s DPH 55 829,40 Kč

Ostatní ujednání objednávky č. 209/2022/I/Usv zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Datum.: 31.8.2022

Za zhotovitele: [REDACTED] [REDACTED]

Datum.: 31.8.2022

[REDACTED]

[REDACTED]

