

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2210908 ze dne 31.05.2022

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
se sídlem: F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou
IČO: CZ27866785
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 213454778/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2022 smlouvu o dílo č. 2210908 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavební úpravy Školní jídelny ZŠ Jiráskova, Benešov". Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) V průběhu provádění stavebních úprav došlo k doplnění obkladů a dlažeb, k úpravám elektromontážních prací dle požadavku uživatele pro zajištění řádného provozu. Dále došlo k úpravě v demontáži a montáži otopných litinových těles a byly doplněny položky montáže a demontáže prostorového lešení. Tyto dodatečné stavební práce a nerealizované práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu díla. Vícepráce činí 398.731 Kč bez DPH. Práce, které nebyly prováděny (úprava rozvodu VZT a otopných těles) jsou vyčísleny jako méněpráce, a to v hodnotě 102.071 Kč bez DPH.
Hodnota rozdílu cen – změny předmětu díla činí částku v celkové výši 296.660 Kč bez DPH (358.958,60 Kč s DPH).

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1 Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	2.067.627 Kč
DPH 21%	434.201,67 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2.501.828,67 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 23 -09- 2022

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města



Za zhotovitele:

V Benešově dne 23 -09- 2022

Stavební firma Dráh a spol., s.r.o.
F. V. Mareše 2056
Benešov, PSČ 250 01
DIČ: CZ2786674

Ing. Lenka Nováčková
jednatelka společnosti