

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 06. 2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 IČO: 002 98 212
 DIČ: CZ00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Odboru správy majetku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

STELM s.r.o.

Se sídlem: Teplická 625, 753 01 Hranice
 Zastoupený: Miroslavem Poláškem, jednatelem společnosti
 IČO: 61975311
 DIČ: CZ61975311
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 153400937/0300
 Zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Polášek
 Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): Miroslav Polášek
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C13518

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Doplnění VO – ul. Hoblíkova, Nový Jičín**“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 06. 2022 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Efektivní Osvětlování s.r.o., IČO 27267806, v 10/2021, rozhodnutím o umístění stavby vydaným MěÚ Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 22. 12. 2021 pod č. j.: ÚPSŘ/134992/2021/Kol a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Pro realizaci díla použije zhotovitel částečně materiál dodaný objednatelem, a to 7 kusů sloupů k instalaci veřejného osvětlení a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné. Položkový rozpočet víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 nemá vliv na celkovou cenu díla.“

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 16.09.2022

V Hranicích dne 16.09.2022

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

.....
Miroslav Polášek
jednatel společnosti