

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652

Číslo smlouvy zhotovitele: 200240

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

MORYS s. r. o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka číslo 1504

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

107-3674100247/0100

na základě Plné moci ze dne 09.12.2021

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652, číslo smlouvy zhotovitele 200240) uzavřené dne 22.01.2021, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je realizace díla pod názvem „**Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV**“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu dle smlouvy ve znění jejích dodatků, kdy objednatel na základě bodu 3.2 smlouvy využil právo k realizaci vyhrazené části díla „**Pevné stěny mezi 3. a 4. kolejí**“.

V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení vyhrazené části díla „**Pevné stěny mezi 3. a 4. kolejí**“, se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy o vícepráce, specifikované ve Změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3, v celkové ceně 2.014.920,20 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, neprovedením prací vyhrazené části díla původně sjednaných, o méněpráce, specifikované ve Změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3, v celkové ceně 24.780,94 Kč bez DPH.

III. Doba realizace díla a dokončení díla

3.1. Nutnost realizace víceprací uvedených v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 3, nemá vliv na dobu realizace díla uvedenou v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, doba realizace vyhrazené části díla zůstává nezměněná.

IV. Cena

4.1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo (dále také „*SoD*“) ve znění Dodatku č. 2 následovně:

	Cena dle SoD a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 3 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 3 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
„Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV	45.867.682,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	45.867.682,36 Kč
Cena za vyhrazenou část díla na základě opčního práva dle bodu 3.2. SoD „Pevná stěna mezi 3. a 4. kolejí“	4.055.185,61 Kč	24.780,94 Kč	2.014.920,20 Kč	6.045.324,87 Kč
Celková cena za dílo včetně vyhrazené části díla na základě opčního práva	49.922.867,97 Kč	24.780,94 Kč	2.014.920,20 Kč	51.913.007,23 Kč

4.2. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 3.

5.2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

- 5.3. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [REDACTED] nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 4.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
[REDACTED]
[REDACTED]

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva