

## DODATEK Č. 2

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách,  
České Budějovice – etapa I.“

číslo smlouvy objednatele: 2022000290  
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/22/04  
číslo veřejné zakázky: 21180




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spoluřinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209  
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: STRABAG, a.s.  
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
zastoupený: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci  
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, vedoucí PJ  
Vít Endl, hlavní stavbyvedoucí  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 22. 3. 2022. Dodatek č. 1 k této smlouvě byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 30. 6. 2022. Smlouva o dílo č. 2022000290, ve znění dodatku č. 1, nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.



2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:  
předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění
4. Důvody změny závazku:  
Na základě okolností zjištěných až v průběhu provádění díla dochází ke změnám oproti projektové dokumentaci (změna výměny podloží za zlepšení zemin a výškové křížení se stávající kanalizací DN 800).
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:  
§ 222 odst. 3 ZZVZ   
§ 222 odst. 4 ZZVZ   
§ 222 odst. 5 ZZVZ   
§ 222 odst. 6 ZZVZ   
§ 222 odst. 7 ZZVZ   
§ 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

#### **IV. Cena díla**

1. Nabídková cena díla činí 44 371 374,86 Kč bez DPH.
  2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle nabídkového rozpočtu - soupisu prací č. 1 a 2, který je přílohou dodatku č. 1) činí 44 617 916,74 Kč bez DPH.
  3. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 2A a 2B, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 45 053 069,39 Kč bez DPH.
  4. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>44 371 374,86 Kč</b>
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	246 541,88 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	435 152,65 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (navýšení původní ceny)	3 444 291,57 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (snížení původní ceny)	- 3 009 138,92 Kč
<b>Celková cena, včetně změn dle dodatků</b>	<b>45 053 069,39 Kč</b>

#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 2A a 2B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 12.9.2022, č. 1296/2022.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

**Jan  
Michalec**

Podepsal Jan Michalec  
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=5,  
email=jan.michalec@strabag.com  
Datum: 2022.09.22 12:37:01  
+0200'

---

Ing. Jiří Svoboda, primátor města  
statutární město České Budějovice

---

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti,  
na základě plné moci  
STRABAG, a.s.

**Václav  
Beran**

Podepsal Václav Beran  
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=1,  
email=vaclav.beran@strabag.com  
Datum: 2022.09.22 10:42:39  
+0200'

---

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti,  
na základě plné moci  
STRABAG, a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2B

**Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa**

Navrhovatel změny:

**STRABAG a.s.**

Změněný objekt:

SO 101,102,103,104,105

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Odpočet položek pro výměnu podlaží

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

-3 009 138,92 Kč

DPH

21%

-631 919,17 Kč


celkem s DPH

-3 641 058,09 Kč


Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:



Za projektanta:

  
ZESA s.r.o.  
projektová kancelář  
inženýrské stavby (1)  
L.B. [signature]  
01 Č. Budějovice  
IČ: 372 02 592 DIČ: CZ48202592

Za TDI:



Za objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVIC  
investiční odbor  
oddělení plánování a realizace

Přílohy:

rozpočet,

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAKS - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

**STRABAG**

Objednatel: Statutární město České Budějovice    Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
<b>2.</b>		<b>Objekty pozemních komunikací</b>				
<b>2.1.</b>		<b>Propojení ulic Branišovská - Na Sádkách SO 101</b>				
<b>2.1.01.</b>		<b>Smluvní požadavky</b>				
2.1.01.01	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-741,600	60,54	-44 896,46
<b>2.1.01.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Smluvní požadavky</b>				<b>-44 896,46</b>
<b>2.1.02.</b>		<b>Zemní práce</b>				
2.1.02.09	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	-370,800	224,43	-83 218,64
2.1.02.10	123837	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	-41,200	226,94	-9 349,93
2.1.02.13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-412,000	10,92	-4 499,04
2.1.02.14	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-345,000	775,05	-267 392,25
<b>2.1.02.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-364 459,86</b>
<b>2.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Propojení ulic Branišovská - Na Sádkách SO 101</b>				<b>-408 356,32</b>
<b>2.2.</b>		<b>OK Branišovská SO 102</b>				
<b>2.2.01.</b>		<b>Smluvní požadavky</b>				
2.2.01.01	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-1 353,600	60,54	-81 946,94
<b>2.2.01.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Smluvní požadavky</b>				<b>-81 946,94</b>
<b>2.2.02.</b>		<b>Zemní práce</b>				
2.2.02.15	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	-676,800	224,43	-151 894,22
2.2.02.16	123837	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	-75,200	229,94	-17 291,49
2.2.02.21	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-752,000	10,92	-8 211,84
2.2.02.22	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-632,400	775,05	-490 141,62
<b>2.2.02.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-667 539,17</b>
<b>2.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>OK Branišovská SO 102</b>				<b>-749 486,11</b>
<b>2.3.</b>		<b>Úprava III/14322 směr Dubné - OK SO 103</b>				
<b>2.3.01.</b>		<b>Smluvní požadavky</b>				
2.3.01.01	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-567,360	60,54	-34 347,97
<b>2.3.01.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Smluvní požadavky</b>				<b>-34 347,97</b>
<b>2.3.02.</b>		<b>Zemní práce</b>				
2.3.02.13	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	-283,680	224,43	-63 666,30
2.3.02.14	123837	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	-31,520	226,94	-7 153,15
2.3.02.19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-315,000	10,92	-3 439,80
2.3.02.20	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-330,000	775,05	-255 766,50
<b>2.3.02.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-330 025,75</b>

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAKS - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

**STRABAG**

Objednatel: Statutární město České Budějovice    Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.3.	<b>Celkem</b>	<b>Úprava III/14322 směr Dubné - OK SO 103</b>				<b>-364 373,72</b>
2.4.		<b>SO 104 Úprava III/14322 směr OK - ČB SO 104</b>				
2.4.01.		<i>Smluvní požadavky</i>				
2.4.01.01	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-921,600	60,54	-55 793,66
2.4.01.	<b>Celkem</b>	<b>Smluvní požadavky</b>				<b>-55 793,66</b>
2.4.02.		<i>Zemní práce</i>				
2.4.02.14	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	-460,800	224,43	-103 417,34
2.4.02.15	123837	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	-51,200	226,94	-11 619,33
2.4.02.19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-512,000	10,92	-5 591,04
2.4.02.20	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-465,600	775,05	-360 863,28
2.4.02.	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-481 490,99</b>
2.4.	<b>Celkem</b>	<b>SO 104 Úprava III/14322 směr OK - ČB SO 104</b>				<b>-537 284,65</b>
2.5.		<b>Úprava ulice Mlady Horákové SO 105</b>				
2.5.01.		<i>Smluvní požadavky</i>				
2.5.01.01	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-1 534,752	60,54	-92 913,89
2.5.01.	<b>Celkem</b>	<b>Smluvní požadavky</b>				<b>-92 913,89</b>
2.5.02.		<i>Zemní práce</i>				
2.5.02.21	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	-735,840	224,43	-165 144,57
2.5.02.22	123837	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	-116,800	226,94	-26 506,59
2.5.02.26	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-852,640	10,92	-9 310,83
2.5.02.27	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-844,800	775,05	-654 762,24
2.5.02.	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-855 724,23</b>
2.5.	<b>Celkem</b>	<b>Úprava ulice Mlady Horákové SO 105</b>				<b>-948 638,12</b>
2.	<b>Celkem</b>	<b>Objekty pozemních komunikací</b>				<b>-3 009 138,92</b>
Projekt: 841-HAKS	<b>Celkem</b>	<b>OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa</b>				<b>-3 009 138,92</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2A

**Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa**

Navrhovatel změny:

**STRABAG a.s.**

Změněný objekt:

SO 101,102,103,104,105,302

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Změna výměny podloží za zlepšení zemin

Vodovod DN 600 - výškové křížení se stávající kanalizací DN 800

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

3 444 291,57 Kč

DPH

21%

723 301,23 Kč

celkem s DPH

4 167 592,80 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:



**ZESA s.r.o.**

projektovní kancelář

opravní stavby

2. 370 01 Č. Budějovice

15. 402 02 004 DIČ: CZ49202592

Za TDI :

Kačrkova 932/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(334)

Za objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA**

**ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Investiční odbor

oddělení přípravy a realizace

Přílohy:

rozpočet.

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAKS - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

**STRABAG**

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
<b>1.</b>		<b>Objekty pozemních komunikací</b>				
<b>1.1.</b>		<b>SO 101 Propojení ulic Branišovská - Na Sádkách</b>				
<b>1.1.2.</b>		<b>Zemní práce</b>				
1.1.2.17.	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	665,000	220,00	146 300,00
1.1.2.18.	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	m2	1 330,000	23,00	30 590,00
1.1.2.19.	215662R	DODÁNÍ ZLEPŠENÝCH ZEMIN HYDRAULICKÝMI POJIVY	m3	66,500	2 305,31	153 303,12
1.1.2.20.	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	m3	332,500	149,00	49 542,50
<b>1.1.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>379 735,62</b>
<b>1.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>SO 101 Propojení ulic Branišovská - Na Sádkách</b>				<b>379 735,62</b>
<b>1.2.</b>		<b>SO 102 OK Branišovská</b>				
<b>1.2.2.</b>		<b>Zemní práce</b>				
1.2.2.25.	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	1 171,000	220,00	257 620,00
1.2.2.26.	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	2 342,000	23,00	53 866,00
1.2.2.27.	215662R	DODÁNÍ ZLEPŠENÝCH ZEMIN HYDRAULICKÝMI POJIVY	m3	117,100	2 305,31	269 951,80
1.2.2.28.	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	m3	585,500	149,00	87 239,50
<b>1.2.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>668 677,30</b>
<b>1.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>SO 102 OK Branišovská</b>				<b>668 677,30</b>
<b>1.3.</b>		<b>SO 103 Úprava III/14322 směr Dubné - OK</b>				
<b>1.3.2.</b>		<b>Zemní práce</b>				
1.3.2.24.	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	698,000	220,00	153 560,00
1.3.2.25.	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	m2	1 396,000	23,00	32 108,00
1.3.2.26.	215662R	DODÁNÍ ZLEPŠENÝCH ZEMIN HYDRAULICKÝMI POJIVY	m3	69,800	2 305,31	160 910,64
1.3.2.27.	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	m3	349,000	149,00	52 001,00
<b>1.3.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>398 579,64</b>
<b>1.3.</b>	<b>Celkem</b>	<b>SO 103 Úprava III/14322 směr Dubné - OK</b>				<b>398 579,64</b>
<b>1.4.</b>		<b>SO 104 Úprava III/14322 směr OK - ČB</b>				
<b>1.4.2.</b>		<b>Zemní práce</b>				
1.4.2.23.	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	790,000	220,00	173 800,00
1.4.2.24.	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	m2	1 580,000	23,00	36 340,00
1.4.2.25.	215662R	DODÁNÍ ZLEPŠENÝCH ZEMIN HYDRAULICKÝMI POJIVY	m3	79,000	2 305,31	182 119,49
1.4.2.26.	21843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	m3	395,000	149,00	58 855,00
<b>1.4.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>451 114,49</b>
<b>1.4.</b>	<b>Celkem</b>	<b>SO 104 Úprava III/14322 směr OK - ČB</b>				<b>451 114,49</b>
<b>1.5.</b>		<b>SO 105 Úprava ulice Mladý Horákové</b>				
<b>1.5.2.</b>		<b>Zemní práce</b>				
1.5.2.30.	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	1 598,000	220,00	351 560,00
1.5.2.31.	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	m2	3 196,000	23,00	73 508,00
1.5.2.32.	215662R	DODÁNÍ ZLEPŠENÝCH ZEMIN HYDRAULICKÝMI POJIVY	m3	159,800	2 305,31	368 388,54
1.5.2.33.	21843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	m3	799,000	149,00	119 051,00



### Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAKS - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

**STRABAG**

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.5.2.	Celkem	Zemní práce				912 507,54
1.5.	Celkem	SO 105 Úprava ulice Milady Horákové				912 507,54
1.	Celkem	Objekty pozemních komunikací				2 810 614,59
Projekt: 841-HAKS	Celkem	OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa				2 810 614,59

IC: 80638744  
(334)

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAKS - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

**STRABAG**

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
<b>3.</b>		<b>Vodohospodářské objekty</b>				
<b>3.3.</b>		<b>SO 302 Přeložka vodovodu DN 600</b>				
<b>3.3.1.</b>		<b>Zemní práce</b>				
3.3.1.....14.	174111102	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	M3	2,000	180,05	320,10
3.3.1.....19.	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	T	4,000	514,26	2 057,04
<b>3.3.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>2 377,14</b>
<b>3.3.2.</b>		<b>Zakládání</b>				
3.3.2.....21.	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	M3	0,288	5 787,55	1 666,81
<b>3.3.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zakládání</b>				<b>1 666,81</b>
<b>3.3.3.</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
3.3.3.....22.	338171123	Osazování sloupků ocelových v do 3,50 m se zabetonováním	KUS	1,000	458,80	458,80
3.3.3.....23.	55342-R	ocelový orientační sloupek modrobílý D 73x3 H=3,3 m, s terčem	KUS	1,000	1 816,30	1 816,30
<b>3.3.3.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 275,10</b>
<b>3.3.4.</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
3.3.4.....25.	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	M3	0,263	3 747,73	985,65
3.3.4.....26.	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků	M2	2,100	788,04	1 612,88
<b>3.3.4.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 598,53</b>
<b>3.3.5.</b>		<b>Trubní vedení</b>				
3.3.5.....36.	42221118	šoupátka s přírubami, voda, DN 80 mm krátké PN10/16	KUS	1,000	8 815,13	8 815,13
3.3.5.....38.	42273-R	hydrant odvětrávací DN80/1555, PN 1-16	KUS	1,000	40 698,54	40 698,54
3.3.5.....39.	42291073	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50-80 mm, 1,3 -1,8 m	KUS	1,000	2 644,54	2 644,54
3.3.5.....40.	42291352	poklop litinový šoupátkový lehký	KUS	1,000	1 357,38	1 357,38
3.3.5.....42.	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	KUS	1,000	4 070,94	4 070,94
3.3.5.....45.	55255-R	spojka s přírubou (hrdlo-příruba) DN 600/800, PN10	KUS	1,000	156 639,32	156 639,32
3.3.5.....57.	56250-R	poklop 600/900 se zvýšeným rámem a ventilační hlavici	KUS	1,000	13 925,00	13 925,00
3.3.5.....58.	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	KUS	1,010	2 815,70	2 843,86
3.3.5.....59.	59225778	deska betonová zákrytová na skruž jednodílná 1300x100 mm s otvorem pro poklop 600/900	KUS	1,010	7 637,68	7 714,06
3.3.5.....62.	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	KUS	1,000	363,26	363,26
3.3.5.....62.A	55261-R	tvarovka A DN 600/100, PN10	kus	1,000	183 260,03	183 260,03
3.3.5.....66.	857442122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 600	KUS	1,000	3 027,17	3 027,17
3.3.5.....68.	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	KUS	1,000	605,43	605,43
3.3.5.....69.	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	1,000	4 298,59	4 298,59
3.3.5.....74.	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	1,000	1 631,56	1 631,56
3.3.5.....75.	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových nebo přechodových	KUS	1,000	1 087,70	1 087,70
3.3.5.....76.	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo kompozitových včetně rámu	KUS	1,000	3 027,17	3 027,17
3.3.5.....81.	89983-R	Vyvedení vyhledávacího vodiče na orientačním sloupcu v ochranné trubce pevné PVC IRS 25 na kabely 21 mm, ukončen v krabici elektroizolační 75x75x36 K8 IP54 (ací)	KUS	1,000	423,80	423,80
3.3.5.....81.A	55262-R	P 100 koleno přírubové lit. DN 100/90°	kus	1,000	2 211,10	2 211,10

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAKS - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

**STRABAG**

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
3.3.5.....81.B	89984-R	Montáž kolena 100	kus	1,000	423,82	423,82
3.3.5.....81.C	55263-R	FFR 100/80 redukce litinová	kus	1,000	2 589,53	2 589,53
3.3.5.....81.D	89985-R	Montáž redukce 100/80	kus	1,000	423,82	423,82
3.3.5.....81.E	55264-R	X 600 slepá příruba	kus	1,000	40 991,39	40 991,39
3.3.5.....81.F	89986-R	Montáž příruby 600	kus	1,000	3 027,25	3 027,25
3.3.5.....81.G	55285-R	X 200 slepá příruba	kus	2,000	5 799,00	11 598,00
3.3.5.....81.H	89987-R	Montáž slepé příruby 200, demontáž části stanice	kus	2,000	4 540,88	9 081,76
3.3.5.....85.	89995-R	Ostatní materiál - šrouby a matice nerez, ochrana přírub	KPL	1,000	117 999,25	117 999,25
3.3.5.	Celkem	Trubní vedení				624 759,40
3.3.	Celkem	SO 302 Přeložka vodorovdu DN 600				633 676,98
3.	Celkem	Vodohospodářské objekty				833 676,98
Projekt: 841-HAKS	Celkem	OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa				833 676,98

  
 68 00 Praha 5