

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2208

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Milady Horákové 549 – oprava fasády a NP č. 511 vč. sanace ocelové konstrukce**

Smluvní strany:

1. Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
IČO: 64811069
DIČ: CZ64811069
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx
xxx, vedoucí technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: Křenek, s.r.o.

Sídlo: Do Nového 101, Pardubice - Bílé Předměstí
Zastoupený: jednatelem Romanem Křenkem
IČO: 26013002
DIČ: CZ26013002
Spisová značka: C 20061 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 10. července 2004
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních: Roman Křenek
tel.: xxx email: xxx

Ve věcech technických: xxx
tel.: xxx email: xxx

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

I.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo č. 2208 uzavřené dne 8. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 4. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení víceprací (ztužení ocelového skeletu).
2. Vícepráce v samostatných rozpočtech a souhrnech prací jsou oceněné v souladu s jednotkovými cenami dle cenové nabídky zhotovitele a dle aktuálního ceníku ÚRS. U železných materiálů (tj. položková čísla 14550935R, 13611228, 14550945R a 14550944R) není objednatel aktuálně schopen prověřit ceny vzhledem k jejich vysoké nestabilitě. Zhotovitel před fakturací těchto položek doloží jejich skutečnou nákupní cenu včetně dopravy. Objednatel dále zhotoviteli uhradí přiměřené související náklady (např. režie, zisk apod.).
3. Tyto vícepráce byly mj. předmětem dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2022, po jehož uzavření se ukázalo, že sjednaný rozsah a náročnost vyžaduje přiměřené prodloužení termínu.

II.

1. V návaznosti na shora specifikované nepředvídatelné okolnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění. Tuto změnu závazku posoudil objednatel podle ustanovení § 222 ZZVZ, a

to dle odst. 3 s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, neumožnila by účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení. Termín plnění ani nebyl předmětem hodnocení nabídky zhotovitele (vybraného dodavatele), tudíž změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele (vybraného dodavatele).

Smluvní strany tímto ruší znění

a) čl. IV odst. 1 druhé věty Smlouvy a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

*Termín dokončení díla (včetně vyklizení staveniště) nejpozději do: **8. 12. 2022***

b) čl. IV odst. 1 čtvrté věty Smlouvy a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

*Zhotovitel postup realizace díla přizpůsobí tomu, že provozovny ve 2. NP mohou být uzavřeny **max. od 1. 8. do 9. 10. 2022.***

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné, a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele

Roman Křenek
jednatel společnosti

.....
za objednatele

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka