



KUMSP00ZG4IM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
05702	2020	ZDR/L
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Dodatek č. 2**ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
č. 05702/2020/ZDR****I.****Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Bílovecká nemocnice, a.s.

se sídlem: 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec

zastoupena: Ing. Josefem Zajícem, místopředsedou představenstva

Mgr. Lukášem Chalásem, členem představenstva

IČO: 26865858

DIČ: CZ26865858

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2110510115/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: B 2911

(dále jen „příjemce“)

II.**Základní ustanovení**

1. Dne 24. 9. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace a změnu obsahu projektu „Investiční akce a opravy majetku“.

III.**Změna smlouvy**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 9. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 3. 2023“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2020 a 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2020, 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022“.
3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 1. 11. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 2. 5. 2023“.

Bu

4. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“ nahrazuje textem „od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2023“.
5. V čl. VI smlouvy se odst. 2 mění takto:

Uznatelnými náklady jsou za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy

- a) investiční náklady související s realizací následujících investičních akcí:
- doplnění technologie kotelny vodními čerpadly,
 - výměna oken a dveří budovy vrátnice,
 - vybavení pro interní oddělení — patientský nábytek,
 - odstranění závad z revize — ventilátorová skříň JIP a výměna vypínače přívodu VN,
 - automatický chemodezinfikátor pro jeden flexibilní endoskop vč. příslušenství,
- b) neinvestiční náklady související s realizací následujících neinvestičních akcí:
- oprava komunikací v areálu nemocnice,
 - oprava povrchu odstavené plochy „parkoviště“.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede poskytovatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9./868 ze dne 15. 9. 2022.

23. 09. 2022
V Ostravě dne



za poskytovatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



16. 09. 2022
V Olavce dne

