


Zápis zhotovitele.

Dnesního dne byly ukončeny stavební práce v rámci demolice mostu.


23.11.2016



Zápis zhotovitele

Na základě zápisu ze dne 3.11.2016 provedl zhotovitel všechny nepředvídatelné skutečnosti, které mohly ovlivnit termín úplné uzavírky dálnice D1. Po provedení zkoušek pevnosti stávajících betonů bylo zjištěno, že skutečné pevnosti betonů odpovídaly hodnoty nad rámec uvedených v původní dokumentaci.

18.1.2017



za TDI:

