

Dodatek č. 1 k Dohodě o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným č. OR/22/23827

uzavřený obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost M – SILNICE, COLAS CZ Modernizace II/337 Seč - Třemošnice

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Společník 1/Správce

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupen: **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva

Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430

Společník 2

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupen: **Ing. Pavlem Hudlerem**, ředitelem divize Silniční stavitelství a

zplnomocněným zástupcem společnosti

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/70666 na zhotovení stavby „**Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)**“, kterou následně upravily Dodatkem č. 1 ze dne 15. 7. 2021, dodatkem č. 2 ze dne 1. 12. 2021, dodatkem č. 3 ze dne 4. 1. 2022 a dodatkem č. 4 ze dne 23. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatel dílo dle podmínek Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI. odst. 6 Smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na skutečnost, že se po dokončení stavby vyskytovaly rozdíly v požadavku soupisu prací na množství dodávek a prací s jejich skutečně provedeným množstvím, rozhodly se smluvní strany uzavřít k narovnání konstatovaného rozporu dohodu o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným. Uvedenou dohodou, schválenou Radou Pardubického kraje usnesením R/1150/22 ze dne 8. 8. 2022, konstatovaly smluvní strany řádnost provedení stavby v rozsahu odchylném od zadání a upravily smluvní cenu v souladu se skutečně provedeným rozsahem dodávek a prací.

Článek II.

1. S ohledem na žádost zhotovitele se smluvní strany se dohodly, že se text článku II. bodu 3. dohody mění takto:

Původní text dohody „*Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo provedeno v souladu s požadavky*“

objednatele a považují jej za řádně dokončené.“ se ruší a ujednání tohoto bodu nově zní „Smluvní strany prohlašují, že stavba byla provedena v souladu s požadavky objednatele a považují ji za řádně dokončenou.“

2. Ostatní ujednání dohody se nemění.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
3. Dodatek dohody je podepisován elektronicky.
4. Tento dodatek dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 8. 2022 a schválen usnesením číslo R/1175/22.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Pardubický kraj

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

**Společnost M – SILNICE, COLAS CZ
Modernizace II/337 Seč - Třemošnice**

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva M – SILNICE
a.s.

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.