





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+			číslo OZ: 16		
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice				
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 13.5.2021			
Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší					
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	viz. příloha			
	na výkresy:	viz. příloha			
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha			
	na jinou část smlouvy:	-			
Stavební objekt (číslo a název): TZ 02.1 Kanalizační stoky Mniší					
Původní řešení: Dle projektová dokumentace bylo počítáno s opravou místních komunikací pouze v místě rýh. Investor předem předpokládal, že bude nutno provést opravy nad rámec předpokladu PD, proto součástí SoD byla opce, která stanovuje povinnost zhotovitele provést práce nad rámec původního rozsahu oprav komunikací. V průběhu realizace stavby došlo při etapě Mniší k razantnímu nárůstu cen asfaltových povrchů. Tyto je potřeba řešit zvlášť nad rámec podkladních vrstev.					
Návrh řešení: Z důvodu ekonomické a politické situace došlo k navýšení cen živice a prací za pokládku živičných povrchů. Tato změna řeší navýšení ceny opční opravy komunikací povrchovou úpravou asfaltem. Dále změna řeší navýšení cen asfaltů z důvodu inflace i u oprav rýh z původního rozpočtu dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222:					
odstavec 2, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>					
Oznámení vydává: zhotovitel					
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem 					
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem 					
Přílohy: POZ 16/1 – položkový rozpočet POZ 16/2 – pasportizace POZ 16/3 – rozklíčování nárůstu cen POZ 16/4 – situace					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	6.6.2022	
Stavební objekt (číslo a název): <u>TZ 02.1 Kanalizační stoky Mniší</u>		
<p>Dle projektová dokumentace bylo počítáno s opravou místních komunikací pouze v místě rýh. Investor předem předpokládal, že bude nutno provést opravy nad rámec předpokladu PD, proto součástí SoD byla opce, která stanovuje povinnost zhotovitele provést práce nad rámec původního rozsahu oprav komunikací. V průběhu realizace stavby došlo při etapě Mniší k razantnímu nárůstu cen asfaltových povrchů. Tyto je potřeba řešit zvláště nad rámec podkladních vrstev.</p> <p>Z důvodu ekonomické a politické situace došlo k navýšení cen živice a prací za pokládku živičných povrchů. Tato změna řeší navýšení ceny opční opravy komunikací povrchovou úpravou asfaltem. Dále změna řeší navýšení cen asfaltů z důvodu inflace i u oprav rýh z původního rozpočtu dle SoD.</p>		
Z hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (4).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 7 346 969,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 7 346 969,89 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Není předmětem změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce TDS:	Podpis zmocněnce projektanta:	
Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

POZ-16.1

Rozpočet více-méně prací

stavba: **Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší**

Rekapitulace rozpočtu ZL č.16

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena včetně DPH</i>
Vícepráce	7 346 969,89	1 542 863,68	8 889 833,57
Méněpráce	0,00	0,00	0,00
<u>Více-méně práce celkem</u>	<u>7 346 969,89</u>		<u>8 889 833,57</u>

Rozpočet více prací

stavba: **Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší**

kód položky **popis** **MJ** **množství** **cena** **cekem** **pozn.**

Opce a živice na místních komunikacích

ZL 16 Asfalty opce a navýšení cen asfaltů opce a rýhy MNIŠÍ

Asfalty opce

5 **Komunikace**

565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm	m2	10 653,070	249,00	2 652 614,43	
577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikac	m2	10 353,260	280,00	2 898 912,80	

vyhrazená změna OPČNÍ OPRAVY - původní ceny celkem

5 551 527,23

navýšení cen - opce

565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm	m2	10 653,070	58,01	617 984,59	
577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikac	m2	10 353,260	61,40	635 690,16	
					1 253 674,75	

navýšení cen - rýhy dle rozpočtu

565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm	m2	2 997,460	58,01	173 882,65	
577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikac	m2	4 445,510	61,40	272 954,31	
					446 836,96	

navýšení cen - nezpůsobilé náklady TZ02.1 Mniší dle rozpočtu

565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm	m2	795,000	58,01	46 117,95	
577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikac	m2	795,000	61,40	48 813,00	
					94 930,95	

Navýšení cen za živice CELKEM

1 795 442,66

Vícepráce celkem

7 346 969,89

Rozpočet méně prací

stavba: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

kód položky popis

MJ množství cena cekem pozn.

Opce a živice na místních komunikacích

ZL 16 Asfalty opce a navýšení cen asfaltů opce a rýhy MNIŠÍ

Méněpráce celkem

0,00

Objem stavebních prací

Objem stavebních prací			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	
stoka	úsek	délka	ÚSEK	celková plocha	plochy opce			výměra bourání	podklad, poznámka	opce											
					recyklát 50 (plocha bourání), rýhy	ACP 50	ACO 50			bourání	frézování	celkové zaměření	recyklát	ACP	ACO						
	Š23			120,00		120,00		120,00													
D13	RŠ1	13,99	25	3,50	48,97	3,50	48,97	3,50	48,97	3,50	48,97	227,07	křížovatka parkoviště		227,07		227,07	227,07	227,07	227,07	227,07
D13	RŠ2	16,60		3,50	58,10	3,50	58,10	3,50	58,10	3,50	58,10										
					227,07		227,07		227,07		227,07										
C10	S-A65 RŠ1	55,00		360,30		360,30		360,30		360,30	skutečnost	360,30			360,30		360,30	360,30	360,30	360,30	
C3.4		12,00		210,70		210,70		210,70		210,70	skutečnost	210,70			210,70		210,70	210,70	210,70	210,70	
součty															6 361,86	8 990,61	15 596,77	14 706,13	14 445,53	15 596,77	
výměra celková															6 361,86	8 990,61	15 596,77	14 706,13	14 445,53	15 596,77	
odpočty z rozpočtu rýhy+plochy															3 792,46	5 240,51			3 792,46	5 240,51	
úprava výměr pro opci															2 569,40	3 750,10	15 596,77	14 706,13	10 653,07	10 356,26	

- oprava pouze rýhy
- oprava rýhy + fréza a obrus 50mm
- oprava rýhy +podklad + obrus na stávající povrch 50+50
- oprava komplet 50+50 + srovnání recyklátem pod ložný
- oprava 50 recyklát + 50 obrus

HODNOTY V ROZPOČTU

	TZ 02.1	nezpůsobilé TZ 02.1	součet
ACP	2 997,46	795,00	3 792,46
ACO	4 445,51	795,00	5 240,51
BOURÁNÍ	2 997,46	795,00	3 792,46
FRÉZOVÁNÍ	4 445,51	795,00	5 240,51

Rozklíčování nárůstu cen stavebních prací pro asfaltový beton

stavba: **Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší**

Nárůst cen pokládky asfaltobetonu v jednotlivých letech - ceníky ÚRS

		2019	2 020	2 021	2022/II
565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ <i>nárůst k průměru cen předchozích roků</i>	331,00	410,00	405,00	498,00 23%
577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 <i>nárůst k průměru cen předchozích roků</i>	344,00	345,000	346,00	437,00 21%

Nárůst cen asfaltových směsí Silasfalt (EUROVIA) viz. ceníky

asfalt	druh materiálu	2019	2 020	2 021	2 022
50/70	ACP 16 <i>nárůst k průměru cen předchozích roků</i>	1 450,00	1 350,00	1 450,00	2 150,00 34%
50/70	ACO 11 <i>nárůst k průměru cen předchozích roků</i>	1 700,00	1 600,00	1 700,00	2 450,00 32%

Navýšení ceny smluvní

kód	popis	cena:	smluvní	po nárůstu	procento navýšení
565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+		249,000	307,01	23%
577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11		280,000	341,40	21%

rozdíl ceny při inflačním nárůstu vůči původní smluvní ceně

		Kč/m2
565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+	58,01
577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11	61,40



SILASFALT s.r.o.
Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava-Kunčice

tel./fax: 596238146

<mailto:silasfalt@silasfalt.cz>

<http://www.silasfalt.cz>

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ostrava, oddíl C, číslo vložky: 7924, zapsáno 27.2.1995

IČO 62302370

DIČ CZ62302370

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 107-4648830267/0100

Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 994404-145131001/0800

CENÍK ASFALTOVÝCH SMĚSÍ a ostatního materiálu

obalovna Ostrava-Kunčice a Šenov u NJ

platný od 1.3.2019

DRUH MATERIÁLU	Asfalt	POZNÁMKA	Kč/tuna	Kč/tuna+DPH 21%
ACO 8, BBTM, PA	50/70		1 800 Kč	2 178,00 Kč
ACO 11-16	50/70		1 700 Kč	2 057,00 Kč
ACL 16-22	50/70		1 550 Kč	1 875,50 Kč
ACP 16-22	50/70		1 450 Kč	1 754,50 Kč
ACO 11-16	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	1 900 Kč	2 299,00 Kč
ACP, ACL 16-22	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	1 650 Kč	1 996,50 Kč
SMA 11	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	2 150 Kč	2 601,50 Kč
BBTM 11	PmB 45/80	Projednat 3 dny předem	1 900 Kč	2 299,00 Kč
Kamenivo vysušené	0/4 - 11/22	jen po dohodě	950 Kč	1 149,50 Kč
Kamenivo 0-22, směr	Odtříděné z výroby	Bez záruky, po dohodě	400 Kč	484,00 Kč
Kamenivo 0-22	0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22	Předem projednat	650 Kč	786,50 Kč
ASFALT obyč.	50/70	Předem projednat	14 000 Kč	16 940,00 Kč
ASFALT modifik.	PmB 25/55 a 45/80	Předem projednat	17 000 Kč	20 570,00 Kč
VÁŽENÍ	Služba		2 Kč	2,41 Kč

Sortiment asfaltových směsí je dán "seznamem prohlášením o vlastnostech", které je na <http://www.silasfalt.cz> a na váhách obaloven

Objednávky vyřizuje:

Ing. Tomáš Bortl	ředitel společnosti	739 601 718	tomas.bortl@silasfalt.cz
Ing. Mir. Sommerová	ved. ekonom společnosti	724 059 591	miroslava.sommerova@silasfalt.cz
p. Lucie Neuhyblová	ekonom společnosti	724 059 591	lucie.neuhyblova@silasfalt.cz
p. Josef Matyasek	ved.obal. O-Kunčice	602 124 657	josef.matyasek@silasfalt.cz
p. Petr Trochta	ved.obal. Šenov u NJ	602 277 105	petr.trochta@silasfalt.cz

Při odběru nad 250 t poskytujeme smluvním partnerům množstevní slevy

V Ostravě dne 17.01.2019

Ing. Tomáš Bortl
ředitel společnosti



SILASFALT s.r.o.
Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava-Kunčice

tel./fax: 596238146

<mailto:silasfalt@silasfalt.cz>

<http://www.silasfalt.cz>

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ostrava, oddíl C, číslo vložky: 7924, zapsáno 27.2.1995

IČO 62302370

DIČ CZ62302370

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 107-4648830267/0100

Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 994404-145131001/0800

CENÍK ASFALTOVÝCH SMĚSÍ a ostatního materiálu

obalovna Ostrava-Kunčice a Šenov u NJ

platný od 1.3.2020

DRUH MATERIÁLU	Asfalt	POZNÁMKA	Kč/tuna	Kč/tuna+DPH 21%
ACO 8, BBTM, PA	50/70		1 700 Kč	2 057,00 Kč
ACO 11-16	50/70		1 600 Kč	1 936,00 Kč
ACL 16-22	50/70		1 450 Kč	1 754,50 Kč
ACP 16-22	50/70		1 350 Kč	1 633,50 Kč
ACO 11-16	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	1 800 Kč	2 178,00 Kč
ACP, ACL 16-22	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	1 550 Kč	1 875,50 Kč
SMA 11	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	2 050 Kč	2 480,50 Kč
BBTM 11	PmB 45/80	Projednat 3 dny předem	1 800 Kč	2 178,00 Kč
Kamenivo vysušené	0/4 - 11/22	jen po dohodě	950 Kč	1 149,50 Kč
Kamenivo 0-22, směs	Odtříděné z výroby	Bez záruky, po dohodě	400 Kč	484,00 Kč
Kamenivo 0-22	0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22	Předem projednat	650 Kč	786,50 Kč
ASFALT obyč.	50/70	Předem projednat	13 000 Kč	15 730,00 Kč
ASFALT modifik.	PmB 25/55 a 45/80	Předem projednat	16 000 Kč	19 360,00 Kč
VÁŽENÍ	Služba		2 Kč	2,41 Kč

Sortiment asfaltových směsí je dán "seznamem prohlášením o vlastnostech", které je na <http://www.silasfalt.cz> a na váhách obaloven

Objednávky vyřizuje:

Ing. Tomáš Bortl	ředitel společnosti	739 601 718	tomas.bortl@silasfalt.cz
Ing. Mir. Sommerová	ved. ekonom společnosti	724 059 591	miroslava.sommerova@silasfalt.cz
p. Lucie Neuhyblová	ekonom společnosti	724 059 591	lucie.neuhyblova@silasfalt.cz
p. Josef Matyasek	ved.obal. O-Kunčice	602 124 657	josef.matyasek@silasfalt.cz
p. Petr Trochta	ved.obal. Šenov u NJ	602 277 105	petr.trochta@silasfalt.cz

Při odběru nad 250 t poskytujeme smluvním partnerům množstevní slevy

V Ostravě dne 28.02.2020

Ing. Tomáš Bortl
ředitel společnosti



SILASFALT s.r.o.
Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava-Kunčice

tel./fax: 596238146

<mailto:silasfalt@silasfalt.cz>

<http://www.silasfalt.cz>

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ostrava, oddíl C, číslo vložky: 7924, zapsáno 27.2.1995

IČO 62302370

DIČ CZ62302370

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 107-4648830267/0100

Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 994404-145131001/0800

CENÍK ASFALTOVÝCH SMĚSÍ a ostatního materiálu

obalovna Ostrava-Kunčice a Šenov u NJ

platný od 22.3.2021

DRUH MATERIÁLU	Asfalt	POZNÁMKA	Kč/tuna	Kč/tuna+DPH 21%
ACO 8, BBTM, PA	50/70		1 750 Kč	2 117,50 Kč
ACO 11-16	50/70		1 700 Kč	2 057,00 Kč
ACL 16-22	50/70		1 550 Kč	1 875,50 Kč
ACP 16-22	50/70		1 450 Kč	1 754,50 Kč
ACO 11-16	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	1 900 Kč	2 299,00 Kč
ACP, ACL 16-22	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	1 650 Kč	1 996,50 Kč
SMA 11	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	2 150 Kč	2 601,50 Kč
BBTM 11	PmB 45/80	Projednat 3 dny předem	1 900 Kč	2 299,00 Kč
Kamenivo vysušené	0/4 - 11/22	jen po dohodě	950 Kč	1 149,50 Kč
Kamenivo 0-22, směs	Odtříděné z výroby	Bez záruky, po dohodě	400 Kč	484,00 Kč
Kamenivo 0-22	0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22	Předem projednat	650 Kč	786,50 Kč
ASFALT obyč.	50/70	Předem projednat	12 000 Kč	14 520,00 Kč
ASFALT modifik.	PmB 25/55 a 45/80	Předem projednat	15 500 Kč	18 755,00 Kč
VÁŽENÍ	Služba		2 Kč	2,41 Kč

Sortiment asfaltových směsí je dán "seznamem prohlášením o vlastnostech", které je na <http://www.silasfalt.cz> a na váhách obaloven

Objednávky vyřizuje:

Ing. Tomáš Bortl	ředitel společnosti	739 601 718	tomas.bortl@silasfalt.cz
Ing. Mir. Sommerová	ved. ekonom společnosti	724 059 591	miroslava.sommerova@silasfalt.cz
p. Lucie Neuhyblová	ekonom společnosti	724 059 591	lucie.neuhyblova@silasfalt.cz
p. Josef Matyasek	ved.obal. O-Kunčice	602 124 657	josef.matyasek@silasfalt.cz
p. Petr Trochta	ved.obal. Šenov u NJ	602 277 105	petr.trochta@silasfalt.cz

Při odběru nad 250 t poskytujeme smluvním partnerům množstevní slevy

V Ostravě dne 17.03.2021

Ing. Tomáš Bortl
ředitel společnosti



SILASFALT s.r.o.
Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava-Kunčice

tel./fax: 596238146

<mailto:silasfalt@silasfalt.cz>

<http://www.silasfalt.cz>

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ostrava, oddíl C, číslo vložky: 7924, zapsáno 27.2.1995

IČO 62302370

DIČ CZ62302370

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 107-4648830267/0100

Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 994404-145131001/0800

CENÍK ASFALTOVÝCH SMĚSÍ a ostatního materiálu

obalovna Ostrava-Kunčice a Šenov u NJ

platný od 4.4.2022

DRUH MATERIÁLU	Asfalt	POZNÁMKA	Kč/tuna	Kč/tuna+DPH 21%
ACO 8, BBTM, PA	50/70		2 600 Kč	3 146,00 Kč
ACO 11-16	50/70		2 450 Kč	2 964,50 Kč
ACL 16-22	50/70		2 250 Kč	2 722,50 Kč
ACP 16-22	50/70		2 150 Kč	2 601,50 Kč
ACO 11-16	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	2 600 Kč	3 146,00 Kč
ACP, ACL 16-22	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	2 300 Kč	2 783,00 Kč
SMA 11	PmB 25/55 a 45/80	Projednat 3 dny předem	2 950 Kč	3 569,50 Kč
BBTM 11	PmB 45/80	Projednat 3 dny předem	2 600 Kč	3 146,00 Kč
Kamenivo vysušené	0/4 - 11/22	jen po dohodě	1 150 Kč	1 391,50 Kč
Kamenivo 0-22, směs	Odtříděné z výroby	Bez záruky, po dohodě	600 Kč	726,00 Kč
Kamenivo 0-22	0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22	Předem projednat	850 Kč	1 028,50 Kč
ASFALT obyč.	50/70	Předem projednat	17 500 Kč	21 175,00 Kč
ASFALT modifik.	PmB 25/55 a 45/80	Předem projednat	21 000 Kč	25 410,00 Kč
VÁŽENÍ	Služba		3 Kč	3,63 Kč

Sortiment asfaltových směsí je dán "seznamem prohlášením o vlastnostech", které je na <http://www.silasfalt.cz> a na váhách obaloven

Objednávky vyřizuje:


Ing. Tomáš Bortl	ředitel společnosti	739 601 718	tomas.bortl@silasfalt.cz
Ing. Mir. Sommerová	ved. ekonom společnosti	724 059 591	miroslava.sommerova@silasfalt.cz
p. Lucie Neuhyblová	ekonom společnosti	724 059 591	lucie.neuhyblova@silasfalt.cz
p. Josef Matyasek	ved.obal. O-Kunčice	602 124 657	josef.matyasek@silasfalt.cz
p. Petr Trochta	ved.obal. Šenov u NJ	602 277 105	petr.trochta@silasfalt.cz

Při odběru nad 250 t poskytujeme smluvním partnerům množstevní slevy

V Ostravě dne 30.03.2022

Ing. Tomáš Bortl
ředitel společnosti

POZ 16.4



MNIŠI

Lubinka

sv. Mari Magdalena

Kabudův
vrch
370

Mniši

A

A

C2