

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1.

č. smlouvy objednatele 6/2021/P
č. zakázky objednatele I06002
č. j. z VZ VST-08/09-2021

č. smlouvy zhotovitele 1577921
č. zakázky zhotovitele 1577921

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Lubor Tomanec, ředitel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: AQUA PROCON s.r.o.
Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zastoupen: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXX
Tel. XXX, e-mail: XXX
ID datové schránky: XXX

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 25.8.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo na akci:

„Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace – DÚR+DSP“

Vzhledem k tomu, že došlo k časovému posunu při projednávání výkupu pozemků, se obě smluvní strany dohodly na změně článku IV. 4.1 původní smlouvy o dílo, který podle tohoto dodatku č. 1 se mění následovně:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto

- a) Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů pro (DUR a DSP)
v průběhu zpracování studie stavby a dokumentace DUR a DSP
- b) Provedení dokumentace pro územní řízení (DUR)
limitní termín požadovaného dokončení do 28. 10. 2021
- c) Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem projednání a zajištění (UR)
limitní termín požadovaného dokončení do 30. 11. 2022
- d) Dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení (DSP)
limitní termín požadovaného dokončení do 30. 11. 2022
- e) Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem projednání a zajištění (SP)
do 4 měsíců od odsouhlasení DSP objednatelem.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Táboře, dne dle el. podpisu

Za objednatele

El. podepsáno 29.9.2022

Ing. Lubor Tomanec v.r., ředitel
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

V Brně, dle el. podpisu

Za zhotovitele:

El. podepsáno 29.9.2022

Ing. Josef Šebek, MBA v.r., jednatel společnosti
AQUA PROCON s.r.o.