

Číslo smlouvy zhotovitele: 2125

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Zkapacitnění vodovodního přívaděče v úseku VDJ Žopy-VDJ Bystřice pod Hostýnem“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Zastoupená: xxx, předseda představenstva

Oprávněný jednat:

- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek,

xxx

xxx, vedoucí provozu PV, xxx

TDI:

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení: KB Kroměříž, číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 49451871

DIČ: CZ49451871

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 49451871

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brně, oddíl B vložka 1147

dále jen „Objednatel“

### **Sdružení VHS Javorník – VHS Brno**

**Společník 1 (správce společnosti):**

**Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

**Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou**

**Společník 2:**

**VHS Brno, a.s.**

**Masná 444/102, 602 00 Brno**

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

Zastoupen / ná : xxx, jednatelé

Oprávněný jednat ve věcech:

- technických: xxx, vedoucí výroby

- ve věcech stavby: xxx, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

dále jen „Zhotovitel“

Dále také jako „smluvní strany“

## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.8.2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy-VDJ Bystřice pod Hostýnem“, číslo smlouvy zhotovitele: 2125 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že Smlouva uvedená v článku I., odst. 1. tohoto Dodatku se mění následovně:

2.1. Původně sjednaný rozsah díla dle Smlouvy se mění tak, že

- a) součástí díla dle Smlouvy nejsou nadále stavební práce a dodávky materiálů označené ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č. 2, včetně jejich příloh jako méněpráce, a
- b) součástí díla dle Smlouvy se stávají stavební práce a dodávky materiálů označené ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č. 2, včetně jejich příloh jako vícepráce.

Změnový list č. 1 tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, Změnový list č. 2 tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Měněný rozsah díla se týká stavebních objektů SO 1, SO 3 a SO 4 (nahrazení vyhledávacího vodiče markery) a SO 4 (zatlačení ocelových chrániček při provádění protlaků pod komunikacemi), s tím, že tyto změny představují nepodstatnou změnu rozsahu díla dle článku III. Smlouvy.

2.2. V návaznosti na změnu sjednaného rozsahu díla dle odst. 2.1. tohoto dodatku dochází ke změně celkové ceny za dílo, a to tak, že původní celková cena za dílo dle čl. VII., odst. 1. Smlouvy ve výši 138 179 537,14 Kč se nahrazuje novou cenou za dílo ve výši 138 099 779,59 Kč, přičemž u SO 1, SO 3 a SO 4 dochází ke snížení dohodnuté ceny a SO 4 dochází ke zvýšení dohodnuté ceny. Celkově dochází k nevýznamnému snížení celkové sjednané ceny za dílo.

Změna ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je blíže popsána v následující tabulce:

	<b>Cena v Kč (bez DPH)</b>	<b>DPH v Kč 21%</b>	<b>Cena v Kč (vč. DPH)</b>
<b>Původní celková cena za dílo</b>	<b>114 197 964,58</b>	<b>23 981 572,56</b>	<b>138 179 537,14</b>
<b>Změna ceny dle dodatku č.1</b>	<b>-65 915,33</b>	<b>-13 842,22</b>	<b>-79 757,55</b>
ZL1 - protlaky, chráničky	201 566,67	42 329,00	243 895,67
ZL2 - lanko vs markery	-267 482,00	-56 171,22	-323 653,22
<b>Konečná celková cena za dílo po změně dle dodatku č.1</b>	<b>114 132 049,25</b>	<b>23 967 730,34</b>	<b>138 099 779,59</b>

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Zástupci podepisující tento dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují oprávněnost k jeho uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou:

Přílohy:

č. 1 – Změnový list č. 1

č. 2 – Změnový list č. 2

č. 3 - Rekapitulace změnových listů

V Kroměříži dne .....

Ve Veselí nad Moravou dne .....

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

xxx

předseda představenstva

.....

xxx

jednatelé

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2125/2021 Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy-VDJ Bystřice p/H**  
 Dodatek č.1 ZL1, ZL2 Více a méněpráce

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.** IČO: **49451871**  
**Kojetínská 3666/64** DIČ: **CZ49451871**  
**76701 Kroměříž**

Zhotovitel: **Sdružení VHS Javorník - VHS Brno**  
**Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.** IČO: **26229455**  
**Benátky 17** DIČ: **CZ26229455**  
**69801 Veselí nad Moravou**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV				xxx
PSV				0,00
MON				xxx
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Celkem</b>				<b>-65 915,33</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %			<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %			<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %			<b>xxx</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %			<b>xxx</b> CZK
Zaokrouhlení				<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH -79 757,55 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za  
objednatele

**Rekapitulace dílčích částí**

## Rekapitulace méněpráce a vícepráce

Méněpráce						
	ZL2 - Méněpráce - Úsek přiváděcího řadu staničení 0,000-4,345 km			xxx	xxx	xxx
	ZL2 - Méněpráce - Úsek přiváděcího řadu staničení 4,584 - 5,240km			xxx	xxx	xxx
	ZL1 - Méněpráce - Výtlačný řad z ČS Hlinsko p/H do VDJ Bystřice p/H			xxx	xxx	xxx
	ZL2 - Méněpráce - Zkapacitnění výtlačného řadu z ČS Hlinsko p/H do VDJ Bystřice p/H			xxx	xxx	xxx
	ZL1 - Méněpráce -Suchovod- úsek 6			xxx	xxx	xxx
	ZL1 - Méněpráce - Suchovod- úsek 7			xxx	xxx	xxx
<b>Celkem méněpráce</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Vícepráce						
	ZL2 - Vícepráce - Úsek přiváděcího řadu staničení 0,000-4,345 km			xxx	xxx	xxx
	ZL2 - Vícepráce - Úsek přiváděcího řadu staničení 4,584 - 5,240km			xxx	xxx	xxx
	ZL1 - Vícepráce - Výtlačný řad z ČS Hlinsko p/H do VDJ Bystřice p/H			xxx	xxx	xxx
	ZL2 - Vícepráce - Zkapacitnění výtlačného řadu z ČS Hlinsko p/H do VDJ Bystřice p/H			xxx	xxx	xxx
	ZL1 - Vícepráce -Suchovod- úsek 6			xxx	xxx	xxx
	ZL1 - Vícepráce - Suchovod- úsek 7			xxx	xxx	xxx
<b>Celkem vícepráce</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

<b>Celkově</b>	<b>-65 915,33</b>	<b>-13 842,21</b>	<b>-79 757,54</b>
----------------	-------------------	-------------------	-------------------