

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 041/S945/2021/246 ze dne 15. 11. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na

základě pověření ze dne 28. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**KONOPA Vladimír s.r.o.**

se sídlem Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

IČO: 035 65 785

DIČ: CZ03565785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30324

zastoupená: Vladimírem Konopou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 279713269/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednat a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 041/S945/2021/246 ze dne 15. 11. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. 041/S945/2021/246, jejímž předmětem je zhotovení díla „HB Jindřichovický potok, ř. km 0,000 – 2,282“ (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní dokumentaci, konkrétně se jedná o provedení opravy opevnění v projekčně nezjištěné části v délce 14 mb, opravy části spárování nad předpokládanou úroveň oprav, kde došlo k vypadání spárovací malty, sanaci PB zdi na soutoku s Rolavou doplněním založení, odstranění vývratů stromů v korytě toku bránicích realizací prací a opravy poškozeného opevnění. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. III. odst. 4 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

HB Jindřichovický potok, ř. km 0,000 – 2,282	Původní cena dle čl. III. odst. 1 smlouvy	Vícepráce	Nová cena
	1.270.270 Kč bez DPH	162.799,27 Kč bez DPH	1,433.069,27 Kč bez DPH

S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:

*„1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1,433.069,27 Kč** (slovy: **jeden milion čtyři sta třicet tři tisíc šedesát devět korun českých dvacet sedm haléřů**) bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list

V Karlových Varech, dne

V Jimlíkově, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Vladimír Konopa
jednatel
KONOPA Vladimír s.r.o.