



Dodatek č.3

smlouvy o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

H&B delta, s.r.o.

sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČO: 25835661 , DIČ: CZ25835661

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou

funkce: jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.3, ke smlouvě o dílo na zakázku „NPÚ, SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa – II.“ v souladu s čl.2., odst. 2.7. a čl.18., odst. 18.1. smlouvy o dílo.

2. Předmět a účel dodatku č.3

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2004H1200002 / 2020 ze dne 29. 5. 2019, ve znění předchozích dodatků č. 1 a 2.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla v 3. etapě díla.

Předmět díla ve 3. etapě se mění ve smyslu změnových listů č. ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13 a příslušných položkových rozpočtů víceprací a méněprací k těmto změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 – viz příloha č.1.

Změna závazku ze smlouvy VZ, která je předmětem tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu s ustanoveními v odst. 4, 5 a 6 § 222 ZZZV a to



následovně:

Dle odst. 4 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnového listu č. ZL 5.

Dle odst. 5 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 6 a ZL 7.

Dle odst. 6 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů ZL8, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12 a ZL13.

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat. Jedná se opravy konstrukcí střech (SV věž – tzv. Václavka, střecha nad V branou, JV věž, pavilony u skleníku, altánek u Jánuse a kapličky u Lurdské jeskyně) v rámci 3. etapy díla. Z důvodu zastíženého většího rozsahu poškození tesařských konstrukcí, které bylo v době zpracovávání PD skryté pod nerozebíratelnou krytinou kladenou na pevnou do pokrývačské malty a které je popsáno v příložených změnových listech. Po demontáži krytiny v průběhu stavby byl přehodnocen předpokládaný rozsah poškození tesařských konstrukcí dle nálezové situace a je zaznamenán ve výkresových částech příloh změnových listů, ze kterých vychází rozsah víceprací. Také po demontáži krytiny JV věže byl zjištěn technicky nevyhovující stav klempířských prvků, který nebylo možno v době zpracovávání PD prověřit.

Dále se jedná o:

- nezbytnou opravu havarijního stavu terasy pod štítem jižního průčelí v souvislosti s nutností bezpečného založení lešení na této terase pro opravu štítu v rámci 3. etapy díla.

- ekonomicky výhodnou možnost opravy navazujících fasád pavilonů u skleníku v Růžové zahradě s využitím stejného lešení pro opravu jejich střech, štítů a dešťových svodů.

Součástí změnových listů jsou i méně práce za nerealizované dodávky a práce, které musí být provedeny na základě skutečně zjištěného stavu a rozsahu poškození konstrukcí.

Zdůvodnění změn jsou uvedena v jednotlivých změnových listech.

Uvedené změny řešení v dílčí části díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „NPÚ, SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa – II.“.

3. Smluvní cena

Mění se odst. 3.2. SoD takto:

3.2. Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2:

Cena díla celkem bez DPH	21.843.086,00 Kč
DPH	4.587.048,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	26.430.134,00 Kč

Z toho připadá:

pro 2.etapu (1.et. dle PD)

Celková cena 2.etapy díla bez DPH	10.704.799,00 Kč
DPH	2.248.008,00 Kč
Celková cena 2.etapy díla včetně DPH	12.952.807,00 Kč

pro 3.etapu (2.et. dle PD + střecha nad V branou)

Celková cena 3.etapy díla bez DPH	11.138.287,00 Kč
DPH	2.339.040,00 Kč
Celková cena 3.etapy díla včetně DPH	13.477.327,00 Kč



Méněpráce dle ZL5-13 bez DPH

ZL 5	0,00
ZL 6	0,00
ZL 7	0,00
ZL 8	- 3.500,00
ZL 9	- 30.122,00
ZL10	- 16.250,00
ZL11	0,00
ZL12	- 7.665,00
ZL13	0,00
Méněpráce celkem	- 57.537,00

Vícepráce dle ZL5-13 bez DPH

ZL 5	184.879,00
ZL 6	804.962,00
ZL 7	727.145,00
ZL 8	598.118,00
ZL 9	505.777,00
ZL10	192.562,00
ZL11	551.199,00
ZL12	188.557,00
ZL13	374.849,00
Vícepráce celkem	4.128.048,00

Celkem změna závazku ze smlouvy dle ZL5-13:

4.128.048,00 – 57.537,00 = **4.070.511,00 Kč** bez DPH, (**4.925.318,31 Kč** vč. 21% DPH)

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku č.3:

Cena díla celkem bez DPH	25.913.597,00 Kč
DPH	5.441.855,37 Kč
Celková cena díla včetně DPH	31.355.452,37 Kč

Z toho připadá:

pro 2.etapu (1.et. dle PD)

Celková cena 2.etapy díla bez DPH	10.704.799,00 Kč
DPH	2.248.007,79 Kč
Celková cena 2.etapy díla včetně DPH	12.952.806,79 Kč

pro 3.etapu (2.et. dle PD + střecha nad V branou)

Celková cena 3.etapy díla bez DPH	15.208.798,00 Kč
DPH	3.193.847,58 Kč
Celková cena 3.etapy díla včetně DPH	18.402.645,58 Kč



4. Ostatní ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran v počtu 2 vyhotovení. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

4.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [redacted] v sekci „Ochrana osobních údajů“ [redacted].

4.5. Přílohy dodatku č.3:

Příloha č. 1: Změnové listy č. ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12 a ZL13

V Praze dne 2022

Ve Vsetíně dne 2022

Elektronický podpis - 28.09.2022

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 20.12.2024

Ing.
Ondřej
Hurta

Digitálně
podepsal Ing.
Ondřej Hurta
Datum: 2022.09.29
11:45:33 +02'00'

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ - ÚPS v Praze

za Objednatele

Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti H&B delta, s.r.o.

za Zhotovitele



Změnové listy

Soupis:

- ZL5 - Zhotovení izolačního podstřeší Pavilóny u skleníku v Růžové zahradě	4 str.
-	
- ZL6 - Oprava fasád SZ pavilonu v Růžové zahradě – kotelna	10 str.
-	
- ZL7 - Oprava fasád JV pavilonů v Růžové zahradě – kiosek, WC	9 str.
-	
- ZL8 - Změna rozsahu tesařských prací – SV věž (Václavka)	11 str.
-	
- ZL9 - JV věž – změna rozsahu tesařských a klempířských prací	12 str.
-	
- ZL10 - Změna rozsahu tesařských prací – krytina nad V branou	13 str.
-	
- ZL11 - Oprava havarijního stavu terasy pod štítem jižního průčelí	18 str.
-	
- ZL12 - Změna rozsahu tesařských prací – Altánek u Jánuse (sv. Januaria)	10 str.
-	
- <u>ZL13 - Změna rozsahu zednických prací – Kapličky (14 zastavení) u Lurdské jeskyně....</u>	<u>12 str.</u>
Celkem	99 str.

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa – II.

reg.č.stavby:	134V131000089	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 14.05.2020	5
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661	

název ZL: **SO 07 - Zhotovení izolačního podstřeší - Pavilóny u skleníku v Růžové zahradě**

předmět změny:
 Předmětem změny je : Doplnění projektem navržené výměny střešní krytiny pavilonků u skleníku v Růžové zahradě o izolační podstřeší, sestávající z doplnění dřevěných latí a kontralatí na dřevěný záklop. Dále z doplnění systémové parotěsné folie Dorken Delta Alpina a odvětrávacího hřebene střechy.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
 Důvodem je, že po konzultaci s dodavatelem předepsané střešní krytiny bylo konstatováno, že pro stávající sklon střech (menší než 15%) nelze zajistit, že nebude střešní krytinou docházet k zatékání do konstrukce krovu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nevytápěný podkrovní prostor, bude mít zatečení do konstrukcí krovu mít intenzivní rozvoj plísní a hnilob dřeva s následnou potřebou krov sanovat. Navrhovaná změna byla konzultována s orgány památkové péče v rámci KD, které s provedením navrhovaného řešení souhlasí.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
 Nepředvídatelnost potřeby doplnění izolačního podstřeší spočívá v nepřístupnosti konstrukcí. Až provedeným rozkrytím střešní krytiny bylo zjištěno, že stávající konstrukce střechy a krovu byt rekonstruované v době, kdy byl v rámci navrhování střech znám požadavek na minimální sklon střech s ohledem na funkčnost krytiny, nedošlo k doplnění uvedeného izolačního podstřeší.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Jedná se o dílčí doplnění pracovní operace, u které není možné ji efektivně oddělit do samostatného zadání.

vliv na cenu díla:	<i>NE</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce
				NE
		cena:	<i>bez DPH</i>	0,00 Kč
			<i>21%DPH</i>	0,00 Kč
			<i>celkem</i>	0,00 Kč

vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce
				ANO
		cena:	<i>bez DPH</i>	184 879,00 Kč
			<i>21%DPH</i>	38 824,59 Kč
			<i>celkem</i>	223 703,59 Kč


CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i>	184 879,00 Kč
		<i>21%DPH</i>	38 824,59 Kč
		<i>celkem</i>	223 703,59 Kč

vliv na termín dokončení:
 práce nemá vliv na termín dokončení díla
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :
 Příloha č. 1 - změnový list č.ZL05a (položkový soupis)

vyjádření zhotovitele:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pr. 1

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 05a - Zhotovení izolačního podstřeší - Pavilóny u skleníku v Růžové zahradě (vícepráce)

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	184 879,00
_110 - 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení	28 469,00
VRN_1 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 983,00
764 - Konstrukce klempířské	60 351,00
765 - Krytiny tvrdé	91 076,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 05a - Zhotovení izolačního podstřeší - Pavilóny u skleníku v Růžové zahradě (vícepráce)

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							184 879,00
D 110 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení							28 469,00
2	K	60514112	Řezivo hoblované (modřín) - střešní latě dl 3 - 5 m, rozměr 40/60 mm	m3	0,46644	10 500,00	4 898,00
	W		169*0,06*0,04*1,15		0,46644		
	W		Součet		0,46644		
1	K	762342206RT5	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm - modřín	m2	169,00000	135,00	22 815,00
3	K	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,50497	1 497,00	756,00
D VRN_1 Vedlejší rozpočtové náklady							4 983,00
4	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,00000	4 982,84	4 983,00
D 764 Konstrukce klempířské							60 351,00
6	K	764-1255874	závětná říšta PREFA mechově zelená r.š. 250 mm	m	30,00000	531,00	15 930,00
5	K	764323320	Oplechování okapů Al, živíčná krytina, rš 250 mm okapnička k fólii	m	44,60000	459,50	20 494,00
7	K	764393399	Hřeben střechy z Al plechu, rš 400 mm Al. tl. 0,7 mm	m	22,30000	513,00	11 440,00
8	K	764-v1	Dodávka + montáž perforovaného plechu pod hřebenáč - odvětrání podstřešního prostoru	m	22,30000	503,00	11 217,00
9	K	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	590,80500	2,15	1 270,00
D 765 Krytiny tvrdé							91 076,00
12	K	24750148	Lepidlo na fólie DELTA ALPINA QSM 1000 ml pro svařování za studena	kus	6,00000	775,00	4 650,00
13	K	59244415	Páska těsnicí DELTA FLEXX - BAND	m	33,00000	145,00	4 785,00
14	K	673522195	Fólie DÖRKEN - DELTA ALPINA pro šikmé střechy	m2	211,25000	212,00	44 785,00
15	K	673522196	Pás DÖRKEN - DELTA ALPINA BAND pro šikmé střechy na překrytí kontralatí	m2	70,00000	216,00	15 120,00
10	K	765312386	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm hliník	m	44,60000	162,00	7 225,00
11	K	765901001R01	Montáž podstřešní fólie fólie lepená lepidlem - DELTA ALPINA	m2	169,00000	85,00	14 365,00
16	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,12067	1 213,00	146,00

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa – II.

reg.č.stavby: 134V131000089	číslo ZL:
smlouva: ze dne 14.05.2020	6
objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661	

název ZL: SO 07 - Oprava fasád SZ pavilonu u skleníku v Růžové zahradě - kotelna

předmět změny:
 Předmětem změny je : Doplnění projektem navržené výměny střešní krytiny pavilonků u skleníku v Růžové zahradě o provedení opravy fasád pavilonku.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
 Technické důvody:
 Důvodem je, že pro opravu střešní krytiny a výměnu okapového systému byl správou zámku odstraně floristický prvek - popínavé rostliny typu břečťanů a planých růží. Po odstranění těchto rostlin bylo zjištěno, že stávající fasáda je uvedenými rostlinami významně degradována - dochází k odpaďování omítek, okenní rámy jsou vlivem vlhkého mikroklimatu pod rostlinami znaveny z větší části nátěrů, kamenné sokly jsou pokryty mechovými ložisky.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
 Nepředvídatelnost potřeby oprav fasád spočívá v zakrytých plochách. V době vyhotovení projektové dokumentace byly fasády skryty pod rozsáhlým porostem popínavých rostlin. Jelikož projektová dokumentace v rámci oprav střech uvažuje i s obnovou dřevěných prvků fasád (krakorce, půdní dvířka apod.) je nezbytné, aby jejich obnově předcházela i oprava vlastních fasád.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Jelikož projekt opravy střech pavilonků uvažuje i s dílčí opravou fasádních prvků (dřevěné kakorce, půdní dvířka apod.) nelze efektivně oddělit na ploše fasád plochy jež lze samostatně zadat v rámci zadávacího řízení.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH 0,00 Kč	
			21%DPH 0,00 Kč	
			celkem 0,00 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH 804 962,00 Kč	
			21%DPH 169 042,02 Kč	
			celkem 974 004,02 Kč	


CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 804 962,00 Kč	21%DPH 169 042,02 Kč
		celkem 974 004,02 Kč	

vliv na termín dokončení:
 práce nemají vliv na termín dokončení díla
 jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna vyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Doplnění výkresová dokumentace je součástí změnového listu. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- přílohy :**
 Příloha č. 1 - změnový list č.ZL06a (položkový soupis)
 Příloha č. 2 - Fotodokumentace
 Příloha č. 3 - Výkresová dokumentace

vyjádření zhotovitele:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Pr. 1

Kód: IMPORT

Stavba: SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Místo: Oprava fasád SZ pavilonu u skleníku v Růžové zahradě - k Datum: 11.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		804 962,00	974 004,02
01	3. Etapa	804 962,00	974 004,02
ZL 06a	Oprava fasád pavilonku u skleníku - objekt zázemí správy zámku (vícepráce)	804 962,00	974 004,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 06a - Oprava fasád SZ pavilonu u skleníku v Růžové zahradě - kotelna (vícepráce)

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:


Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							804 962,00
D 2 Základy a zvláštní zakládání							28 681,00
1	K	216904112	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	162,95788	176,00	28 681,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							6 100,00
2	K	313221211R01	Provedení zdíva obkladového z haklíků nebo kvádrů - doplnění zdíva	m2	1,00000	6 100,00	6 100,00
D 62 Úpravy povrchů vnější							457 426,00
3	K	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	9,14000	50,90	465,00
11	K	62-11	Lokální opatrné vysekání cihly, zazdění a zaspárování cihly nové včetně materiálu	kus	20,00000	1 610,00	32 200,00
4	K	622421765	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.VI,do 50%,SMS	m2	119,90700	2 575,00	308 761,00
5	K	622471319	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	119,90700	381,00	45 685,00
6	K	622902110	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	43,05088	129,50	5 575,00
7	K	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	43,05088	176,00	7 577,00
8	K	627453110	Oprava spárování dlažeb z kamene plochy do 4 m2 spárovací maltou NVL- 300, Quick-mix	m2	43,05088	551,00	23 721,00
10	K	784011211	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásy síťky 50 mm	m	64,00000	13,50	864,00
9	K	784181201	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	119,90700	48,70	5 839,00
12	K	784181201R01	Nátěr Keim Kontakt	m2	119,90700	223,00	26 739,00
D 768 Kamenické práce							28 500,00
13	K	768-1	Omytí schodů tlakovou vodou, lokální oprava a čištění	ks	1,00000	28 500,00	28 500,00
D 94 Lešení a stavební výtahy							46 830,00
14	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	132,89000	75,00	9 967,00
15	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	14 573,40000	1,50	21 860,00
16	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	132,89000	65,00	8 638,00
17	K	944411112	Montáž záchytné sítě třídy B	m2	132,89000	8,00	1 063,00
18	K	944411212	Příplatek k záchytné síti třídy B za první a ZKD den použití - 2 měsíce	m2	14 573,40000	0,30	4 372,00
19	K	944411812	Demontáž záchytné sítě typu B	m2	132,89000	7,00	930,00
D 96 Bourání konstrukcí							13 243,00


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	978015361	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	119,90700	47,10	5 648,00
21	K	978023251	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	43,05088	65,30	2 811,00
22	K	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	59,95350	79,80	4 784,00
D 99 Staveništní přesun hmot							5 672,00
23	K	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,92549	819,00	5 672,00
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							18 915,00
33	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,25811	374,50	2 718,00
34	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,25811	244,00	1 771,00
35	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	72,58115	17,10	1 241,00
36	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,25811	341,50	2 479,00
37	K	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	7,25811	1 475,00	10 706,00
D M21 Elektromontáže							24 900,00
31	K	M21-1	Demontáž světla, uložení a zpětná montáž po dokončení prací	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00
32	K	M21-2	Nové svody po fasádě bez zemních prací	soubor	1,00000	22 500,00	22 500,00
D VRN_1 Vedlejší rozpočtové náklady							21 697,00
24	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,00000	21 696,68	21 697,00
D 764 Konstrukce klempířské							12 623,00
25	K	764-1	Demontáž větracích mřížek, dodávka + montáž nových vysekání ze zdiva, zpětné zazdění	ks	3,00000	4 125,00	12 375,00
26	K	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	123,75000	2,00	248,00
D 766 Konstrukce truhlářské							119 875,00
27	K	766-1	Repase dveří zadní strana - obroušení, oprava tmelení, nátěr - exteriérová strana	ks	1,00000	33 125,00	33 125,00
28	K	766-2	Repase oken - obroušení, oprava tmelení, nátěr - exteriérová strana	ks	2,00000	23 375,00	46 750,00
29	K	766-3	Repase dveří - čelní strana - obroušení, oprava tmelení, nátěr - exteriérová strana	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00
D 783 Nátěry							20 500,00
30	K	783-1	Repase zábradlí - obroušení, očištění od stávajících nátěrů, nový nátěr - základní + vrchní email	ks	1,00000	20 500,00	20 500,00


FOTODOKUMENTACE K ZL 6











ZMĚNOVÝ LIST

SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa – II.

reg.č.stavby:	134V131000089	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 14.05.2020	7
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661	

název ZL: **SO 07 - Oprava fasád JV pavilonů u skleníku v Růžové zahradě - kiosek, WC**

předmět změny:
 Předmětem změny je : Doplnění projektem navržené výměny střešní krytiny pavilonků u skleníku v Růžové zahradě o provedení opravy fasád pavilonku.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
 Důvodem je, že pro opravu střešní krytiny a výměnu okapového systému byl správou zámku odstraněn floristický prvek - popínavé rostliny typu břečťanů a planých růží. Po odstranění těchto rostlin bylo zjištěno, že stávající fasáda je uvedenými rostlinami významně degradována - dochází k odpadávání omítek, okenní rámy jsou vlivem vlhkého mikroklimatu pod rostlinami znaveny z větší části nátěrů, kamenné sokly jsou pokryty mechovými ložisky.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
 Nepředvídatelnost potřeby oprav fasád spočívá v zakrytých plochách. V době vyhotovení projektové dokumentace byly fasády skryty pod rozsáhlým porostem popínavých rostlin. Jelikož projektová dokumentace v rámci oprav střech uvažuje i s obnovou dřevěných prvků fasád a štítů (akroterie, krakorce, půdní dvířka apod.) je nezbytné, aby jejich obnově předcházela i oprava vlastních fasád. Navíc lze efektivně a ekonomicky úsporně využít řešení pro opravu střechy i pro opravu fasád.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Jelikož projekt opravy střech pavilonků uvažuje i s dílčí opravou fasádních prvků (dřevěné kakorce, půdní dvířka apod.) nelze efektivně oddělit na ploše fasád plochy jež lze samostatně zadat v rámci zadávacího řízení.

vliv na cenu díla:	<i>NE</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce <i>NE</i>
		cena:	<i>bez DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>celkem</i> 0,00 Kč	

vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce <i>ANO</i>
		cena:	<i>bez DPH</i> 727 145,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> 152 700,45 Kč	
			<i>celkem</i> 879 845,45 Kč	


CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i> 727 145,00 Kč	
		<i>21%DPH</i> 152 700,45 Kč	
		<i>celkem</i> 879 845,45 Kč	

vliv na termín dokončení:
 práce nemá vliv na termín dokončení díla
 jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna vyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Doplnění výkresová dokumentace je součástí změnového listu. Jedná se o změnu ve sm.slu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- přílohy :**
 Příloha č. 1 - změnový list č.ZL07a (položkový soupis)
 Příloha č. 2 - Fotodokumentace
 Příloha č. 3 - Výkresová dokumentace

vyjádření zhotovitele:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Př. 1

Kód: IMPORT

Stavba: ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Místo: Datum: 11.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		727 145,00	879 845,45
01	3. etapa	727 145,00	879 845,45
ZL 07a	oprava fasád pavilonku u skleníku - objekt bufetu, WC (vícepráce)	727 145,00	879 845,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 07a - Oprava fasád JV pavilonů u skleníku v Růžové zahradě - kiosky, WC (vícepráce)

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

727 145,00

D 2 Základy a zvláštní zakládání 18 357,00

1	K	216904112	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	104,30153	176,00	18 357,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 100,00

2	K	313221211R01	Provedení zdíva obkladového z hadlíků nebo kvádrů - doplnění zdíva	m2	1,00000	6 100,00	6 100,00
---	---	--------------	--	----	---------	----------	----------

D 62 Úpravy povrchů vnější 348 449,00

3	K	620991121	Zakrývání výplň vnějších otvorů z lešení	m2	10,64750	50,90	542,00
---	---	-----------	--	----	----------	-------	--------

11	K	62-11	Lokální opatrné vysekání cihly, zazdění a zaspárování cihly nové včetně materiálu	kus	20,00000	1 610,00	32 200,00
----	---	-------	---	-----	----------	----------	-----------

4	K	622421765	Oprava vněj. om. vápenné štuk. stěn, sl. VI, do 50%, SMS	m2	95,20553	2 575,00	245 154,00
---	---	-----------	--	----	----------	----------	------------

5	K	622471319	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	95,20553	381,00	36 273,00
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

6	K	622902110	Očištění po opravách, kamenných říms a šambrán	m2	9,09600	129,50	1 178,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

7	K	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	9,09600	176,00	1 601,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	--------	----------

8	K	627453110	Oprava spárování dlažeb z kamene plochy do 4 m2 spárovací maltou NVL- 300, Quick-mix	m2	9,09600	551,00	5 012,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

10	K	784011211	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	46,00000	13,50	621,00
----	---	-----------	--	---	----------	-------	--------

9	K	784181201	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	95,20553	48,70	4 637,00
---	---	-----------	---	----	----------	-------	----------

12	K	784181201R01	Nátěr Keim Kontakt	m2	95,20553	223,00	21 231,00
----	---	--------------	--------------------	----	----------	--------	-----------

D 94 Lešení a stavební výtahy 28 335,00

13	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	51,48000	75,00	3 861,00
----	---	-----------	--	----	----------	-------	----------

14	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	11 308,80000	1,50	16 963,00
----	---	-----------	--	----	--------------	------	-----------

15	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	51,48000	65,00	3 346,00
----	---	-----------	--	----	----------	-------	----------

16	K	944411112	Montáž záchytné sítě třídy B	m2	51,48000	8,00	412,00
----	---	-----------	------------------------------	----	----------	------	--------

17	K	944411212	Příplatek k záchytné síti třídy B za první a ZKD den použití - 2 měsíce	m2	11 308,80000	0,30	3 393,00
----	---	-----------	---	----	--------------	------	----------

18	K	944411812	Demontáž záchytné sítě typu B	m2	51,48000	7,00	360,00
----	---	-----------	-------------------------------	----	----------	------	--------


D 96 Bourání konstrukcí 8 907,00


19	K	978015361	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 50 %	m2	95,20553	47,10	4 484,00
----	---	-----------	--	----	----------	-------	----------


20	K	978023251	Vysekání a úprava spár zdíva kamenného režného	m2	9,09600	65,30	594,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	978023411	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	47,97675	79,80	3 829,00
D 99			Staveništní přesun hmot				3 255,00
22	K	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,97455	819,00	3 255,00
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				13 798,00
31	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,29482	374,50	1 983,00
32	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,29482	244,00	1 292,00
33	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,94818	17,10	905,00
34	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,29482	341,50	1 808,00
35	K	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	5,29482	1 475,00	7 810,00
D M21			Elektromontáže				36 500,00
29	K	M21-1	Demontáž světla, uložení a zpětná montáž po dokončení prací	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
30	K	M21-2	Nové svody po fasádě bez zemních prací	soubor	1,00000	33 500,00	33 500,00
D VRN_1			Vedlejší rozpočtové náklady				19 583,00
23	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,00000	19 582,83	19 583,00
D 766			Konstrukce truhlářské				243 861,00
24	K	766-1	Repase dveří boční strana - obroušení, oprava tmelení, nátěr - exteriérová strana	ks	2,00000	33 125,00	66 250,00
25	K	766-112	Demontáž stávajících treláží	m2	21,68000	285,00	6 179,00
26	K	766-113	Výroba, dodávka a montáž nových treláží dle stávajících, včetně nátěru lazurovacím lakem	m2	21,68000	3 906,00	84 682,00
27	K	766-2	Repase oken - obroušení, oprava tmelení, nátěr - exteriérová strana	ks	2,00000	23 375,00	46 750,00
28	K	766-3	Repase dveří - čelní strana - obroušení, oprava tmelení, nátěr - exteriérová strana	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00

FOTODOKUMENTACE K ZL 7









ZMĚNOVÝ LIST

SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa – II.

reg.č.stavby:	134V131000089	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 14.05.2020	8
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661	

název ZL: **Změna rozsahu tesařských prací - SV věž (Václavka)**

předmět změny:

Předmětem změny je :

- 1) navýšení množství použitého řeziva při provádění opravy střechy SV věže o krokve, pozednice, vazné trámy, krátkce, hrotnice, námětky, kleštiny, podkladní desky. Dále dochází k navýšení montážních prací spojených se zvětšeným rozsahem dodávaného řeziva, navýšení potřeby spojovacích prostředků, navýšení rozsahu demontovaných částí krovu, jejich odvoz a likvidace.
- 2) dochází k doplnění střešních bezpečnostních háků a větracích Cu tašek
- 3) dochází k odpočtu neprovedeného zlacení kovové makovice
- 4) dochází k doplnění oplechování venkovních okenních parapetů z Pb plechu

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

add1) po provedení demontáže střešní keramické krytiny byly obnaženy nepřístupné části krovu , na nichž byl zjištěn vysoký stupeň napadení dřeva hnilobou, broukem a houbou. Poškozené části krovu bude nutné nahradit novými částmi.

add 2) doplnění střešních bezpečnostních háků bude provedeno z důvodu bezpečnosti pracovníků provádějící následnou údržbu střechy. Cu tašky se doplňují za účelem nutnosti odvětrávat problematické části střechy (vyločení nadměrné kondenzace vlhkosti a následné degradace dřevěných konstrukcí střechy)

add3) provedený restaurátorský průzkum neprokázal přítomnost zlacení na původním podkladu

add4) po demontáži oken k repasi bylo zjištěno, že vnější parapety jsou opatřeny pouze zatřenou omítkou a dochází k zatékání do vnitřních prostor věže stykem okna parapetní omítkou

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby výměny většího rozsahu řeziva spočívá v nepřístupnosti konstrukcí. Až po demontáži střešní krytiny a částečném rozebrání dřevěných konstrukcí bylo možné prozkoumání stavu dřevěných prvků, při němž bylo sondáží zjištěno napadení hnilobou, broukem a houbou.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu množství, které není možné oddělit do samostatného zadání.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH -3 500,00 Kč	ANO
			21%DPH -735,00 Kč	
			celkem -4 235,00 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH 598 118,00 Kč	ANO
			21%DPH 125 604,78 Kč	
			celkem 723 722,78 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 594 618,00 Kč	
			21%DPH 124 869,78 Kč	
			celkem 719 487,78 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - změnový list č.ZL008a, ZL008b (položkový soupis)

Příloha č. 2 - Fotodokumentace

Příloha č. 3 - Výkres a výpis materiálu

vyjádření zhotovitele:

Po demontáži střešní krytiny zhotovitel zjistil a zdokumentoval větší rozsah poškození tesařských konstrukcí než bylo uvedeno v PD. Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě doplněné projektové dokumentace.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Př. 1

Kód: IMPORT

Stavba: SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Místo: Změna rozsahu tesařských prací - SV věž (Václavka)

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		598 118,00	723 722,78
01	3. etapa	598 118,00	723 722,78
ZL 08a	SV věž-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských konstrukcí) vícepráce	598 118,00	723 722,78

SOUPIS PRACÍ

Pr. 1

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 08a - Změna rozsahu tesařských prací - SV věž (Václavka) - vícepráce

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant: masak a partner

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

Zpracovatel: HB Delta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							598 118,00
D		0094	Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				71 910,00
8	K	941122213	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití 1 měsíc	m2	38 634,00000	1,50	57 951,00
	W		643,9*60		38 634,00000		
	W		Součet		38 634,00000		
9	K	949211211	Příplatek k lešeníové podlaže s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	9 306,00000	1,50	13 959,00
	W		156,1*60		9 306,00000		
	W		Součet		9 306,00000		
D		61	Úpravy povrchů vnitřní				13 536,00
1	K	611424491	Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř.omítky -50%	m2	240,00000	56,40	13 536,00
	W		80*3		240,00000		
	W		Součet		240,00000		
D		62	Úpravy povrchů vnější				132 720,00
2	K	622424522	Oprava vněj. omítek IV,do 50%, štuk na 100% plochy	m2	80,00000	698,00	55 840,00
3	K	632478129	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 40 mm PCI Repflow Uni	m2	16,00000	2 285,00	36 560,00
4	K	978013-R05	Podkladní sjednocující nátěr - vápenná technologie	m2	96,00000	140,00	13 440,00
5	K	978013-R06	2x vrchní vápenný modifikovaný nátěr ve stávající barevnosti	m2	96,00000	280,00	26 880,00
D		7894	Výrobky				5 000,00
28	K	X.24	Kovaný hák pro horolezeckou techniku, návrh opatření: novotvar - podrobně viz detail DET 2, DET 3	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00
D		7895a	Konstrukce klempířské				39 466,00
32	K	191600020000	Plech olověný 2,0 mm	kg	74,15654	229,50	17 019,00
29	K	764510299	Montáž oplechování parapetů - olověný plech	m	5,28000	1 050,00	5 544,00
	W		24*0,22		5,28000		
	W		Součet		5,28000		
30	K	764-vl	Nastřihání, úprava a vytvarování olověného plechu pro parapety	ks	24,00000	250,00	6 000,00
31	K	7895aVL	Dodávka + montáž větrací mřížky Cu, r.š. 100 mm	m	22,10000	331,00	7 315,00
	W		22,1		22,10000		
	W		Součet		22,10000		
33	K	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	358,78030	5,00	1 794,00
34	K	998764292	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	%	358,78030	5,00	1 794,00
D		96	Bourání konstrukcí				5 277,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	978015361	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 50 %	m2	80,00000	47,10	3 768,00
7	K	978015391	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 100 %	m2	16,00000	94,30	1 509,00
D D96			Přesuny suří a vybouraných hmot				13 322,00
37	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suří a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	7,42307	980,00	7 275,00
38	K	997013501	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,42307	260,00	1 930,00
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suří a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem 10 km (2x 5km) /	t	2,27107	15,00	34,00
39	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové)	t	7,42307	550,00	4 083,00
D VRN_1			Vedlejší rozpočtové náklady				16 147,00
35	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,00000	16 147,39	16 147,00
D 762			Konstrukce tesařské				300 740,00
23	K	60512R001	Řezivo hoblované (modřín nebo smrk) - pro tesařské opracování	m3	4,85141	10 500,00	50 940,00
14	K	762311111	Demontáž kotevních želez k repasi	kus	22,00000	105,00	2 310,00
15	K	762311112	Úprava kotevních želez - překroucení, nátěr kovářskou černí	ks	22,00000	790,00	17 380,00
16	K	762311113	Opětovná montáž kotevních želez	ks	22,00000	250,00	5 500,00
10	K	762331931	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	134,40000	290,00	38 976,00
11	K	762331941	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	1,30000	260,00	338,00
12	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	134,40000	490,00	65 856,00
13	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	1,30000	684,00	889,00
17	K	762333913	Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	134,40000	110,00	14 784,00
18	K	762333914	Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	1,30000	120,00	156,00
24	K	762395011	Spojovací prostředky pro montáž krovu dubovými kolíky	m3	4,38710	1 500,00	6 581,00
19	K	762-VL1	Výroba a osazení nového poklopu	ks	1,00000	4 250,00	4 250,00
26	K	998762104	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	6,91500	2 500,00	17 288,00
27	K	998762194	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstrukce	t	6,91500	505,00	3 492,00
20	K	X762 - det B	Detail B - protézování krokve - nastavení krokve / šikmý plát na jedné straně šikmo podříznutý (šikmý plát jednostranně šikmočelý), kolíkový	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00
21	K	X762 - det C	Detail C - výměna námětku - napojení námětku / spoj kolíkový (jedním kolíkem), čepovaný	ks	22,00000	1 500,00	33 000,00
22	K	X762 - det F2	Detail F2 - protézování krokve a její napojení na pozednici - napojení krokve na pozednici / vazný trám/obnova původního spoje, podle nálezkové situace na stavbě	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00
25	K	X762detF	Detail F - protézování rohového spoje krokve a pozednic - nastavení rohového spoje / obnova původního nárožního spoje, podle nálezkové situace na stavbě - (např. rohové plátování, krokv	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Místo: Změna rozsahu tesařských prací - SV věž (Václavka)

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-3 500,00	-4 235,00
01	3. Etapa	-3 500,00	-4 235,00
ZL 08b	SV věž-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských konstrukcí) méněpráce	-3 500,00	-4 235,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 08b - Změna rozsahu tesařských prací - SV věž (Václavka) - méněpráce

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:



Projektant: Masak a partner

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

Zpracovatel: HB Delta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 500,00
D		7894	Výrobky				-3 500,00
21	K	X.02	Odečet zřízení	soubor	-1,00000	3 500,00	-3 500,00

FOTODOKUMENTACE K ZL 8



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

VÝPIS NOVÝCH TESAŘSKÝCH PRVKŮ NA SEVEROVÝCHODNÍ VĚŽI

č.	PRVEK	v x š	d	ks	m3
1	NÁMĚTEK	140 x 160	1000	22	0,49
2	KROKEV	160 x 170	6500	5	0,88
3	KROKEV	160 x 170	6000	6	0,98
4	KROKEV	160 x 170	2600	4	0,28
5	KROKEV	160 x 170	2000	3	0,16
6	KROKEV	160 x 170	1200	4	0,13
7	HROTNICE	220 x 220	3500	1	0,17
8	FOŠNA ŘÍMSOVÁ	35 x 200	1000	22	0,15
					3,24

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa – II.

reg.č.stavby:	134V131000089	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 14.05.2020	9
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661	

název ZL: **JV věž - změna rozsahu tesařských a klempířských prací**

předmět změny:

Předmětem změny je :

- 1) navýšení množství použitého řeziva při provádění opravy střechy JV věže o krokve, pozednice, vazné trámy, krátkce, hrotnice, námětky, kleštiny, podkladní desky. Dále dochází k navýšení montážních prací spojených se zvětšeným rozsahem dodávaného řeziva, navýšení potřeby spojovacích prostředků, navýšení rozsahu demontovaných částí krovu, jejich odvoz a likvidace.
- 2) dochází k doplnění střešních bezpečnostních háků a větracích Cu tašek
- 3) dochází k odpočtu neprovedeného zlacení kovové makovice
- 4) dochází k doplnění oplechování venkovních okenních parapetů z Pb plechu
- 5) Dochází k výměně oplechování římsy

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

add1) po provedení demontáže střešní keramické krytiny byly obnaženy nepřístupné části krovu , na nichž byl zjištěn vysoký stupeň napadení dřeva hnilobou, broukem a houbou. Poškozené části krovu bude nutné nahradit novými částmi.

add 2) doplnění střešních bezpečnostních háků bude provedeno z důvodu bezpečnosti pracovníků provádějící následnou údržbu střechy. Cu tašky se doplňují za účelem nutnosti odvětrávat problematické části střechy (vyloučení nadměrné kondenzace vlhkosti a následné degradace dřevěných konstrukcí střechy)

add3) provedený restaurátorský průzkum neprokázal přítomnost zlacení na původním podkladu

add4) po demontáži oken k repasi bylo zjištěno, že vnější parapety jsou opatřeny pouze zatřenou omítkou a dochází k zatékání do vnitřních prostor věže stykem okna parapetní omítkou

add5) V rámci demontážních prací konstrukci krovu byla provedena kontrolní sonda do stávajícího oplechování římsy (krycí maska). Bylo zjištěno, že:

-Pod krycí maskou se nachází velmi dobře zachovalé dřevěné bednění tvořené spodním obloukem a horní kymou)

-Stávající krycí maska je novotvar 20.století z Fe plechu v jednotlivých nárožích roztržený dilatací plechu a okolních konstrukcí. Krycí maska tvarově neodpovídá obnaženému bednění

S ohledem na účinná zjištění bylo projednána nezbytnost vytvoření nové masky, která bude zhotovena z TiZn plechu s povrchovou úpravou (nátěr vhodnou barvou pro použití na titanizinek – např. od firmy Tikkurila v odstínu dle schváleného odstínu). Maska bude respektovat nalezený tvar dřevěného bednění. Současně bude maska vytvořena z 3 dílů s kluzně uloženými spoji eliminujícími dilataci materiálů.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby výměny většího rozsahu řeziva spočívá v nepřístupnosti konstrukcí. Až po demontáži střešní krytiny a částečném rozebrání dřevěných konstrukcí bylo možné prozkoumání stavu dřevěných prvků, při němž bylo sondáží zjištěno napadení hnilobou, broukem a houbou.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu množství, které není možné oddělit do samostatného zadání.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -30 122,00 Kč	
			21%DPH -6 325,62 Kč	
			celkem -36 447,62 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 505 777,00 Kč	
			21%DPH 106 213,17 Kč	
			celkem 611 990,17 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 475 655,00 Kč	21%DPH 99 887,55 Kč
		celkem 575 542,55 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce nemá vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - změnový list č.ZL009a, č.ZL009b (položkové soupisy)



Příloha č. 2 - Fotodokumentace

Příloha č. 3 - Výkres a výpis materiálu

vyjádření zhotovitele:



Po demontáži střešní krytiny zhotovitel zjistil a zdokumentoval větší rozsah poškození tesařských a klempířských konstrukcí než bylo uvedeno v PD. Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě doplněné projektové dokumentace.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Př. 1

Kód: IMPORT

Stavba: SZ Konopiště - opravy vybraných střeš zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Místo: JV věž

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		505 777,00	611 990,17
01	3. Etapa	505 777,00	611 990,17
ZL 09a	JV věž-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských konstrukcí) vícepráce	505 777,00	611 990,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 09a - Změna rozsahu tesařských a klempířských prací - JV věž vícepráce

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant: Masák a partners s.r.o.

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

Zpracovatel: HB Delta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							505 777,00
D		_8	7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce				0,00
D		0094	Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				67 806,00
4	K	941122213	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití 1 měsíc	m2	39 480,00000	1,50	59 220,00
	W		658*60		39 480,00000		
	W		Součet		39 480,00000		
5	K	949211211	Příplatek k lešeníové podlaze s příčniky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	5 724,00000	1,50	8 586,00
	W		95,4*60		5 724,00000		
	W		Součet		5 724,00000		
D		7895a	Konstrukce klempířské				227 276,00
28	K	191600020000	Plech olověný 2,0 mm	kg	18,53914	229,50	4 255,00
21	K	764510299	Montáž oplechování parapetů - olověný plech	m	1,32000	1 050,00	1 386,00
	W		6*0,22		1,32000		
	W		Součet		1,32000		
22	K	764522699	Oplechování říms TiZn RHEINZINK, rš.1250 mm	m	26,53000	5 847,00	155 121,00
	W		4,48+4,29+4,35+4,55+4,31+4,57		26,53000		
	W		Součet		26,53000		
23	K	764-5226998	Příplatek za profilování TiZn římsy dle stávající profílace	m	26,53000	788,00	20 906,00
24	K	764-vl	Nastříhání, úprava a vytvarování olověného plechu pro parapety	ks	6,00000	250,00	1 500,00
25	K	764-VL11	D+M Cu aeromřížky větrací pod komínovou záslepku, včetně vystřížení a vytvarování	m	3,00000	840,00	2 520,00
26	K	764-VL12	D+M nosné konstrukce oplechování záslepky - pásovina	soubor	1,00000	2 180,00	2 180,00
29	K	7895a.VL2	Větrací Ku šabona do prežové krytiny	ks	8,00000	1 284,00	10 272,00
27	K	7895aVL	Dodávka + montáž větrací mřížky Cu, r.š. 100 mm	m	25,60000	331,00	8 474,00
	W		25,6		25,60000		
	W		Součet		25,60000		
30	K	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 066,12880	5,00	10 331,00
31	K	998764292	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	%	2 066,12880	5,00	10 331,00
D		96	Bourání konstrukcí				9 513,00
3	K	979092111	Vykázání ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	1,80000	5 285,00	9 513,00
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 457,00
33	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	1,36158	980,00	1 334,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,36158	260,00	354,00
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem 10 km (2x 5km) /	t	1,36158	15,00	20,00
36	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,36158	550,00	749,00
D VRN 1			Vedlejší rozpočtové náklady				12 953,00
32	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,00000	12 952,85	12 953,00
D 762			Konstrukce tesařské				185 772,00
16	K	60512R001	Řezivo hoblované (modřín nebo smrk) - pro tesařské opracování	m3	2,13628	10 500,00	22 431,00
6	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	97,00000	290,00	28 130,00
8	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m	m	3,00000	378,00	1 134,00
9	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	97,00000	490,00	47 530,00
11	K	762332935	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2	m	3,00000	1 049,00	3 147,00
12	K	762333913	Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	97,00000	110,00	10 670,00
17	K	762395011	Spojovací prostředky pro montáž krovu dubovými kolkky	m3	1,55880	1 500,00	2 338,00
19	K	998762104	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	3,45830	2 500,00	8 646,00
20	K	998762194	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstrukce	t	3,45830	505,00	1 746,00
14	K	X762 - det C	Detail C - výměna námětku - napojení námětku / spoj kolíkováný (jedním kolíkem), čepovaný	ks	29,00000	1 500,00	43 500,00
15	K	X762 - det F2	Detail F2 - protézování krokve a její napojení na pozednici - napojení krokve na pozednici / vazný trám/obnova původního spoje, podle nálezové situace na stavbě	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00
18	K	X762detF	Detail F - protézování rohového spoje krokve a pozednic - nastavení rohového spoje / obnova původního nárožního spoje, podle nálezové situace na stavbě - (např. rohové plátování, krokev	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3.etapa

Místo: JV věž

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-30 122,00	-36 447,62
01	3. Etapa	-30 122,00	-36 447,62
ZL 09b	JV věž-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských konstrukcí) méněpráce	-30 122,00	-36 447,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 09b - Změna rozsahu tesařských a klempířských prací - JV věž méněpráce

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:



Projektant: Masák a partners s.r.o.


Zhotovitel: HB Delta s.r.o.


Zpracovatel: HB Delta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-30 122,00
D 8 7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce							-14 492,00
18	K	60511120	Řezivo hoblované, druh dle nálezkové situace (jinak modřín) - přírna prismovaná tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m - doplnění 60%	m3	-0,81565	10 500,00	-8 564,00
17	K	7625239151	Montáž podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 8 m2	m2	-39,52000	150,00	-5 928,00
D 7894 Výrobky							-3 500,00
16	K	X.02	Odečet zlcení	soubor	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
D 762 Konstrukce tesařské							-12 130,00
19	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	-11,40000	260,00	-2 964,00
20	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	-11,40000	684,00	-7 798,00
21	K	762333914	Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	-11,40000	120,00	-1 368,00




FOTODOKUMENTACE K ZL 9







REZ



VÝPIS NOVÝCH TESAŘSKÝCH PRVKŮ NA JIHOVÝCHODNÍ VĚŽI

č.	PRVEK	v x š	d	ks	m3
1	NÁMĚTEK	140 x 160	1500	30	1
2	KROKEV	160 x 170	2500	3	0,2
3	KROKEV	160 x 170	6000	1	0,16
4	NÁROŽNÍ KROKEV	160 x 170	7000	3	0,57
5	VÝMĚNA KOMÍN	160 x 170	2000	1	0,05
6	HROTNICE	250 x 250	3500	1	0,22
7	FOŠNA ŘÍMSOVÁ	35 x 200	4000	6	0,17
					2,37

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa – II.

reg.č.stavby: 134V131000089

smlouva: ze dne 14.05.2020

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661

číslo ZL:

10

název ZL:

Změna rozsahu tesařských a klempířských prací - krytina nad V branou

předmět změny:

Předmětem změny je

1) navýšení množství použitého řeziva při provádění opravy krytiny nad V branou o krokve, pozednice, námětky. Dále dochází k navýšení montážních prací spojených se zvětšeným rozsahem dodávaného řeziva, navýšení potřeby spojovacích prostředků, navýšení rozsahu demontovaných částí krovu, jejich odvoz a likvidace.

2) dochází k záměně projektem navrženého podstřešního žlabu za nástřešní

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

add1) po provedení demontáže střešní keramické krytiny byly obnaženy nepřístupné části krovu, na nichž byl zjištěn vysoký stupeň napadení dřeva hnilobou, broukem a houbou. Poškozené části krovu bude nutné nahradit novými částmi.

add 2) záměna podstřešního žlabu za nástřešní bude prováděna z důvodu, kdy na střeše je nyní instalován stávající dožilý nástřešní žlab.

Podstřešní s ohledem na způsob ukončení střechy nelze použít.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby výměny většího rozsahu řeziva spočívá v nepřístupnosti konstrukcí. Až po demontáži střešní krytiny a částečném rozebrání dřevěných konstrukcí bylo možné prozkoumání stavu dřevěných prvků, při němž bylo sondáží zjištěno napadení hnilobou, broukem a houbou.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu množství, které není možné oddělit do samostatného zadání.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -16 250,00 Kč 21%DPH -3 412,50 Kč celkem -19 662,50 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 192 562,00 Kč 21%DPH 40 438,02 Kč celkem 233 000,02 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 176 312,00 Kč 21%DPH 37 025,52 Kč celkem 213 337,52 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - změnový list č.ZL010a, č.ZL010b (položkové soupisy)

Příloha č. 2 - Fotodokumentace

Příloha č. 3 - Výpis materiálu

vyjádření zhotovitele:



Po demontáži střešní krytiny zhotovitel zjistil a zdokumentoval větší rozsah poškození laťování a klempířských konstrukcí než bylo uvedeno v PD. Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě doplněné projektové dokumentace.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Místo: Střecha nad V branou

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		192 562,00	233 000,02
01	3. Etapa	192 562,00	233 000,02
ZL 10a	Krytina nad V branou (změna rozsahu tesařských konstrukcí) vícepráce	192 562,00	233 000,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 10a - Změna rozsahu tesařských prací - krytina nad V branou- vícepráce

KSO:

Místo: SZ Konopiště

CC-CZ:

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HB Delta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Masák a partners s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

HB Delta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

192 562,00

DPH základní
snížená

Základ daně
192 562,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 438,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

233 000,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3.etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 10a - Změna rozsahu tesařských prací - krytina nad V branou- vícepráce

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant: Masák a partners s.r.o.

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

Zpracovatel: HB Delta s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	192 562,00
0094 - Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	8 775,00
7894 - Výrobky	7 500,00
7895a - Konstrukce klempířské	14 616,00
997 - Přesun sutě	225,00
VRN_1 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 768,00
762 - Konstrukce tesařské	53 112,00
764 - Konstrukce klempířské	103 566,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 10a - Změna rozsahu tesařských prací - krytina nad V branou- vícepráce

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant: Masák a partners s.r.o.

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

Zpracovatel: HB Delta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							192 562,00
D		0094	Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				8 775,00
5	K	941122213	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití 1 měsíc	m2	5 850,00000	1,50	8 775,00
D		7894	Výrobky				7 500,00
23	K	X.24	Kovaný hák pro horolezeckou techniku, návrh opatření: novotvar - podrobně viz detail DET 2, DET 3	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00
D		7895a	Konstrukce klempířské				14 616,00
24	K	764-VL11	D+M Cu aeromřížky větrací pod komínovou zášlepkou, včetně vystřížení a vytvarování	m	12,00000	897,00	10 764,00
25	K	7895a.VL2	Větrací Cu šabona do prejzové krytiny	ks	3,00000	1 284,00	3 852,00
D		997	Přesun sutě				225,00
1	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,10300	980,00	101,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,10300	260,00	27,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,98700	15,00	45,00
4	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	0,10300	500,00	52,00
D		VRN_1	Vedlejší rozpočtové náklady				4 768,00
26	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,00000	4 767,52	4 768,00
D		762	Konstrukce tesařské				53 112,00
12	K	60512R001	Řezivo hoblované (modřín nebo smrk) - pro tesařské opracování	m3	0,57600	10 500,00	6 048,00
13	K	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná	m3	0,36016	10 500,00	3 782,00
6	K	762331931	Vyřezání částí střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	20,00000	290,00	5 800,00
7	K	762332933	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2	m	20,00000	490,00	9 800,00
10	K	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm - předpoklad 20% celkové plochy	m2	50,60800	105,00	5 314,00
8	K	762342812	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	50,60800	26,00	1 316,00
9	K	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,36016	1 000,00	360,00
14	K	762395011	Spojovací prostředky pro montáž krovu dubovými kolíky	m3	0,57600	1 500,00	864,00
15	K	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	482,83490	5,00	2 414,00
16	K	998762294	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr.do 1 km	%	482,83490	5,00	2 414,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	X762 - det B	Detail B - protézování krokve - nastavení krokve / šikmý plát na jedné straně šikmo podříznutý (šikmý plát jednostranně šikmočelý), kolíkový	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00
	D	764	Konstrukce klempířské				103 566,00
17	K	764222220	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	13,00000	1 606,00	20 878,00
18	K	764222250	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	13,00000	2 460,00	31 980,00
19	K	764255203	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	13,00000	3 290,00	42 770,00
21	K	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	793,78000	5,00	3 969,00
22	K	998764292	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	%	793,78000	5,00	3 969,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3.etapa

Místo: Datum: 11.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-16 250,00	-19 662,50
01	3. Etapa	-16 250,00	-19 662,50
ZL 10b	Krytina nad V branou (změna rozsahu tesařských konstrukcí) méněpráce	-16 250,00	-19 662,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 10b - Změna rozsahu tesařských prací - krytina nad V branou-méněpráce

KSO:

Místo: SZ Konopiště

CC-CZ:

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HB Delta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Masák a partners s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

HB Delta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-16 250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 250,00	21,00%	-3 412,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-19 662,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 10b - Změna rozsahu tesařských prací - krytina nad V branou-méněpráce

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant: Masák a partners s.r.o.

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

Zpracovatel: HB Delta s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-16 250,00

764 - Konstrukce klempířské

-16 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 10b - Změna rozsahu tesařských prací - krytina nad V branou-méněpráce

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:


Projektant: Masák a partners s.r.o.

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

Zpracovatel: HB Delta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-16 250,00
	D	764	Konstrukce klempířské				-16 250,00
1	K	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	-13,00000	1 250,00	-16 250,00

FOTODOKUMENTACE K ZL 10



VÝPIS NOVÝCH TESAŘSKÝCH PRVKŮ NA STŘEŠE NAD V BRANOU - k ZL10

	č.	PRVEK	v x š	d	ks	m3
S T Ř E D N O V Á B R A N O U	1	POZEDNICE	200 x 170	1500	1	0,05
	2	KROKEV	130 x 170	2700	4	0,239
	3	NÁMĚTEK	130 x 170	1000	6	0,133
	4	FOŠNA ŘÍMSOVÁ	32 x 300	3000	1,5	0,043
	5	VAZNI TRÁM	240 x 280	1800	1	0,111
						0,576
	1	LAŤ STŘEŠNÍ 40*60 M	60X40	150	37,5	0,36016
						0,36016

Σ 0,93616

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa – II.

reg.č.stavby:	134V13100089	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 14.05.2020	11
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661	

název ZL: **Oprava havarijního stavu terasy pod štítem jižního průčelí**

předmět změny:
 Předmětem změny je :
 1) demontáž stávající nepůvodní plechové falcované krytiny, demontáž prkenného záklopu, demontáž separační vrstvy z nepískované lepenky, odstranění dožilého tepelného izolantu (polystyren) a vytvoření nové pochozí skladby spočívající v instalaci vložené minerální izolace, provedení roznášecí vrstvy z voděodolné překližky, provedení spádové vrstvy z PIR desek, vrchní izolační vrstvy z MPVC a pískovcové dlažby kladené na terče

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
 add1) vzhledem k nemožnosti posouzení konstrukce zastřešené terasy nad vinárnou (na terase má být instalováno lešení pro opravu střešního štítu) byla provedena sonda do skladby střechy za účelem hlubšího prozkoumání a posouzení stavu skladby. Bylo zjištěno, že: Strop je tvořen dřevěnou trámovou konstrukcí v. 190 mm (trámy ze spodní strany pohledově obloženy dřevěným obkladem), dřevěným prkenným podhledem tl. 32 mm vkládaným mezi trámy. Na trámové konstrukci je pak vytvořena skladba ze záklopu z hrubých prken tl. 32 mm, vložené polystyrenové izolace, spádované fošnové konstrukce a vrchního záklopu opět z prken. Střešní krytina je z falcované Cu plechu. Uvedená skladba je difúzně uzavřená a podporuje vznik plísní a současně provedené opravy střešního vtoku je zdrojem zatékání do skladby terasy. Z uvedených důvodů je nezbytné provést úpravy skladby terasy tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození konstrukcí a prostor kulturní památky.
 Jako nejvhodnější řešení byla zvolena modifikace autorským dozorem předloženého návrhu – prostor mezi stropním podhledem a prkenným záklopem bude vyplněn minerální izolací. Prostor nad prkenným záklopem bude tvořen spádovou vrstvou z tvarově stabilizovaného izolantu (desky PIR). Navržená skladba byla distančně projednána a potvrzena zástupcem OPP Středočeského kraje.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
 Nepředvídatelnost potřeby výměny je dána skrytou konstrukcí terasy, kterou bylo možno prozkoumat až v rámci provedení sondy za účelem statického posouzení únosnosti konstrukce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Jedná se o změnu množství, které není možné oddělit do samostatného zadání.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH	0,00 Kč
			21%DPH	0,00 Kč
			celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	551 199,00 Kč
			21%DPH	115 751,79 Kč
			celkem	666 950,79 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	551 199,00 Kč
			21%DPH	115 751,79 Kč
			celkem	666 950,79 Kč

vliv na termín dokončení:
 práce nemá vliv na termín dokončení díla


jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smlouvě ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :
 Příloha č. 1 - změnový list č.ZL011a (položkový soupis)
 Příloha č. 2 - Fotodokumentace
 Příloha č. 3 - Výkresy (spároveň, uložení trámů, řez-původní stav, řez-navrhovaný stav)
 Příloha č. 4 - Zpráva statika - stanovení únosnosti terasy

vyjádření zhotovitele:



Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě doplněné projektové dokumentace.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Př. 1

Kód: IMPORT

Stavba: ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Místo: Datum: 11.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		551 199,00	666 950,79
01	3. Etapa	551 199,00	666 950,79
ZL 11a	Oprava havarijního stavu terasy (vícepráce)	551 199,00	666 950,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 11a - Oprava havarijního stavu terasy pod štítem jižního průčelí (vícepráce)

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant: Masák a partners
s.r.o.

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

Zpracovatel: HB Delta s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	551 199,00
62 - Úpravy povrchů vnější	11 026,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	94 380,00
94 - Lešení a stavební výtahy	24 500,00
99 - Staveništní přesun hmot	10 594,00
997 - Přesun sutě	1 930,00
VRN_1 - Vedlejší rozpočtové náklady	14 869,00
712 - Povlakové krytiny	110 129,00
713 - Izolace tepelné	81 318,00
721 - Vnitřní kanalizace	750,00
762 - Konstrukce tesařské	178 814,00
764 - Konstrukce klempířské	19 890,00
783 - Nátěry	2 999,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 11a - Oprava havarijního stavu terasy pod štítem jižního průčelí (vícepráce)

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant: Masák a partners s.r.o.

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.


Zpracovatel: HB Delta s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							551 199,00
D	62		Úpravy povrchů vnější				11 026,00
1	K	622425722	Oprava vněj. omítek V, do 80%, štuk na 100% plochy (7,8+7,8+5,5+5,5)*0,3	m2	7,98000	1 005,00	8 020,00
	W		Součet		7,98000		7,98000
2	K	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	7,98000	328,00	2 617,00
3	K	784181201	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	7,98000	48,70	389,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				94 380,00
5	K	59631288R	Betonová dlažba dle výběru investora tl. 30 mm, imitace kamene, žuly, pískovce	m2	47,19000	1 000,00	47 190,00
	W		7,8*5,5*1,1		47,19000		47,19000
	W		Součet		47,19000		47,19000
4	K	632922921	Kladení dlaždic 30 x 30 cm na podložky rektifikační	m2	42,90000	1 100,00	47 190,00
	W		7,8*5,5		42,90000		42,90000
	W		Součet		42,90000		42,90000
D	94		Lešení a stavební výtahy				24 500,00
7	K	18055600999	Vráték stavební lanový Geda 200	Sh	40,00000	350,00	14 000,00
6	K	941955099	Lešení k balkonu - montáž, demontáž, nájem - věžka	soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00
D	99		Staveništní přesun hmot				10 594,00
8	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m	t	3,02673	3 500,00	10 594,00
D	997		Přesun sutě				1 930,00
9	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,99528	980,00	975,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,99528	260,00	259,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,95280	15,00	149,00
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,99528	550,00	547,00
D	VRN_1		Vedlejší rozpočtové náklady				14 869,00
50	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,00000	14 868,63	14 869,00
D	712		Povlakové krytiny				110 129,00
19	K	25751002	Aktivátor spojů před svařováním MAPEPLAN T čistící kapalina na bázi organických rozpouštědel	kus	1,00000	1 609,00	1 609,00
20	K	28329029	Fólie hydroizolační Mapeplan 1,5 mm š. 2100 mm	m2	55,45300	387,00	21 460,00
21	K	283551251	Tvarovka detailová MAPEPLAN T vnitřní roh	kus	6,00000	90,20	541,00
22	K	283551252	Tvarovka detailová MAPEPLAN T vnější roh	kus	2,00000	99,30	199,00


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	289970111	Vrstva geotextilie CONTROL FOIL - detekční fólie	m2	48,22000	168,00	8 101,00
23	K	56248112	Vpust střešní d 110 mm	kus	1,00000	1 916,00	1 916,00
24	K	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek AI 40 special mineral	m2	60,27500	180,50	10 880,00
	vv		48,22*1,25		60,27500		
	vv		Součet		60,27500		
17	K	712-215554	Provedení jiskrové zkoušky těsnosti fólie	soubor	1,00000	9 450,00	9 450,00
14	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2	m2	42,90000	25,40	1 090,00
15	K	712351111	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem	m2	48,22000	98,20	4 735,00
18	K	712378099	Rohová lišta vnitřní TPO RŠ 250 mm	m	26,60000	488,00	12 981,00
	vv		7,8+7,8+5,5+5,5		26,60000		
	vv		Součet		26,60000		
16	K	712383111	Krytina střech do 10° fólie TPO/FPO	m2	48,22000	661,00	31 873,00
25	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 048,34790	4,00	4 193,00
26	K	998712292	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 100 m	%	1 048,34790	1,05	1 101,00
D	713		Izolace tepelné				81 318,00
30	K	28375973	Deska spádová EPS 200 BACHL	m3	4,18275	14 500,00	60 650,00
31	K	63151499	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 50 mm	m2	47,19000	135,50	6 394,00
	w		42,9*1,1		47,19000		
	vv		Součet		47,19000		
27	K	713111111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	42,90000	46,70	2 003,00
28	K	713141125	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	42,90000	133,50	5 727,00
29	K	713300821	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	42,90000	91,10	3 908,00
32	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	786,82900	2,20	1 731,00
33	K	998713292	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	786,82900	1,15	905,00
D	721		Vnitřní kanalizace				750,00
34	K	721210899	Montáž střešní vpusti	kus	1,00000	750,00	750,00
D	762		Konstrukce tesařské				178 814,00
42	K	60512R001	Řezivo hoblované (modřín nebo smrk) - pro tesařské opracování	m3	0,38500	10 500,00	4 043,00
35	K	762341921	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2	m2	10,00000	652,00	6 520,00
36	K	762341925	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. nad 8 m2	m2	42,90000	108,00	4 633,00
37	K	762343931	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2 prkna tl. 24 mm	m2	10,00000	976,00	9 760,00
40	K	762441199RVL	Montáž desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky vodovzd. překližky 21 mm	m2	42,90000	1 588,00	68 125,00
38	K	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,38500	267,00	103,00
	vv		0,385		0,38500		
	vv		Součet		0,38500		
39	K	762711810	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	49,50000	52,40	2 594,00
41	K	762-VL	Zhotovení provizorního zastřešení nad terasou - dřevěná konstrukce, plachty	m2	42,00000	1 590,00	66 780,00
43	K	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 625,57500	5,00	8 128,00
44	K	998762294	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr.do 1 km	%	1 625,57500	5,00	8 128,00
D	764		Konstrukce klempířské				19 890,00
45	K	764296230	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm	m	26,60000	556,00	14 790,00
	vv		7,8+7,8+5,5+5,5		26,60000		
	vv		Součet		26,60000		
46	K	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	46,89000	70,20	3 292,00
47	K	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	180,81280	5,00	904,00
48	K	998764292	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	%	180,81280	5,00	904,00


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	783	Nátěry				2 999,00
49	K	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemítem QB 2x	m2	42,90000	69,90	2 999,00


FOTODOKUMENTACE K ZL 11













[Redacted]





STANOVENÍ ÚNOSNOSTI TERASY

SZ Konopiště – opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu

OBJEDNATEL: Ateliér Masák & Partner s.r.o.
Rooseveltova 39, Praha 6

VYPRACOVAL:

STUPEŇ: Statické posouzení

DATUM: září 2022

ZADÁNÍ

Úkolem této dokumentace je určení únosnosti stropu pod terasou.

PODKLADY

Zaměření stávajícího stavu nosné konstrukce stropu pod terasou.

Návrh nové skladby podlahy terasy.

STANOVENÍ ÚNOSNOSTI TERASY

Statickým výpočtem bylo určeno maximální užitné zatížení terasy při uvažování nové skladby podlahy terasy.

Plocha terasy má půdorysný rozměr cca 5,2 x 7,5 m.

Maximální užitné zatížení podle statického výpočtu stanovují 3,0 kN/m²


Maximální počet osob na terase v jednom okamžiku stanovují 201

Zámek Konopiště

Výpočet stálého zatížení stropních konstrukcí

Skladba terasy

popis	tl.(m)	kN/m ³	charakter.		výpočtové
dlažba 400*400	0,04	23,00	0,920	1,350	1,242
vodotěsná izolace			0,150	1,350	0,203
izolace	0,1	1,00	0,100	1,350	0,135
překližka	0,021	8,50	0,179	1,350	0,241
stropní trámy			0,250	1,350	0,338
izolace	0,05	1,00	0,050	1,350	0,068
podbití	0,02	5,50	0,110	1,350	0,149
celkem			1,759	1,350	2,374



ZMĚNOVÝ LIST

SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa - II.

reg.č.stavby:	134V131000089	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 14.05.2020	12
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661	

název ZL: **Změna rozsahu tesařských prací - Altánek u Jánuse (sv.Januaria)**

předmět změny:

Předmětem změny je :

- 1) navýšení množství použitého řeziva při provádění opravy krytiny Altánu sv. Jánuse o krokve a pozednice. Dále dochází k navýšení montážních prací spojených se zvětšeným rozsahem dodávaného řeziva, navýšení potřeby spojovacích prostředků, navýšení rozsahu demontovaných částí krovu, jejich odvoz a likvidace.
- 2) zvětšení rozsahu oprav stávajících omítek stěn vč. opravy fasádního nátěru altánu

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

- add1) po provedení demontáže střešní keramické krytiny byly obnaženy nepřístupné části krovu, na nichž byl zjištěn vysoký stupeň napadení dřeva hnilobou, broukem a houbou. Poškozené části krovu bude nutné nahradit novými částmi. Současně bude v zachovaném dřevěném podhledu vytvořen revizní otvor sloužící pro monitorování jinak nepřístupného podstřeší.
- add 2) Po demontáži tesařských konstrukcí krovu bylo zjištěno, že vlivem lokálního zatékání došlo k rozvolnění cihelné koruny na níže je konstrukce krovu uložena vč. částečného uvolnění venkovní omítky. Z uvedeného důvodu dojde k přezdělení koruny, doplnění odpadlých částí omítek a sjednocujícímu fasádnímu nátěru vnějších stěn.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby výměny většího rozsahu řeziva spočívá v nepřístupnosti konstrukcí. Až po demontáži střešní krytiny a částečném rozebrání dřevěných konstrukcí bylo možné prozkoumání stavu dřevěných prvků, při němž bylo sondáží zjištěno napadení hnilobou, broukem a houbou. Stejně tak až po rozkrytí střechy bylo možné zjistit stav cihelné koruny zdíva a navazující omítky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu množství, které není možné oddělit do samostatného zadání.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH -7 665,00 Kč	ANO
			21%DPH -1 609,65 Kč	
			celkem -9 274,65 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH 188 557,00 Kč	ANO
			21%DPH 39 596,97 Kč	
			celkem 228 153,97 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 180 892,00 Kč
		21%DPH 37 987,32 Kč
		celkem 218 879,32 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemá vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - změnový list č.ZL012a, č.ZL012b (položkové soupisy)


Příloha č. 2 - Fotodokumentace

Příloha č. 3 - Výkres a výpis materiálu

vyjádření zhotovitele:



Po demontáži střešní krytiny zhotovitel zjistil a zdokumentoval větší rozsah poškození tesafských konstrukcí než bylo uvedeno v PD. Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě doplněné projektové dokumentace.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Dř. 1

Kód: IMPORT
Stavba: ST Konoplště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa (krytina nad V branou)
Místo: Datum: 11.04.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		188 557,00	228 153,97
01	3. etapa	188 557,00	228 153,97
ZL 12a	Altán sv. Jánuse-změna rozsahu tesařských konstrukcí (vícepráce)	188 557,00	228 153,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 12a - Změna rozsahu tesařských prací - Altánek u Jánuse (sv. Januaria) (vícepráce)

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant: Masák a partners s.r.o.

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

Zpracovatel: HB Delta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							188 557,00
D		_54	SE-09: Sanace omítek - altánek				46 669,00
1	K	216904112	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	54,84000	176,00	9 652,00
2	K	783806811	Opatrné mechanické odstranění nátěrových hmot	m2	54,84000	60,00	3 290,00
4	K	978013-R02	Tmelení drobných trhlin	m2	54,84000	100,00	5 484,00
5	K	978013-R03	Přepěnování dle potřeby	m2	54,84000	50,00	2 742,00
6	K	978013-R04	Tmelení a broušení přechodů omítek	m2	54,84000	45,00	2 468,00
3	K	978013-R05	Podkladní sjednocující nátěr - vápenná technologie	m2	54,84000	140,00	7 678,00
7	K	978013-R06	2x vrchní vápenný modifikovaný nátěr ve stávající barevnosti	m2	54,84000	280,00	15 355,00
D		_56	0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				4 007,00
8	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití - 2 měsíce	m2	2 671,20000	1,50	4 007,00
D		_58	0991: Přesun sutí				681,00
9	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	0,35100	980,00	344,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,35100	260,00	91,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,51000	15,00	53,00
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,35100	550,00	193,00
D		_61	7623: Konstrukce tesařské - zastřešení				5 167,00
15	K	60514112	Řezivo hoblované (modřín) - střešní latě dl 3 - 5 m, rozměr 40/60 mm	m3	0,44088	10 500,00	4 629,00
W			spotřeba latí - 8,35 mb / 1,00 m2 :				
W			20,00*8,35*0,04*0,06 :				
W			0,44088		0,44088		
W			Součet		0,44088		
14	K	762342311	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	4,10000	105,00	431,00
13	K	762342811	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	4,10000	26,00	107,00
D		_62	7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce				33 178,00
26	K	60511166	Řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I.	m3	0,54964	10 500,00	5 771,00
21	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	20,52000	150,00	3 078,00
16	K	762711810	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	35,20000	52,40	1 844,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	762711820	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	6,20000	79,00	490,00
19	K	762711840	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	9,00000	98,00	882,00
22	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	35,20000	371,00	13 059,00
23	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	6,20000	429,00	2 660,00
25	K	762713140	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	9,00000	526,00	4 734,00
20	K	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,54980	1 200,00	660,00

D _65 76511: Krytiny tvrdé střech 38 419,00

33	K	596605R	Hřebenáč - pálený, atypický rozměr - zakázková výroba	kus	56,80000	320,00	18 176,00
34	K	598607R	Taška bobrovka - pálená, atypický rozměr - zakázková výroba	kus	440,00000	30,00	13 200,00
28	K	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	2,80000	1 500,00	4 200,00
29	K	765111441	Montáž krytiny keramické zborcených nebo nepravidelných tvarů na sucho	m2	4,10000	500,00	2 050,00
30	K	765111505	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 50°	m2	4,10000	40,00	164,00
31	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	4,10000	65,00	267,00
32	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	4,10000	20,00	82,00
27	K	765318861	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	2,80000	100,00	280,00

D _66 76599: Krytiny tvrdé - přesun hmot 10 425,00

35	K	998765104	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	t	4,17000	2 500,00	10 425,00
----	---	-----------	--	---	---------	----------	-----------

D 7895a Konstrukce klempířské 11 302,00

42	K	764-VL11	D+M Cu aeromřížky větrací pod komínovou zášlepku, včetně vystřížení a vytvarování	m	12,60000	897,00	11 302,00
----	---	----------	---	---	----------	--------	-----------

D VRN_1 Vedlejší rozpočtové náklady 4 898,00

43	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,00000	4 898,01	4 898,00
----	---	-----	-----------------------------	---	---------	----------	----------

D 762 Konstrukce tesařské 3 904,00

36	K	762083199	Zdobné profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	16,00000	244,00	3 904,00
----	---	-----------	--	-----	----------	--------	----------

D 765 Krytiny tvrdé 15 960,00

37	K	765311583	Bobrovka - přirezání a uchycení tašek	m	60,00000	266,00	15 960,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	----------	--------	-----------

D 766 Konstrukce truhlářské 6 118,00

38	K	766423199	Oprava obložení podhledů složitých	m2	2,50000	1 255,00	3 138,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	----------	----------

39	K	766-VL	Výroba a osazení výlezu do podstřešní části altánku	soubor	1,00000	2 980,00	2 980,00
----	---	--------	---	--------	---------	----------	----------

D 783 Natěry 7 829,00

40	K	783601816	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním	m2	9,80000	54,30	532,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

W 3,5*2,8 9,80000

W Součet 9,80000

41	K	783631001	Nátěr Balakryl truhl.výrobků 1xN+1x email +1x tmel	m2	20,38400	358,00	7 297,00
----	---	-----------	--	----	----------	--------	----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa (krytina nad V branou)

Místo: Datum: 11.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-7 665,00	-9 274,65
01	3. Etapa	-7 665,00	-9 274,65
ZL 12b	Altán sv.Jánuse-změna rozsahu tesařských konstrukcí (méněpráce)	-7 665,00	-9 274,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 12b - Změna rozsahu tesařských prací - Altánek u Jánuse (sv. Januaria) (méněpráce)

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant: Masák a partners s.r.o.

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

Zpracovatel: HB Delta s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


-7 665,00

D	62	7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce					-7 665,00
1	K	762711830	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	-13,40000	84,00	-1 126,00
2	K	762713130	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	-13,40000	488,00	-6 539,00

FOTODOKUMENTACE K ZL 12



PŮDORYS ALTÁNKU



VÝPIS NOVÝCH TESAŘSKÝCH PRVKŮ NA ALTÁNU U JÁNUSE

č.	PRVEK	v x š	d	ks	m3
1	NÁMĚTEK	100 x 100	2000	16	0,32
2	POZEDNICE	140 x 160	3000	2	0,1344
3	POZEDNICE	140 x 160	3500	2	0,1568
4	VAZNÝ TRÁM	180 x 220	5000	2	0,396
5	KROKEV	120 x 140	3000	2	0,1008
6	KRÁTČE	120 x 160	600	11	0,1267
7	KLEŠTINA	80 x 160	1500	2	0,0384
8	OBLOŽKA	35 x 200	3500	4	0,098
9	HROTNICE	160 x 160	3000	1	0,0768
10	FOŠNA OKAPNÍ	50 x 220	3900	4	0,1716
					1,6195

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa - II.

reg.č.stavby: 134V131000089

číslo ZL:

smlouva: ze dne 14.05.2020

13

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661

název ZL:

Změna rozsahu zednických prací - Kapličky (14 zastavení) u Lurdské jeskyně

předmět změny:

Předmětem změny je :

- 1) odstranění novodobých nepůvodních omítkových vrstev a provedení oprav původních podkladních vrstev omítek
- 2) Zajištění nestabilních 5ks kapliček vč. přezdění cihelného podstavce

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

add1) po demontáži střešní krytiny kapliček a zazděných kovových křížků bylo zjištěno, že v minulosti došlo k necitlivé opravě omítek tím, že původní částečně oškozené cenné vrstvy byly celoplošně překryty novou, nevhodnou omítkou, která nyní degraduje. Proto bude provedeno šetrné odstranění novodobých překryvů až na původní dochovanou omítku a její vyspravení vápennou omítkovou směsí a celoplošnému nátěru dle zásad památkové péče. Add2) Po odstranění nesoudržných omítek podstavce jež byly určeny k obnově bylo zjištěno, že podstavec 5ks kapliček je vyžděn z plných cihel, u nichž došlo vlivem vnitřního vztlínání k jejich degradaci a rozpadu. Díky rozpadu podstavce jsou nyní kapličky nestabilní a hrozí jejich převrácení a vznik možné újmy na zdraví volně přístupných návštěvníků křížové cesty. Uvedené kapličky (5ks) proto budou šetrně obedněny, sejmuty za pomoci zdvížné techniky z podstavce, podstavec bude rozebrán, přezděn, doplněn nátěrovou hydroizolací a následně budou kapličky ustaveny zpět a zafixovány pomocí vlepených nerezových trnů.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby obnovy omítek byla dána z hlediska památkové péče potřebou zachování autenticity stávajícího povrchu a nemožností destruktivního průzkumu skladeb vrstev. Toto bylo možné zjistit až po odstranění krytiny kapliček. Nepředvídatelnost stavu poškození podstavců 5ks byla opět dána hlediskem památkové péče potřebou zachování autenticity stávajícího povrchu a nemožností destruktivního průzkumu vnitřní konstrukce podstavců kapliček v rámci přípravy projektu jejich obnovy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu rozsahu již zasmulovních prací, které není možné oddělit do samostatného zadání.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 374 849,00 Kč 21%DPH 78 718,29 Kč celkem 453 567,29 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 374 849,00 Kč 21%DPH 78 718,29 Kč celkem 453 567,29 Kč
---------------------------------------	-------	--

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - změnový list č.ZL013a (položkový soupis)


Příloha č. 2 - Fotodokumentace

Příloha č.3 - Návrh oprav

vyjádření zhotovitele:



Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě doplněné projektové dokumentace.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Pr. 1

Kód: IMPORT

Stavba: ST Konopliště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Místo: Datum: 11.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		374 849,00	453 567,29
01	3. Etapa	374 849,00	453 567,29
ZL 13a	Změna rozsahu zednických prací - Kapličky (14 zastavení) u Lurdské jeskyně + transfer(vícepráce)	374 849,00	453 567,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 13a - Změna rozsahu zednických prací - Kapličky (14 zastavení) u Lurdské jeskyně + transfer(vícepráce)

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	374 849,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	23 020,00
62 - Úpravy povrchů vnější	253 419,00
96 - Bourání konstrukcí	5 359,00
99 - Staveništní přesun hmot	1 410,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 842,00
HSV - HSV	61 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 880,00
VRN_1 - Vedlejší rozpočtové náklady	9 583,00
PSV - Práce a dodávky PSV	16 336,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 984,00
762 - Konstrukce tesařské	10 352,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa

Objekt:

01 - 3. Etapa

Soupis:

ZL 13a - Změna rozsahu zednických prací - Kapličky (14 zastavení) u Lurdské jeskyně + transfer(vícepráce)

Místo: SZ Konopiště

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							374 849,00
D	2		Základy a zvláštní zakládání				23 020,00
41	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	23,25000	18,10	421,00
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Zřetelné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.</i>				
		WV	vyložení korpusu obednění kapličky před transferem z podstavce				
		WV	(0,5*4)*2,2*5		22,00000		
		WV	(0,5*0,5)*5		1,25000		
		WV	Součet		23,25000		
42	M	69311296	geotextilie tkaná PES 600/50kN/m	m2	26,73750	237,00	6 337,00
		WV	vyložení korpusu obednění kapličky před transferem z podstavce				
		WV	(0,5*4)*2,2*5		22,00000		
		WV	(0,5*0,5)*5		1,25000		
		WV	Součet		23,25000		
		WV	23,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		26,73750		
1	K	216904112	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	92,40000	176,00	16 262,00
		WV	"Odkaz na mn. položky pořadí 19"61,6		61,80000		
		WV	"Odkaz na mn. položky pořadí 20"30,8		30,80000		
		WV	Součet		92,40000		
D	62		Úpravy povrchů vnější				253 419,00
11	K	62-11	Lokální opatrné vysekání cihly, zazdění a zaspárování cihly nové včetně materiálu	kus	20,00000	1 610,00	32 200,00
4	K	622421765	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.VI,do 50%,SMS	m2	61,60000	2 575,00	158 620,00
		WV	"Odkaz na mn. položky pořadí 19"61,6		61,60000		
		WV	Součet		61,60000		
5	K	622471319	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	61,60000	381,00	23 470,00
		WV	"Odkaz na mn. položky pořadí 19"61,6		61,60000		
		WV	Součet		61,60000		
7	K	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	30,80000	176,00	5 421,00
		WV	"Odkaz na mn. položky pořadí 20" 30,8		30,80000		
		WV	Součet		30,80000		
8	K	627453110	Oprava spárování dlažeb z kamene plochy do 4 m2 spárovací maltou NVL- 300, Quick-mix	m2	30,80000	551,00	16 971,00
		WV	"Odkaz na mn. položky pořadí 20"30,8		30,80000		
		WV	Součet		30,80000		
9	K	784181201	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	61,60000	48,70	3 000,00
		WV	"Odkaz na mn. položky pořadí 19"61,6		61,60000		
		WV	Součet		61,60000		
12	K	784181201R01	Nátěr Keim Kontakt	m2	61,60000	223,00	13 737,00
		WV	"Odkaz na mn. položky pořadí 19"61,6		61,60000		
		WV	Součet		61,60000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		96	Bourání konstrukcí				5 359,00
19	K	978015361	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 % (0,5*4)*2,2*14	m2	61,60000	47,10	2 901,00
	VV				61,60000		
21	K	978023411	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. osekané plochy - 50% plochy : 61,6/2 61,6/2	m2	30,80000	79,80	2 458,00
	VV				30,80000		
	VV						
D		99	Staveništní přesun hmot				1 410,00
22	K	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,72200	819,00	1 410,00
D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 842,00
32	K	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,72200	244,00	420,00
33	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,22000	17,10	294,00
34	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,72200	341,50	588,00
35	K	979990101	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	1,72200	1 475,00	2 540,00
D		HSV	HSV				61 880,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 880,00
43	K	953241R01	Osazení smykových tmů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 25 mm	kus	5,00000	38,50	193,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového tmu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového tmu a pouzdra do obou dilatačních celků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového tmu, pouzdra a protižádní manžety, které se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.</i>				
	VV		fixační tm z nerez oceli vlepený do soklu - statické zajištění kapličky proti překlopení				
	VV		5		5,00000		
44	M	54879274	tm pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrům D 25mm	kus	5,00000	1 130,00	5 650,00
46	K	985221021	Postupné rozebírání zdíva pro další použití cihelného, objemu do 1 m3	m3	0,43750	2 560,00	1 120,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.</i>				
	VV		rozebrání zdegradovaného cihelného soklu kapličky (0,5*0,5*0,35)*5		0,43750		
45	K	985221R01	Postupné rozebírání zdíva pro další použití cihelného, objemu do 1 m3	m3	5,00000	4 000,00	20 000,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.</i>				
	VV		šetné sejmutí kapličky ze stávajícího podstavce za použití mechanizace do váhy 500 kg - hliníková vzpěrná konstrukce s vrátkem				
	VV		transfer kapličky do suché dílny - do vzdálenosti 100 m		5,00000		
	VV		5		5,00000		
47	K	985221R02	Postupné rozebírání zdíva pro další použití cihelného, objemu do 1 m3	m3	5,00000	4 000,00	20 000,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.</i>				
	VV		šetné zpětné umístění kapličky na nový podstavec za použití mechanizace do váhy 500 kg - hliníková vzpěrná konstrukce s vrátkem				
	VV		transfer kapličky ze suché dílny - do vzdálenosti 100 m		5,00000		
	VV		5		5,00000		
48	K	985223110	Přezdívání zdíva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	0,43750	15 200,00	6 650,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdících prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku zdících prvků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod., c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souboru cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm.</p>				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) úpravu spár po provedení spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravené plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.</p>				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) úpravu spár po provedení spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravené plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.</p>				
49	M	59623003	přezdění zdegradovaných cihelných soklů kapliček z cihel s max. nasákavostí 7%, mrazuvzdorných, ostře pálených (0,5*0,5*0,35)*5 cihla lícová plná český formát 290x140x65mm 6*5*5	kus	150,00000	48,40	7 260,00
					0,43750		
					150,00000		
53	K	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravené plochy do 6 m	m2	3,50000	247,00	865,00
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) úpravu spár po provedení spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravené plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.</p>				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) úpravu spár po provedení spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravené plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.</p>				
54	K	985231192	spárování nově přezděného podstavce kapličky (0,5*0,35)*4*5 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,50000	40,60	142,00
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) úpravu spár po provedení spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravené plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.</p>				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) úpravu spár po provedení spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravené plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.</p>				
23	K	VRN	VRN_1 Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,00000	9 582,83	9 583,00
			Vedlejší rozpočtové náklady				9 583,00
			PSV Práce a dodávky PSV				16 336,00
			711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 984,00
50	K	711191202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na zdivu	m2	1,25000	242,00	303,00
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. provedení vodorovné izolace mezi soklem kapličky a kamenným základem (0,5*0,5)*5</p>				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. natřaná izolace nově vyzděného podstavce pro ochranu proti vztláčení vody z kamenného soklu ((0,5*0,35)*4)*5</p>				
51	M	RMM.87025	PBD 1K 25kg	kg	50,00000	90,80	4 540,00
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. natřaná izolace nově vyzděného podstavce pro ochranu proti vztláčení vody z kamenného soklu ((0,5*0,35)*4)*5</p>				
52	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	3,50000	326,00	1 141,00
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. natřaná izolace nově vyzděného podstavce pro ochranu proti vztláčení vody z kamenného soklu ((0,5*0,35)*4)*5</p>				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. natřaná izolace nově vyzděného podstavce pro ochranu proti vztláčení vody z kamenného soklu ((0,5*0,35)*4)*5</p>				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. natřaná izolace nově vyzděného podstavce pro ochranu proti vztláčení vody z kamenného soklu ((0,5*0,35)*4)*5</p>				
37	K	762421016	762 Konstrukce tesařské Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	1,25000	390,00	488,00
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. natřaná izolace nově vyzděného podstavce pro ochranu proti vztláčení vody z kamenného soklu ((0,5*0,35)*4)*5</p>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-1.01 Olištování spár stropů. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. 6. V ceně -9001 se určuje množství měrných jednotek v m součtem délek jednotlivých prvků roštu.</p>				
		VV VV	obednění stropu kapličky před transferem z podstavce (0,5*0,5)*5		1,25000		
36	K	762431016	Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přiblížených na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	22,00000	371,00	8 162,00
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.</p>				
		VV VV	obednění kapličky před transferem z podstavce (0,5*4)*2,2*5		22,00000		
38	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	28,00000	58,50	1 638,00
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.</p>				
		VV VV VV VV	rošt pod obednění kapličky před transferem z podstavce (0,5*2,2)*4*5		22,00000		
			(0,5*4)*3		6,00000		
			Součet		28,00000		
39	M	60514103	řezivo jehličnaté lat' 30x50mm	m3	0,00225	6 380,00	14,00
		VV VV VV VV	konstrukce pod obednění kapličky před transferem z podstavce				
			22*0,03*0,01*1,2		0,00792		
			6*0,03*0,01*1,2		0,00216		
			0,00216*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		0,00225		
40	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	1,25000	39,80	50,00
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 41- Montáž olištování spár; b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235; c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.</p>				
		PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		obednění kapličky před transferem z podstavce				
	W		(0,5*4)*2,2*5		22,00000		
	W		(0,5*0,5)*5		1,25000		

FOTODOKUMENTACE K ZL 13

