

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené 14. 10. 2021

níže uvedenými smluvními stranami

- (1) Objednatel: **Výstaviště České Budějovice a.s.**
se sídlem: Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Doručovací číslo: PSČ 370 21
zastoupen: Ing. Mojmírem Severinem, předsedou představenstva
IČO: 60827475
DIČ: CZ60827475 (plátce DPH)
zapsaná dne 1. 1. 1994 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 626
bankovní spojení: účet číslo [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

- (2) Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, Libeň
s koresp. adresou Husova tř. 17, 370 05 České Budějovice
zastoupen: [REDAKCE] na základě plné moci
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915 (plátce DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14. října 2021, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“), provádí Zhotovitel pro Objednatele dílo – **Revitalizace pavilonů R1, R2, R3 a venkovního atria v areálu Výstaviště České Budějovice**, (dále jen „Dílo“)

V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- A) Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. III., odst. III.1 a odst. III. 2 a čl. V, odst. V.2 a V.3 Smlouvy z důvodu schválení změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19 a č. 20 dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách ustanovení čl. V., odst. V.1 Smlouvy:

„V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů

stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo dle smlouvy celkem **43 288 999 Kč bez DPH**

Změnový list č. 1	████████████████████
Změnový list č. 2	████████████████████
Změnový list č. 3	████████████████████
Změnový list č. 4	████████████████████
Změnový list č. 5	████████████████████
Změnový list č. 6	████████████████████
Změnový list č. 7	████████████████████
Změnový list č. 8	████████████████████
Změnový list č. 9	████████████████████
Změnový list č. 10	████████████████████
Změnový list č. 11	████████████████████
Změnový list č. 12	████████████████████
Změnový list č. 13	████████████████████
Změnový list č. 14	████████████████████
Změnový list č. 15	████████████████████
Změnový list č. 16	████████████████████
Změnový list č. 17	████████████████████
Změnový list č. 18	████████████████████
Změnový list č. 19	████████████████████
Změnový list č. 20	████████████████████

Cena díla ve znění dodatku č. 3 činí: **37 733 877,83 Kč bez DPH.**

DPH bude vypočtena dle platných právních předpisů.“

B) Smluvní strany se dohodly, že změnové listy uvedené v předchozím ustanovení tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsahem tohoto Dodatku č. 3 je dohoda Smluvních stran o změně podmínek sjednaných Smlouvou o dílo, přičemž ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nebyla výslovně dotčena ujednáními tohoto Dodatku, zůstávají i nadále v platnosti.
2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
 - *Změnový list č. 1,*
 - *Změnový list č. 2,*
 - *Změnový list č. 3,*
 - *Změnový list č. 4,*
 - *Změnový list č. 5,*
 - *Změnový list č. 6,*
 - *Změnový list č. 7,*
 - *Změnový list č. 8,*
 - *Změnový list č. 9,*
 - *Změnový list č. 10,*
 - *Změnový list č. 11,*
 - *Změnový list č. 12,*
 - *Změnový list č. 13,*
 - *Změnový list č. 14,*
 - *Změnový list č. 15,*
 - *Změnový list č. 16,*
 - *Změnový list č. 17,*
 - *Změnový list č. 18,*
 - *Změnový list č. 19,*
 - *Změnový list č. 20*

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho řádného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a nahrazuje všechna předchozí ujednání, písemná i ústní, vztahující se k předmětu tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran; v případě, že byl dodatek podepsán v klasické písemné podobě, pak bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

Ing. Mojmír Severin,
předseda představenstva
Výstaviště České Budějovice a.s.


na základě plné moci

Metrostav a.s.