

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2022

### „Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice“

číslo smlouvy objednatele: 167/2022

#### Smluvní strany

**Objednatel: Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: J.D.P. stavby s r.o.**

Sídlo: Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč

Zápis v OR: C 117101 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 09077286

DIČ: CZ09077286

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: rw42s8s

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)



Zástupce stavbyvedoucího



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

## I. Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo ze dne 13. 4. 2022, číslo smlouvy objednatele: 167/2022, o provedení díla – stavby „Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice“ (dále jen „smlouva“), a to v souladu s článkem 13 odst. 13.2 smlouvy, následovně:

**V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1. nově zní:**

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

### **„Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice“**

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a který obsahuje soupis položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci. (dále také „stavba“ nebo „dílo“).*

*Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.*

**Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:**

- *fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,*
- *prokazatelné vytyčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,*
- *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,*

#### Dodatek č. 1 – Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,
- průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),
- min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
- zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu,
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a odchylek,
- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma),
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.“

#### V článku 4. CENA DÍLA odst. 4.1. nově zní:

„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla bez DPH činí 1 950 363,90 Kč“**

## II. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Dačice na její 124. schůzi konané dne 14.9.2022 pod č. usnesení 2319/124/RM/2022 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.


Dodatek č. 1 – Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Dačicích dne <sup>15.</sup>..... 9. 2022

Město Dačice  
objednatel



starosta města Dačice

V Praze dne <sup>15.</sup>..... 9. 2022

J.D.P. stavby s r.o.  
zhotovitel



jednatel

## REKAPITULCE - změny stavby v průběhu realizace

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

### IO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty

Zadavatel:	Město Dačice, Krajčfova 27/I, 380 13 Dačice	00246476
Zhotovitel:	J.D.P. stavby s.r.o., Polanka 1060, 674 01 Třebíč	09077286

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - změny stavby - vícepráce a méněpráce

<b>Náklady a úspory na stavbě</b>	<b>-317 471,07</b>
SO 101	-242 265,76
SO 401	-43 583,00
SO 801	-21 622,31
VON	-10 000,00

Odsouhlaseno a podepsáno dne:

Zástupce zhotovitel:



Zástupce objednatele:

Technický dozor stavebníka:



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změny provedení stavby

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

**IO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty**

Zadavatel Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

IČ: 00246476

Úchazeč: J.D.P. stavby s.r.o., Polanka 1060, 674 01 Třebíč

IČ: 09077286

**Cena bez DPH**

v CZK

**-242 265,76**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

**IO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**-242 265,76**

D	1	Zemní práce						
3	K	113107241	Odstranění krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-826,500	75,00	-61 987,50	
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-2,541	520,00	-1 321,32	
8	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,290	380,00	-490,20	



9	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m s vyprázdněním kolečka na hromady	m3	-1,290	62,00	-79,98
10	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-9,200	520,00	-4 784,00
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-1,032	520,00	-536,64
12	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	-2,064	320,00	-660,48
D		4	Vodorovné konstrukce				
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	-0,258	230,00	-59,34
17	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm	m2	-616,000	120,00	-73 920,00
D		8	Trubní vedení				
	K	857312922	Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	-3,000	650,00	-1 950,00
	M	55253616	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/80	kus	-2,000	1 850,00	-3 700,00
21	M	55253892	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80	kus	-1,000	1 620,00	-1 620,00
22	K	857314922	Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	-1,000	620,00	-620,00
23	M	55253595	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 150/150	kus	-1,000	3 600,00	-3 600,00
24	K	890331811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu	m3	-1,618	820,00	-1 326,76
25	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	-2,000	1 600,00	-3 200,00
26	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	-2,000	4 200,00	-8 400,00
27	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	-2,000	3 900,00	-7 800,00
28	K	891241821	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	-2,000	620,00	-1 240,00
29	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	-2,000	820,00	-1 640,00
30	M	42221119	šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16	kus	-2,000	1 980,00	-3 960,00
31	M	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus	-2,000	2 650,00	-5 300,00

32	K	891311821	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150	kus	-2,000	620,00	-1 240,00	
33	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	-1,000	620,00	-620,00	
34	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-3,000	760,00	-2 280,00	
35	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	3,000	1 260,00	-3 780,00	
36	K	899722111	Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	-4,300	22,00	-94,60	
37	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	-1,000	160,00	-160,00	
38	M	8X01	<i>orientační vodovodní ocelový sloupek v. 2m s betonovou patkou</i>	kus	-1,000	320,00	-320,00	
39	M	8X02	<i>orientační tabulka pro vodovodní šoupě</i>	kus	-1,000	120,00	-120,00	
40	K	8X03	Odstranění stávajícího vodovodního orientačního sloupku	kus	-1,000	130,00	-130,00	
41	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
42	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,500	320,00	800,00	
	M	59217017	<i>obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm</i>	m	2,750	120,00	330,00	
50	D	997	Přesun sutě					
51	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-444,320	360,00	-159 955,20	
	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním	t	-444,320	12,00	-5 331,84	
57	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-0,971	220,00	-213,62	
58	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-306,380	220,00	-67 403,60	
59	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-80,997	420,00	-34 018,74	
61	D	998	Přesun hmot				0,00	
62	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,776	99,00	-76,82	
	K	998273124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	-0,776	99,00	-76,82	
65	D	767	Konstrukce zámečnické					
	K	767833802	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m	kus	-1,000	1 230,00	-1 230,00	
66	<b>Dodatečné práce na základě skutečného provedení díla</b>							
67	VP	338920011 R00	Osazení betonových palisád, š. do 11cm, délka do 60cm	m	2,00	1 093,00	2 186,00	





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změny provedení stavby

Stavba:

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

**IO 401 - Veřejné osvětlení**

Zadávatel: Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

IČ: 00246476

Uchazeč: J.D.P. stavby s.r.o., Polanka 1060, 674 01 Třebíč

IČ: 09077286

**Cena bez DPH**

**v CZK**

**-43 583,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

**IO 401 - Veřejné osvětlení**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**-43 583,00**

D 21-M Elektromontáže

15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	-2,000	680,00	-1 360,00	
16	M	316770750	výložník V01-1000, kolmý	kus	-2,000	3 200,00	-6 400,00	
32	K	210220463	Montáž vysouvacího žebříku pro budovy nad 10m	kus	-17,000	520,00	-8 840,00	
37	K	210902012-D	Demontáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x25 mm <sup>2</sup> uložených volně (AYKY)	m	-270,000	12,00	-3 240,00	
42	K	460030011	Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky	m <sup>2</sup>	-79,500	62,00	-4 929,00	
45	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	-100,000	36,00	-3 600,00	
46	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	-100,000	22,00	-2 200,00	
48	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	-7,000	65,00	-455,00	
54	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z hominy třídy 3	m	-100,000	32,00	-3 200,00	
55	K	460600022	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 500 m	m <sup>3</sup>	-16,000	64,00	-1 024,00	
56	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	-4,000	210,00	-840,00	
57	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	-40,000	22,00	-880,00	
59	K	460641112 -	Demontáž základové konstrukce z monolitického betonu	m <sup>3</sup>	-6,750	980,00	-6 615,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změny provedení stavby

Stavba:

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

**IO 801 - Vegetační úpravy**

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

IČ: 00246476

Uchazeč: J.D.P. stavby s.r.o., Polanka 1060, 674 01 Třebíč

IČ: 09077286

**Cena bez DPH**

v CZK

**-21 622,31**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

**IO 801 - Vegetační úpravy**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**-21 622,31**

D	1	Zemní práce						
4	K	183151116	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 1,10 do 1,50 m <sup>3</sup>	kus	-11,000	320,00	-3 520,00	
5	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	-11,000	160,00	-1 760,00	
6	M	1X01	<i>lípa srdčitá (Tilia cordata)</i> v balu, kmínek 180 - 200 cm, ok 12+	kus	-11,000	650,00	-7 150,00	
9	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	-33,000	65,00	-2 145,00	
10	M	60591257	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</i>	kus	-33,000	95,00	-3 135,00	
11	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	-11,000	350,00	-3 850,00	
12	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	m <sup>3</sup>	-0,028	180,00	-5,04	
13	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jutý v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	-0,249	230,00	-57,27	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

IČ: 00246476

Uchazeč: J.D.P. stavby s.r.o., Polanka 1060, 674 01 Třebíč

IČ: 09077286

**Cena bez DPH**

v CZK

**-10 000,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-10 000,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN5	Finanční náklady					

5	K	052002000	Finanční rezerva pro nepředvídané náklady	soubor		20 000,00	0,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy					
6	K	072002000	Silniční provoz	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00	