

## **Dodatek č. 1**

### **k dílčí smlouvě č. 22/645200467**

uzavřené na základě Rámcové dohody na Kolín – veřejné WC č. objednatele: 645200031/2020, č. zhotovitele: 20200273

mezi

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne  
30.3.2020

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

#### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

#### **Společnost Údržba PS-Pha Východ, Zastoupená GJW Praha spol. s.r.o.**

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupena: **Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D.**, obchodním ředitelem

**Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:** Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

#### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 01.09.2020 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200031/2000 na Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb – Praha východ (dále jen „Rámcová dohoda“).
- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 22/645200467 vystavené dne 10.08.2022, ke které došlo dne 10.08.2022 (dále jen „Dílčí smlouva“)
- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu

## 2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 313 512,09.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejich příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet – měněpráce, vícepráce

V Praze dne 26.09.2022

Objednatel

V Praze dne 26.09.2022

Zhotovitel

.....  
**Jan Ticháček, v.r.**

Přednosta SPS

Oblastní ředitelství Praha

.....  
**Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.**

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku****Název zakázky:** „Kolín - veřejné WC“**Označení/číslo původní objednávky:** 22/645200467**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor

Při realizaci zakázky byl zjištěn únik vody z poškozeného potrubí, který bylo nutné odstranit. Dále byly nad rámec SoD osazeny doplňky zařízení koupelen a záchodů a také dveřní kování pro WC kabiny. Bylo demontováno menší množství keramických obkladů oproti původně plánovanému odhadu.

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 277 172,35 Kč****Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 51 246,37 Kč, tj. 18,49 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -14 906,63 Kč, tj. -5,38 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí 13,11 % z ceny dle SOD.****BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE **ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO  NE **Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rezervy stavby  
c)  z před schválených nákladů stavby  
d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**Rekapitulace ZL. č. 1 Kolín - veřejné WC**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Kolín - veřejné WC	277 172,35 Kč	51 246,37 Kč	-14 906,63 Kč	313 512,09 Kč

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Kolín - veřejné WC\_ZL

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 70994234  
Správa železnic, s. o., OŘ Praha DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:  
Společnost Údržba PS - Pha Východ DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **36 339,84**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b> <span style="margin-left: 100px;"><b>v</b></span> <span style="margin-left: 100px;"><b>CZK</b></span>
---

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Kolín - veřejné WC\_ZL

Místo: Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba PS - Pha Východ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**36 339,84**

<b>IMPORT</b>	<b>Kolín - veřejné WC_ZL</b>	0,00	0,00
<b>MP</b>	<b>měněpráce</b>	-14 906,53	
<b>VCP</b>	<b>vícepráce</b>	51 246,37	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín - veřejné WC\_ZL

Objekt:

**MP - méněpráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-14 906,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín - veřejné WC\_ZL

Objekt:

**MP - méněpráce**

Místo:

Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

---

997 - Přesun sutě

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

---

781 - Dokončovací práce - obklady

---

VRN\_R - Vedlejší rozpočtové náklady

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín - veřejné WC\_ZL

Objekt:

**MP - méněpráce**

Místo:

Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,218		
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-1,090		
	VV		-0,218*5 "Přepočtené koeficientem množství		-1,090		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,218		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-3,052		
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-0,218		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
6	K	725291621r1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - montáž	soubor	-3,000		
7	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-6,634		
D	781		Dokončovací práce - obklady				
8	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	-8,000		
9	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-8,000		
10	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-8,800		
11	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-8,000		
12	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-127,729		
D	VRN_R		Vedlejší rozpočtové náklady				
13	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%	-144,720		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín - veřejné WC\_ZL

Objekt:

**VCP - vícepráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**51 246,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín - veřejné WC\_ZL

Objekt:

**VCP - vícepráce**

Místo:

Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**51 246,37**

### PSV - Práce a dodávky PSV

---

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

---

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

---

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

---

766 - Konstrukce truhlářské

---

771 - Podlahy z dlaždic

---

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

---

### VRN\_R - Vedlejší rozpočtové náklady

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín - veřejné WC\_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba PS - Pha Východ

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

51 246,37

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
1	K	721171914r1	Dodávka a montáž čistícího kusu DN 75	kus	1,000		
2	K	721171915r2	Dodávka a montáž čistícího kusu DN 110	kus	1,000		
3	K	721171915r3	Dodávka a montáž sifonové redukce DN 30/40	kus	8,000		
4	K	721R1	Kamerová zkouška potrubí	m	15,000		
5	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	36,072		
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
6	K	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	7,000		
7	M	55166827	sedátko záchodové plastové bílé	kus	7,000		
	VV		1*7 *Přepočtené koeficientem množství		7,000		
8	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	7,000		
9	M	55431079	koš odpadkový nášlapný plastový 6L	kus	4,000		
10	K	725r1	Montáž tlačítka pro ovládání WC	kus	3,000		
11	M	55281795	tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm	kus	3,000		
12	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	301,791		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
13	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000		
14	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	1,000		
15	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	6,339		
D	766		Konstrukce truhlářské				
16	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	8,000		
17	M	54924005	zámek zadlabací mezípokojový levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	4,000		
18	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	4,000		
19	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	5,000		
20	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000		
21	K	766r1	Dodávka a montáž dveřní zarážky	kus	2,000		
22	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	92,309		
D	771		Podlahy z dlaždic				
23	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1,000		
24	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,000		
25	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	1,000		
26	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,000		
27	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,000		
28	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	1,000		
29	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
D VRN_R			Vedlejší rozpočtové náklady				
31	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%	495,279		