

# DODATEK č. 4

## ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 5/2021/I/Ple

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatel:** Město Bílovec  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
vedoucí odboru investic a údržby majetku města

Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic  
a údržby majetku města, tel.: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitelem:** RUSTICUS, s.r.o.  
Bratří Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatel  
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE] jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
DIČ: CZ25353772  
IČO: 25353772  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 14630.  
(dále jen „zhotovitel“)

☒ společně označování jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 5/2021/I/Ple pro vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení 1. etapy stavby formou veřejnoprávní smlouvy, pro provádění stavby a výběr zhotovitele pro 1. etapu stavby (DPS), pro vyhotovení projektové dokumentace 2. etapy pro územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby a výběr zhotovitele pro 2. etapu stavby (DPS) k akci: „Zpracování PD – Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech“ obsahující zpracování rekonstrukce budovy č.p. 46 v Lubojatech vč. technického zařízení budovy

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části **doba plnění**, a to z důvodu časově náročného jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s.:

**Článek III. Doba plnění, bod č. 1 písmeno d. a e. se ruší a nahrazuje novým takto:**

- d. Projektová dokumentace 2. etapy v úrovni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DUR a DSP, propočet nákladů a předání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení:

Do 19. 12. 2022

- e. Projektová dokumentace 2. etapy v úrovni DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek:

Do 19. 12. 2022

**2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku č. 4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento Dodatek č. 4 byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 4 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne 29. 9. 2022



V Bílovci dne 30. 09. 2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:



  
  
vedoucí odboru investic  
a údržby majetku města

  
  
jednatel