



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0050
uzavřené dne 1. 3. 2017

I.

Smluvní strany

1. **Město Orlová**

se sídlem: Osvození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., fax, email: [REDAKCE]

Technický dozor objednatele:

Kateřina Urbanská, odbor rozvoje a investic
Tel., fax, email: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. **MH – STAVBY, s.r.o.**

se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava, Zábřeh
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 29410
zastoupený: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem
IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) dle ust § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Daniel Martišovský, [REDAKCE]
Číslo autorizace ČKAIT: [REDAKCE]

Zástupce stavbyvedoucího: Lubomír Průša, [REDAKCE]
Číslo autorizace ČKAIT: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Tento Dodatek č.1 řeší změnu ceny díla a změnu poddodavatelů pro veřejnou zakázku na realizaci stavby „**Realizace energetických úspor v objektu „B“ č.p. 1370 v Orlové – Lutyni**“. Stavba zahrnuje zateplení pláště kontaktním zateplovacím systémem, opravu lodžii (dlažba, zábradlí), výměnu oken, výměnu vstupních dveří (mimo hlavní vstup pod spojovacím krčkem) a opravu garážových vrat, výměnu klempířských prvků oken.

Při zaměřování výplní otvorů bylo zjištěno, že z havarijních důvodů již došlo k výměně některých výplní otvorů, před zahájením stavebních prací samotnými nájemci bytů. Z tohoto důvodu je nutno zúžit předmět plnění o vyměněná okna.

Vyměněná okna jsou dvoukřídlá a v projektové dokumentaci jsou okna trojkřídlá. Tato změna vyvolala změnu položek v původním soupisu stavebních prací. V souvislosti se zachováním vzhledu budovy je nutno provést úpravu projektové dokumentace. Předmětná změna respektuje stávající členění již dříve vyměněných výplní otvorů.

Dne 11. 4. 2017 požádal dodavatel o doplnění schématu poddodavatelů. Nové poddodavatelské schéma tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

II.

Předmět Dodatku č. 1

I. V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0050 takto:

VI.

Cena díla

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

	Cena bez DPH
Cena za realizaci stavby	10 975 257,00
Rozšíření předmětu smlouvy	495 592,00
Zúžení předmětu smlouvy	-601 583,00
Cena celkem	10 869 266,00

II. V souladu s čl. XIII. – „Provádění díla“, odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 3 smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0050 – schéma podzhotovitelů – viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0050 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

Příloha č.1 – soupis rozšíření předmětu síla a soupis ceny nevyčerpaného plnění
Příloha č.2 – schéma poddodavatelů

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Daniel Martišovský
jednatel