



Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo30109313



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j. KRPK-93954-24/ČJ-2021-1900MN

Počet listů: 2

Z Á P I S

o předání a převzetí staveniště na akci

AO KŘP KvK Cheb-Maškov – zateplení budovy a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění

konaného na místě stavby

Přítomni za obhledatele



Přítomni za zhotovitele



Účastníci řízení provedli prohlídku staveniště a projednali zásadní otázky, jejichž prověření je nutné pro zajištění zahájení stavby a jejího plynulého zahájení a pokračování.

Vlastní předání staveniště:

1. Projektová příprava
 - Projektová dokumentace 1ks paré č.4
2. Předání nemovitostí a práv dotčených stavbou
 - nejsou
3. Vytyčení staveniště
 - Staveniště je dáno půdorysem objektu
 - Zábor veřejného prostranství bude potřeba.
4. Přístupové a příjezdové cesty
 - Veřejnou komunikací
5. Objekty vhodné pro zařízení staveniště
 - Ze stávajícího objektu budou pro zařízení staveniště využity uvolněné plochy uvnitř objektu. Jedná se však pouze o základní a nejnútnejší prostory.

6. Stravování zaměstnanců zhotovitele
 - Stravování objednatel nezajišťuje.
7. Údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích
 - Podzemní vedení nebude dotčeno.
8. Údaje o uvolnění staveniště
 - Realizace stavby bude prováděna s ohledem na provoz objektu.
 - S přihlédnutím na charakter objektu je možno provádět stavební práce nejen o pracovních dnech od 7:00-15:30 hod., ale po předchozí domluvě i do večerních hodin a o víkendech.
 - Omezení vzniklá servisem budou operativně řešena.
 - Zhotovitel zajistí minimalizování negativních vlivů servisu (prašnost, hluk, apod.) po celou dobu oprav.
9. Údaje o vstupu zaměstnanců zhotovitele do objektu uživatele
 - Stavební práce budou probíhat vně areálu KŘPK KvK, automobilní oddělení, Potoční 2108/25, Cheb - Maškov. Potřebný vstup zaměstnanců zhotovitele bude přes vchodové dveře, kde vstup zajistí objednatel. Seznam zaměstnanců zhotovitele bude k dispozici u pověřené osoby AO Cheb-Maškov.
10. Skládka materiálu pro servis a pracovního nářadí
 - V uvolněných částech objektu.
11. Skládka přebytečného staveništního materiálu
 - Odpady vzniklé při servisu zlikviduje zhotovitel.
12. Další ujednání
 - Práce budou zahájeny v průběhu 08 2022.
 - Vzhledem k charakteru stavby s době realizace budou kontrolní dny prováděny 1x týdně a vzniklé problémy se budou řešit operativně.
 - Zhotovitel předal objednateli harmonogram prací realizace stavby.
 - Zhotovitel předal objednateli kopii smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu.

Závěr:

Na základě výsledku dnešního jednání a při něm dohodnutých podmínek objednatel staveniště předává a zhotovitel staveniště přejímá na akci

Cheb-Maškov dne: 18.8. 2022

