

MŠ Bendova - rekonstrukce elektroinstalace				
OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.	1	
Komu : Městská část Praha 17		Datum : 15.08.2022		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	
			x	x
Týká se :	Dodatečné práce a dodávky během realizace			
Odkazy :	na specifikaci :	MS Bendova 1122 a 1123		
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Vícepráce a méně práce dle změnového listu				
Počet příp. listů specifikací : 1 - pol.rozp.		Počet výkresů : 0		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
				x
Oznámení vydává : Ing. Pavel Riegr - Elektrostav Praha s.r.o. (za objednatele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně
				x
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH	MŠ Bendova 1122			-6 780,41 Kč
Cenový rozdíl bez DPH	MŠ Bendova 1123			-8 309,99 Kč
	CELKEM			-15 090,40 Kč
Počet listů příloh : 1, rozpočet				
Navrhovaná změna ceny díla : -15 090,40 Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 30.08.2022		
Předal : Elektrostav Praha Ing. Pavel Riegr		Odsouhlasil : Optimis		
Datum:		Datum:	30.8.22	

