

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Opravy komunikací Veselská, Tyršova, Neumannova v ZR“

uzavřené dne 25.07.2022 v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném
znění, (dále i jen „Smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1 Město Žďár nad Sázavou

Sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno : Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města a Ing. Danou Wurzelovou - vedoucí odboru komunálních služeb, a to na základě pověření dle směrnice Města Žďár nad Sázavou č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek, schválené radou města Žďár nad Sázavou na její 97. schůzi konané dne 25.04.2022 , č. usn. 2469/2022/SRI/RM

(dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“)

a

1.2 COLAS CZ, a.s.

Sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, divize Silniční stavitelství – oblast Jih,
Kosovská 10, 586 37 Jihlava – region Vysočina

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci ze dne 15.12.2021

(dále jen jako „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“)

2. Účel a předmět dodatku

2.1 Na objednatele se dne 19.9.2022 obrátil žadatel s provozovnou v ulici Tyršova, který zamýšlí realizovat přípojku inženýrských sítí pro svou provozovnu situovanou do lokality, jejíž oprava povrchu je součástí plnění dle Smlouvy v platném znění. Aby nebylo nutné zasahovat do opraveného povrchu následně po skončení prací a tím narušovat jeho celistvost, záruku a snižovat kvalitu díla, objednatel vyzval zhotovitele k pozastavení prací tak, aby realizace přípojky a provedení prací dle této smlouvy bylo zkoordinováno a přípojka byla zrealizována před položením konečného povrchu komunikace.

- 2.2 V důsledku nutné koordinace prací dle bodu výše se termín pro dokončení a předání díla uvedený v odst. 37 Smlouvy v platném znění posouvá o dobu přiměřenou pro realizaci přípojky a koordinaci prací dle této Smlouvy v platném znění, tj. o 1 měsíc.
- 2.3 Ze shora uvedeného důvodu se znění odst. 37 Smlouvy v platném znění nahrazuje tímto novým zněním:

37. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí prvního dílčího úseku staveniště: do 14 dnů od dne uzavření

Smlouvy; předpoklad uzavření smlouvy do 25.6.2022.

Termín pro zahájení stavebních prací: do 7 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

Termín pro dokončení a předání Díla: do 31.10.2022

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanoveními Smlouvy: odst. 41.1. a odst. 149.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je podepsán a uzavřen elektronicky.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a konstatují, že byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek uveřejní v registru Objednatel.
- 3.5 Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 111 konané dne 26.9.2022 pod č. usn.: 1229/2022/KS/RM

Ve Žďáře nad Sázavou

V Jihlavě

Martin
Mrkos



Objednatel

Dana
Wurzelová
á

Digitálně podepsal Dana
Wurzelová
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00295841,
o=Město Žďár nad Sázavou,
ou=Město Žďár nad Sázavou,
ou=594, cn=Dana Wurzelová,
sn=Wurzelová, givenName=Dana,
serialNumber=P241047
Datum: 2022.09.29 09:01:49
+02'00'

Ing. Vít
Weselý

Digitálně podepsal Ing.
Vít Weselý
Datum: 2022.09.29
08:25:05 +02'00'

Zhotovitel