



## Dodatek č. 3

### ke Smlouvě o dílo

# NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

### Název zakázky:

**„Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3074/2018**

ISPROFOND: 5813120002

a

#### **Společnost „SAGAF Dětmarovice-Petrovice“**

zastoupená vedoucím společníkem

#### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem**

Korespondenční adresa: **Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01**

druhý účastník společnosti

**AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: **Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4**

IČO: **45306605**, DIČ: **CZ45306605**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze,**

spisová značka **C 8073**

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem, jednatelem**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **118050**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „**Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“, která nabyla účinnosti dne 23.8.2018.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovení 4.2.23 obchodních podmínek na rozšíření předmětu plnění v rámci autorského dozoru.
- 1.2 V průběhu realizace předmětné stavby vznikla na základě požadavku geotechnického konzultanta objednatele potřeba provedení doplňkového geotechnického průzkumu v úseku km 283,020 – 283,560 stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.
- 1.3 Dodatečné práce byly celkově oceněny ve výši 646.440,- Kč bez DPH a rozpis jejich ceny je uveden v Příloze č. 4 smlouvy - Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 3.
- 1.4 Změna předmětu plnění si vyžádá doplnění 5. dílčí etapy s termínem plnění do 30.9.2022 pro odevzdání doplňkového geotechnického průzkumu v úseku km 283,020 – 283,560 stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“ dle tohoto dodatku.
- 1.5 Z důvodu změny rozsahu stavby se smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovení 4.2.23 obchodních podmínek na rozšíření předmětu plnění v rámci autorského dozoru o navýšení o 500 hodin pro výkon AD celkově ve výši 700.000,- Kč.

Změny rozsahu stavby spočívají především ve způsobu sanace nestabilních náspevých těles, změně odvodnění a v neposlední řadě se jedná o změny v souvislosti s opravnou prací

nákladové části kolejiště v ŽST Petrovice u Karviné, která se přímo dotýkající stavby Dětmárovice – Petrovice u Karviné, BC.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

### 2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

*„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a Dodatkem č.2 celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP, DUR a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

Cena díla dle Dodatku č. 2 89 840 000 Kč

Změna dle Dodatku č. 3 1 346 440 Kč

**Cena díla po navrhované změně ..... 91 186 440 Kč**

*slovy: devadesátjednamiliónůstosmdesátšesttisícčtyřistačtyřicet korun českých*

### 2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Text bodu číslo 1 Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 3.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

### 2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a byla upravena fakturace Ceny za Dílo.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

### 2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k doplnění 5. dílčí etapy pro odevzdání doplňkového geotechnického průzkumu dle tohoto dodatku č. 3.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

- 3.2 Změna účastníka - Společnost AF-CITYPLAN s.r.o. zanikla bez likvidace sloučením se společností AF-Consult Czech Republic s.r.o. (od 1.1.2020 pod obchodní firmou AFRY CZ, s.r.o.), identifikační číslo 453 06 605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073. Nástupnickou společností se stala společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o., identifikační číslo 453 06 605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, na kterou přešlo jmění společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. Tato nástupnická společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o. změnila od 1.1.2020 název obchodní firmy na AFRY CZ, s.r.o.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 3
  - Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 3
  - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 3
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 29.9.2022

V Praze dne 22.9.2022

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

22.9.2022

.....  
**Ladislav Beran**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, bude zajištěna i dokumentace pro územní řízení (DUR), dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhraduje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 1. Základní služby na zpracování DSP a DUR, položka 1 (1.1 – 1.7). Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZV.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

#### Rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce dle dodatku č. 1

Jedná se ve stručnosti o následující objekty:

- SO 43-20-91, most v km 286,686, nebyl v ZP. Předmětem projektu bude rozšíření mostu na VMP 3,0 z důvodu zvýšení traťové rychlosti na 140km/h. Rozšíření bude realizováno novým římsovým železobetonovým nosíkem uloženým na křídle. V rámci rekonstrukce bude sanována i spodní stavba, nové římsy na křídlech atd. Dále bude v rámci rekonstrukce odbourán původní vnitřní římsa, která zasahuje do kolejového lože pod výhybkou. Dále bude navržena nová izolace mostu. Most klenba šířky 6m a délky pod 3 kolejemi tj. 15m.
- SO 44-20-92, most v km 288,529 nebyl v ZP. Předmětem projektu bude rozšíření mostu na VMP 3,0 z důvodu zvýšení traťové rychlosti na 140km/h. Rozšíření bude realizováno novým římsovým železobetonovým nosíkem uloženým na křídle. V rámci rekonstrukce bude sanována i spodní stavba, nové římsy na křídlech atd. Most klenba šířky 6m a délky pod 2 kolejemi tj. 10m.
- SO 44-20-93\_most v km 289,777 Předmětem projektu bude rozšíření mostu na VMP 3,0 z důvodu zvýšení traťové rychlosti na 140km/h. Rozšíření bude realizováno novým římsovým železobetonovým nosíkem uloženým na křídle. V rámci rekonstrukce bude sanována i spodní stavba, nové římsy na křídlech atd. Most klenba šířky 6m a délky pod 2 kolejemi tj. 10m.

- SO 45-20-91\_most\_290,319. Byl proveden přepočet zatížitelnosti, NEVYHOVUJE! Stávající nosná konstrukce bude snesena a nahrazena novou ze zabetonovaných nosníků. Touto náhradou bude zároveň podjezdna výška pod mostem. Spodní stavba bude zachována kromě nového úložného prahu. Most délky 10m pod 3 kolejemi šířky 15m.
- Dále je součástí dokumentace zpracování výhledové úpravy dětmarovického zhlaví žst. Petrovice u Karviné. Tento požadavek vzešel z projednání připomínek profesního spolku Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky (dále jen „ŽESNAD“). Tento návrh bude doložen spolu se schématy od ŽESNAD a s textovou částí k nim v samostatné části dokumentace (mimo objektovou skladbu DSP).

#### Rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce dle dodatku č. 2

Jedná se ve stručnosti o následující objekty:

- Změnu majetkoprávní části I. geodetická dokumentace na základě dodatečných podkladů od SŽG Olomouc. Bez této změny by nebylo možné získat souhlasné stanovisko RSM.
- Změna části D.1 Zabezpečovací zařízení spočívající v dodatečném zabezpečení výhybky na odb. Kolkolná na základě vyjádření OŘ Ostrava a vyjádření správce stavby za Stavební správu východ stavby „Optimalizace trati Dětmarovice – Český Těšín“
- Přeprocování soupisu prací SO železničního svršku dle směrnice ohledně CNM II

#### Rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce dle dodatku č. 3

- Doplnkový geotechnický průzkum v úseku km 283,020 – 283,560 stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“ v rámci autorského dozoru.
- Z důvodu změny rozsahu stavby dochází k navýšení hodin na možný výkon AD následovně:
  - sanace nestabilních náspevých těles 240h
  - změna odvodnění 160h
  - vazba na opravné práce nákladové části kolejiště v ŽST Petrovice u Karviné 100h

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování DSP a DUR (podle členění na základní a dodatečné služby)a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování DSP a DUR**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Zpracování <b>DUR</b> pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ.				2560000
1.1	Železniční spodek 18 % z ceny za zpracování DUR				460800
1.2	Nástupiště a přejezdové konstrukce 6 % z ceny za zpracování DUR				153600
1.3	Mosty, propustky a zdi 44 % z ceny za zpracování DUR				1126400
1.4	Přeložky inženýrských sítí 0,5 % z ceny za zpracování DUR				12800
1.5	Protihlukové objekty 3 % z ceny za zpracování DUR				76800
1.6	Novostavba a kompletní přestavba budov 1,5 % z ceny za zpracování DUR				38400
1.7	Trakční zařízení 27 % z ceny za zpracování DUR				691200
2	Zpracování dokumentace ve stupni <b>DSP</b> vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				63308000
	Z toho dodatečné práce – dodatek č. 1				1884000
	SO 43-20-91, most v km 286,686				280000
	SO 44-20-92, most v km 288,529				280000
	SO 44-20-93_most v km 289,777				280000

	SO 45-20-91_most_290,319				864000
	Prověření žst. Petrovice				180000
	Z toho dodatečné práce – dodatek č. 2				<b>176000</b>
	SSZ ŽST Dětmarovice				176000
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				446400
	Z toho dodatečné práce – dodatek č. 2				<b>110400</b>
	Úprava soupisu prací dle CNM II				110400
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				640000
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				992000
	Z toho dodatečné práce – dodatek č. 2				<b>112000</b>
	Změna majetkoprávní dokumentace				112000
6	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				40000
7	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				10000
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				900000
9	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				90000
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>68 986 400</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů				385000
11	Geodetické práce				330000
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				9625000



13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				1280000
14	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				800000
15	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				2400000
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				1000000
17	Koordinátor BOZP v přípravě				200000
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				560000
19	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				1440000
20	Aktualizace ZP				144000
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>18 164 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace				3500000
22	Doplňkový geotechnický průzkum – dodatečné práce dle dodatku č. 3				646440
	<b>Celkem za výkon autorského dozoru:</b>				<b>4 146 440</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby v celkovém počtu dva tisíce pět set hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b><u>91 296 840 Kč</u></b>	<b><u>19 172 336,40 Kč</u></b>	<b><u>110 469 176,40 Kč</u></b>
<b><u>z toho:</u></b>		
<b><u>Cena za zpracování DUR</u></b>		
<b><u>2 560 000 Kč</u></b>	<b><u>537 600 Kč</u></b>	<b><u>3 097 600 Kč</u></b>
<b><u>Cena za zpracování DSP</u></b>		
<b><u>84 590 400 Kč</u></b>	<b><u>17 763 984 Kč</u></b>	<b><u>102 354 384 Kč</u></b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b><u>4 146 440 Kč</u></b>	<b><u>870 752,40 Kč</u></b>	<b><u>5 017 192,40 Kč</u></b>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP, DUR a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. a <u>Dílčí etapa DSP</u></b>	<b><u>24 692 400 Kč</u></b>	<b><u>29 877 804 Kč</u></b>
<b>1. b <u>Dílčí etapa DUR</u></b>	<b><u>2 560 000 Kč</u></b>	<b><u>3 097 600 Kč</u></b>
<b>2. <u>Dílčí etapa DSP</u></b>	<b><u>34 242 000 Kč</u></b>	<b><u>41 432 820 Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa DSP</u></b>	<b><u>25 656 000 Kč</u></b>	<b><u>31 043 760 Kč</u></b>
<b>4. <u>Výkon autorského dozoru</u></b>	<b><u>4 146 440 Kč</u></b>	<b><u>5 017 192,40 Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>91 296 840 Kč</u></b>	<b><u>110 469 176,40 Kč</u></b>

## Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1.a Dílčí etapa</b>	<b>Do 7 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Technické řešení k odsouhlasení specialisty Objednatele, včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>1.b Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – dle skutečného rozsahu odevzdané DUR)	Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Týká se SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, budou-li takové.	Předávací protokol pro část díla; Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí předaná objednateli
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (3. dílčí fakturace – 34.242.000Kč + DPH)	DSP k připomínkovému řízení vč. dodatečných činností	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>1 měsíc</b> po ukončení připomínkového řízení na pokyn investora (4. dílčí fakturace – 25.656.000,- Kč + DPH)	Odevzdání DSP vč. dodatečných prací dle dodatku č. 1 a č. 2, včetně kompletní dokladové části a vyplněné žádosti pro vydání stavebního povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě; Žádost pro vydání stavebního povolení předaná objednateli
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>34 měsíců</b> (předpoklad 3/2020 - 12/2022) (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 34 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>Do 30.9.2022</b> (5. dílčí fakturace – 646.440,- Kč + DPH za dodatečné práce dle dodatku č.3 )	provedení doplňkového geotechnického průzkumu v úseku km 283,020 – 283,560 stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“	<b>Výkaz poskytnutých služeb -stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta týkající se 5. Dílčí etapy</b>
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 12/2023</b> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)