

DODATEK č. 5 K SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Ing. Ladislav Kopecký, odborný rada, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	+420 602 448 126, +420 602 155 177
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Účastníci společnosti (sdružení):	
1.	Ing. Vladimír Dušek sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
2.	RF projekt s.r.o. sídlo: 28. října 517, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
3.	Ing. Magdaléna Hofmanová sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	XX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	18844031
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: 1004-2017-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 130/2017 (dále jen Dodatek č.5):

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě potřeby posunutí termínu etapy díla 3.7. vytyčení pozemků dle zapsané DKM do 31.10.2022 po vyhodnocení plnění smlouvy o dílo a dohody na vhodnosti postupu při zpracování této etapy díla (zápis z kontrolního dne 25.8.2022).

Dodatek se dále uzavírá na základě v průběhu plnění veřejné zakázky zjištěné a odsouhlasené změny rozsahu prací – měrných jednotek dílčích fakturačních celků oproti uzavřené smlouvě o dílo. Ke změně dochází na základě rozhodnutí nerealizovat část prací – měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních částí, které byly součástí smlouvy o dílo č. 1004-2017-514101 a následujících dodatků na provedení „Komplexní pozemkové úpravy Mokré“ ze dne 28.8.2017.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění termín splnění dílčího fakturačního celku uvedeného v příloze č. 1 SOD takto:

Fakturační celek		Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	31.10. 2022

2.2. Tímto dodatkem se dále mění rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

Fakturační celek	MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle dodatku č. 5	Změna ceny (Kč bez DPH)	Cena celkem bez DPH v Kč dle dodatku č. 5
3.5. Návrhové práce						
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	480,00	570	569	-480,00	273 120,00
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	400,00	100	45	-22 000,00	18 000,00
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	360,00	110	101	-3 240,00	36 360,00
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2500,00	10	0	-25 000,00	0,00
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	690,00	570	569	-690,00	392 610,00
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	800,00	100	32	-54 400,00	25 600,00
Změna ceny (Kč bez DPH)					-105 810,00	

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI. bodu 6.1. SOD takto

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 773 620 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	762 090 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	113 430 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 600 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 674 740 Kč
DPH 21%	561 695 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 236 435 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 27.09.2022

V Hradci Králové dne 27.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové