

# **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby**

**Název zakázky:**

**Soubor 4 staveb:**

**A: „Doplnění závor na PZS (P4318) v km  
43,491 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

**B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km  
49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

**C: „Doplnění závor na PZS (P4393) v km  
0,645 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

**D: „Doplnění závor na PZS (P4406) v km  
7,214 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2662/2021

ISPROFOND: 3273514800

SUBISPROFIN:

Stavba A: 5713520068

Stavba B: 5713520071

Stavba C: 5713530073

Stavba D: 5713530074

a

**SIGNALBAU a.s.**

se sídlem: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III – Lověšice

IČO: 25840819, DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2166

bank. spojení:xxx

zastoupena: Miroslav Jurman, ředitel společnosti a předseda představenstva

**Korespondenční adresa:**

Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III – Lověšice

**Korespondenční e-mail:xxx**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 37-21060

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) uzavřené dne 13. 6. 2021

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele, ze dne 29. 8. 2022 dohodly na změně termínu plnění části Díla, posunu lhůty pro zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb., se zpracovanými připomínkami a posunu termínu pro zajištění stavebního povolení o 2 měsíce, a to v rámci stavby B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“.

Důvodem této změny je požadavek Drážního úřadu na doplnění chodníku v rámci projednávání projektové dokumentace pro stavební povolení. Objednatel dne 27. 7. 2022 vybral ze Zhotovitelem navrhovaných variant řešení, které si vyžádá přepracování připraveného projektu, a potřebu tento znovu projednat se všemi dotčenými orgány, Drážním úřadem a Správou železnic, státní organizací. Přepracování projektové dokumentace je v daleko větším rozsahu, než se původně předpokládalo a nese s sebou i navýšení ceny Díla o tyto vícepráce.

Smluvní strany dále prohlašují, že v důsledku změn v projektové dokumentaci dojde následně k promítnutí těchto změn i v rámci realizace stavby, kdy si tyto změny vyžádají změnu Díla v rámci změnového řízení.

**2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

**2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **62 400 400 Kč**

slovy: **šedesát dva milionů čtyři sta tisíc čtyři sta korun českých**

**z toho:**

**1) Cena díla pro stavbu**

**„Doplnění závor na PZS (P4318) v km 43,491 TÚ Hanušovice – Mikulovice“  
(dále též jen „stavba A“)**

**bez DPH: 13 066 400 korun českých**

**2) Cena díla pro stavbu**

**Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“  
(dále též jen „stavba B“)**

**bez DPH: 20 717 500 korun českých**

**3) Cena díla pro stavbu**

**Doplnění závor na PZS (P4393) v km 0,645 trati Mikulovice – Zlaté Hory“  
(dále též jen „stavba C“)**

**bez DPH: 14 524 200 korun českých**

**4) Cena díla pro stavbu**

**Doplnění závor na PZS (P4406) v km 7,214 trati Mikulovice – Zlaté Hory“  
(dále též jen „stavba D“)**

**bez DPH: 14 092 300 korun českých**

**Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.“

- Část odstavce č. 3.8. Smlouvy, která se vztahuje ke stavbě B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“, se nahrazuje následujícím zněním:

„Stavba B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“:

**Celková lhůta pro provedení části Díla s názvem B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“ činí celkem **31 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.****

**Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace** v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb., k připomínkám bude provedeno do **8 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

**Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace** v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb., se zpracovanými připomínkami bude provedeno do **17 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

**Zajištění pravomocného stavebního povolení** bude provedeno do **20 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

**Lhůta pro dokončení prací** (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **25 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

**Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje**, která se týká:

#### **SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 49,079 (P4325)**

bude provedena do **5 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Po provedení úpravy **směrového a výškového uspořádání koleje** bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

**Předání posouzení interoperability**, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla**, vyjma zápisu o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.“

#### **2.1.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.

#### **2.1.3 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 2

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Praze 27.9.2022

V Přerově 13.9.2022

.....

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizace dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Miroslav Jurman**

předseda představenstva  
SIGNALBAU a.s.

## PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2

**Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu a to samostatně pro stavby:**

**Stavba A: „Doplnění závor na PZS (P4318) v km 43,491 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

**Stavba B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

**Stavba C: „Doplnění závor na PZS (P4393) v km 0,645 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

**Stavba D: „Doplnění závor na PZS (P4406) v km 7,214 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

**Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.**

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 27 měsíců) v celkovém počtu 248 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### Ceny Díla - Rekapitulace

**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 62 250 400 Kč**

Z toho:

**A: „Doplnění závor na PZS (P4318) v km 43,491 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 1 840 000 Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 1 500 000 Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 340 000 Kč**
- b) **Smluvní cena za AD bez DPH 55 200 Kč, tj. xxx/**
- c) **Smluvní cena za RS bez DPH 11 171 200 Kč**

**B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“**

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 2 510 000 Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 2 140 000 Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 370 000 Kč**
- e) **Smluvní cena za AD bez DPH 55 200 Kč, tj. xxx/**
- f) **Smluvní cena za RS bez DPH 18 152 300 Kč**

**C: „Doplnění závor na PZS (P4393) v km 0,645 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 1 980 000 Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 1 590 000 Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 390 000 Kč**
- h) **Smluvní cena za AD bez DPH 55 200 Kč, tj. xxxč/Smluvní cena za RS bez DPH 12 489 000 Kč**

**D: „Doplnění závor na PZS (P4406) v km 7,214 trati Mikulovice – Zlaté Hory“**

- i) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 1 170 000 Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 900 000 Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 270 000 Kč**
- j) **Smluvní cena za AD bez DPH 32 800 Kč, tj. xxx/**
- k) **Smluvní cena za RS bez DPH 12 889 500 Kč**

# PŘÍLOHA Č. 2

## Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 2

		měsíc od předání Stavby																															
		<div style="text-align: center;"> <span>ROZ</span> <span>DSP+PPS</span> <span>RO</span> <span>TPS</span> <span>TPF</span> <span>KZ</span> <span>ROPS</span> <span>USVUK</span> <span>DSPS, GEO</span> </div>																															
<b>Obj.</b>	<b>Číslo objektu</b>	<div style="text-align: center;"> <span>ROZ</span> <span>DSP+PPS</span> <span>RO</span> <span>TPS</span> <span>TPF</span> <span>KZ</span> <span>ROPS</span> <span>USVUK</span> <span>DSPS, GEO</span> </div>																															
	PS 01-01-31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Zabezpečovací zařízení (PZS) zabezpečení přejezdů v km 43,491 (P4318)																																
	SO 01-10-01																																
	Zabezpečení svrasků zabezpečení přejezdů v km 43,491 (P4318)																																
	SO 01-13-01																																
	Konstrakce přejezdů zabezpečení přejezdů v km 43,491 (P4318)																																
	SO 01-86-01																																
	Připojka napájení NN zabezpečení přejezdů v km 43,491 (P4318)																																