



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Filip, Bc. Michal Fiedler, Ing. Vít Fučík, Bc. Rudolf Koraba

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zastoupen: Ing. Jiří Jaroš, xxx, prokuristé

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s.

Č. účtu: 11000029040/5500

Zástupce ve věcech technických: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn.: B 7634

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.6.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ (dále jen „smlouva“). Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba provedení prací, které nejsou uvedeny v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr, a to ani položkou, ani výměrou, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s čl. 8 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je ve smyslu odst. 8.3 smlouvy sjednání víceprací a dohodnutí jejich ceny.
- 3.2. Vícepráce, na jejichž provedení se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 (dále jen „vícepráce“). O provedení víceprací se rozšiřuje předmět smlouvy (díla), sjednaný v čl. 3 smlouvy.
- 3.3. S ohledem na to, že provedení víceprací vyžaduje změnu ceny díla, sjednanou v odst. 7.1 smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel na zvýšení celkové ceny za provedení díla o cenu za provedení víceprací, a to následovně:

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|
| Celková cena dle smlouvy: | 183.666.527,74 Kč bez DPH | 211 216 506,90 Kč vč. 15 % DPH |
| Cena za provedení víceprací: | 482.987,57 Kč bez DPH | 555 435,70 Kč vč. 15 % DPH |
| Nová celková cena dle smlouvy včetně víceprací: | 184 149 515,31 Kč bez DPH | 211 771 942,60 Kč vč. 15 % DPH |

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 05.09.2022 usnesením č. č. 546/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

5. Přílohy

- 5.1 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – změnové listy č. 1, 2, 3, 4

ZHOTOVITEL:

V Českých Budějovicích 23.09.2022

.....

Ing. Jiří Jaroš

STRABAG a.s., prokurista

.....

xxx

STRABAG a.s., prokurista

OBJEDNATEL:

V Písku 27.09.2022

.....

Mgr. Eva Vanžurová

starostka