

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list
ČÍSLO:
2
ZE DNE:
29.07.2022
OBJEDNATEL:

Název:	Město Písek
Zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG a.s.
--------	--------------

STAVBA:

Název:	Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
R001	Odběr vzorku azbestu	kpl	1,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
CELKEM					7 500,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	7 500,00 Kč
2	Cena s DPH	8 625,00 Kč

3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu dokončení.

b) Čas plnění se mění takto:-

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD	Tento změnový list nemá vliv na konečný termín i dílčí termíny a s tím související časové náklady.	Tento změnový list nemá vliv na konečný termín i dílčí termíny a s tím související časové náklady

dílčí termíny	původní termín	nový termín

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:
