

Dodatek č.1ke
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE č .S/2022/20236

zavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci:

„Letní stadion Em. Zátopka, Kopřivnice – energetická opatření “

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru rozvoje města
Kontaktní osoba
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent oddělení investic
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

ZHOTOVITEL:

MAXXI-THERM s.r.o.

Adresa: Ocelářská 473/29, 703 00 Ostrava 3
Zastoupený: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 27777685
DIČ: CZ27777685

II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2022 Smlouvu o dílo č. S/2022/00236 (dále jen „*smlouva*“) na zpracování pro objednatele energetické posouzení objektu letního stadionu Kopřivnice včetně zpracování energetického posouzení a povinných příloh (PENB) v souladu s výzvou NPŽP č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov.
2. Dále na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „Letní stadion Em. Zátopka, Kopřivnice – energetická opatření“.
3. V průběhu přípravy a energetického posudku bylo zjištěno, že příprava projektové dokumentace v souladu s výzvou NPŽP č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov by byla velmi ekonomicky náročná. Bylo dohodnuto, projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu splňující základní technické parametry energetické náročnosti budov.

:

4. Navržené změny nebudou mít vliv na cenu díla

III.

Předmětem dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. smlouvy – Doba a místo plnění. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o termín dokončení a předání kompletního díla dle bodu III. odstavce 1. b) a c)
 - b) PENB dle článku II. bod. 1. – 2 etapa **30. 11. 2022**
 - c) Projektová dokumentace dle článku II. bod 2. včetně kontrolního rozpočtu stavby a neoceněného výkazu výměr **30. 11. 2022**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel bude po podpisu dodatku objednatelem písemně zmocněn ke všem právním jednáním nezbytným pro vydání povolení stavby.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne: 30. 8. 2022

V Ostravě dne: 30.08.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru rozvoje města

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel společnosti