

Dodatek č. 3

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2295/2017

"Projekt a stavba části zelené cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce Stružnice"

Smluvní strany:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01

korespondenční adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Ing. Janem Svitákem, statutárním náměstkem hejtmana řízení resortu dopravy

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

Obec Stružnice

se sídlem Stružnice 188, 470 02 Stružnice

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Monika Habartová, starostka

IČO: 00260975

DIČ: CZ00260975

Číslo účtu: 160519821/0300

dále jen „**příjemce**“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10.2017 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2595/2017, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na projekt s názvem: "Projekt a stavba části zelené cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce Stružnice", a dále uzavřely dne 13. 6.2019 Dodatek č. 1 a následně i Dodatek č. 2, kterými se upravoval termín pro ukončení realizace projektu a termín pro závěrečné vyúčtování projektu (dále jen smlouva).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne 27.7.2022 o změnu termínu ukončení realizace projektu.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. 9. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 9. 2022.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 9. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 9. 2024."

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 11. 2022. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 11. 2024. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 425/22/ZK ze dne 27.09.2022.

V Liberci dne

Ve Stružnici dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....
Ing. Jan Sviták
statutární náměstek
hejtmana, řízení resortu dopravy

.....
Ing. Monika Habartová
starostka obce