

Číslo smlouvy objednatele: 791-2015-520201/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo

uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa: Fritzova 4260/4, 58601 Jihlava
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: (reprezentant sdružení) **AGROPOZ CB, s.r.o.**
AGROPOZ CB, s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s.;
GEOPOZEM CB, s.r.o.)
sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: ccgn9ex
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
IČ: 281 48 916
DIČ: CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Spisová značka oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jolana Polanová
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 8. 2015 na provedení díla, spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Záborná“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna termínu předávaných prací dílčí části 3.1.6 – Dokumentace k soupisu nároku vlastníků. Na základě žádosti zpracovatele, prodlužuje se termín ukončení tohoto dílčího fakturačního celku do 30. 4. 2017.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Příloha ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou k tomuto dodatku č. 2
- 12.2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 791-2015-520201 ze dne 24. 8. 2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 12.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 1. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne: 1. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška-ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

Příloha ke Smlouvě o dílo č. 791-2015-520201, dodatku č. 2 - KoPÚ Záborná

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 300 | 2 400 | 31.1.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000 | 20 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty | ha | 512 | 550 | 281 600 | 31.8.2016 |
| | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech | ha | 120 | 650 | 78 000 | |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 632 | 120 | 75 840 | 31.10.2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 0 | | | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 1 500 | 300 000 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | | | |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 632 | 220 | 139 040 | 30.4.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 896 880 | 30.4.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 512 | 420 | 215 040 | 31.7.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 15 | 1 000 | 15 000 | 31.7.2017 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 3 | 2 000 | 6 000 | |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 30 | 800 | 24 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 60 | 200 | 12 000 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 30 | 200 | 6 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 512 | 430 | 220 160 | |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 2 000 | 6 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 504 200 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 632 | 240 | 151 680 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 151 680 | |

| | | | | |
|---|--------|-----|------------|---|
| 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 300 | 500 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| | | | | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | 150 000 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 896 880 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 504 200 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 151 680 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 150 000 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 702 760 |
| DPH 21% v Kč | 357 580 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 060 340 |

V Jihlavě dne 1. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne 1. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Vladimír Maryška-ředitel

Ing. Jaroslav Vrážek-statutární orgán zhotovitele

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

AGROPOZ CB, s.r.o.
 (reprezentant sdružení AGROPOZ CB, s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s.;
 GEOPOZEM CB, s.r.o.)

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem a případnou potřebu nárůstu počtu MJ, která vyplyne až během realizace díla, bude zadavatel řešit formou opčního práva