

## DODATEK č. 2

(dále jen „**Dodatek**“) ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 14/06/2022

označení Dodatku Objednatele:

označení Dodatku Zhotovitele:

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

se sídlem: Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice

zastoupený: Mgr. Gabrielou Kokešovou, ředitelkou školy

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Boris Biely, e-mail: biely@volny, mob.: 

IČO: 49461249

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 259105207/0300

ID datové schránky: vazw9aq

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel:** SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno - Přízřenice

zastoupený: Janem Rezkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněna jednat:

Ing. Dana Trávníková, e-mail: travnikova@sezev-facility.cz, mob.: 

IČO: 29244960

DIČ: CZ29244960

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 0117241553/0300

ID datové schránky: sbbvdsc

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68071

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

### Článek II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatek je uzavírán mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě Smlouvy, která byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem

„**Rekonstrukce střechy budovy A včetně zateplení půdní vestavby**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatel jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00001034** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2022-024141**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. Předmětem Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran souvisejících s realizací Veřejné zakázky jakožto díla ve smyslu záměny více položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nezbytných k dokončení díla.
3. Z důvodu dlouhé, nepřiměřené a nepředvídatelné objednávací lhůty (cca 2 - 3 měsíce od objednání) a momentální nedostupnosti klempířských prvků z hliníkového plechu se Smluvní strany dohodly na záměně klempířských prvků na lakovaný pozinkovaný plech, který je technicky srovnatelným materiálem s původně uvažovaným a uvedeným v projektové dokumentaci zpracované společností Projektum s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno – Komárov, IČO: 04431723. Smluvní strany nad rámec výše uvedeného sjednaly, že nahrazení tohoto jádra klempířských prvků bude provedeno za nižší cenu, než je uvažováno v původním soupisu.
4. Smluvní strany se rovněž dohodly, že okolnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku Dodatku sjednají v Dodatku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 Zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení. Jedná se o záměnu více položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr položkami, které představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
5. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
  1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a Dodatku a činí:

cena bez DPH celkem: **6.297.511,01 Kč**

DPH celkem (21 %): 1.322.477,31 Kč

cena včetně DPH celkem: **7.619.988,32 Kč**

(cena bez DPH celkem slovy: šestmilionůdvěstědevadesát sedmtisíc pět set jedenáct korun českých a jeden haléř).

### Článek III.


#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve

lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.

4. Dodatek, jakož i práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
  - a) Příloha č. 1: Změnový list č. 1,
  - b) Příloha č. 2: Původní položky dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
  - c) Příloha č. 3: Nové položky dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Dodatek obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Dodatku.

Ve Šlapanicích dne:



za Objednatele  
**M gr. Gabriela Kokešová**  
ředitelka školy

V Brně dne:



za Zhotovitele  
**Jan Rezek**  
jednatel společnosti

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Sežev-facility s.r.o, Vídeňská 298/135, 61900 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. arch. Pavla Šimková	
Datum:	26.09.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Méněpráce a vícepráce</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Změna materiálu klempířských konstrukcí</b></p> <p>Z důvodu dlouhé objednávací lhůty (cca 2–3 měsíce od objednání) a momentální nedostupnosti klempířských prvků z hliníkového plechu bude provedena záměna klempířských prvků na lakovaný pozinkovaný plech, který je technicky srovnatelným materiálem původně projektovaným, navíc je nahrazení tohoto jádra klempířských prvků za nižší cenu, než je uvažováno v původním rozpočtu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>357 834,15 Kč</b>	<b>313 246,16 Kč.</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-44 587,99 Kč</b>	<u>Nemění se</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 26. 9. 2022	Datum: 26. 9. 2022	

## ZL 1 odpočet klempířských prvků hliník

Díl: 764		Konstrukce klempířské	306 163,75			
82	764331330R00	Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm lakovaný Al plech : Oplechování styku střechy a štitové stěny : K06 : 2*7,5	m	15,00000	317,00	4 755,00
				15,00000		
83	764339310R00	Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování kominů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v ploše Oplechování kominů : K03 : 5,56*0,33	m2	1,83480	2 227,00	4 086,10
				1,83000		
84	764718110R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž včetně kolen, objímek, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. Střešní svody : K01 : 2*10,89 4*10,81 10,89 10,89 2,0 2*2,0	m	92,80000	807,00	74 889,60
				21,78000		
				43,24000		
				10,89000		
				10,89000		
				2,00000		
				4,00000		
85	764718105R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háků a čel. střešní žlaby : K02 : 16,2+17,21 13,86+15,15+14,25 19,43+2,26 19,43+2,26 6,5 8,7+9,8	m	145,05000	595,00	86 304,75
				33,41000		
				43,26000		
				21,69000		
				21,69000		
				6,50000		
				18,50000		
88	764814821R00	Ostatní prvky ke střeším zachytač sněhu tyčový délky do 500 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž K05 : 13,93+14,01+14,26+14,22+13,05 15,72+14,81+16,16+14,16 17,36+10,05+2,26 17,36+9,82+2,26	m	189,43000	680,00	128 812,40
				69,47000		
				60,85000		
				29,67000		
				29,44000		
95	998764203	Přesun hmotpro klempířské konstr.,do výšky 24m	%	2988,5	2,20	6 574,70
Díl: 765		Krytiny tvrdé	51 670,40			
99	765313151R00	Krytina pálená doplňky hliníkový, profilovaný, s těsněním, šířky 600 mm, včetně dodávky Dodávka a montáž pásu úžlabí, samolepícího těsnění úžlabí včetně spojovacích prostředků. K04 : 2*11,62 2*12,48	m	48,20000	1 072,00	51 670,40
				23,24000		
				24,96000		
110	998765203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24m	%	516,70000	12,2	6303,74
						<b>357 834,15</b>

## ZL 2 Klempířské prvky pozinkovaný plech s povrchovou úpravou

ŠLAPANICE RAL 8017 PZ plech

Díl: 764		Konstrukce klempířské	264 573,80			
82	764331330R00	Lemování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výroba a montáž lemování zdi na stěchách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 330 mm	m	15,00000	290,00	4 350,00
		Oplechování styku střechy a štitové stěny :				
		K06 : 2*7,5	15,00000			
83	764339310R00	Lemování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v ploše	m2	1,83480	2 100,00	3 853,08
		Oplechování komínů :				
		K03 : 5,56*0,33	1,83000			
84	764718110R00	Odpadní trubky kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou , dodávka a montáž včetně kolen, objímk, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	92,80000	780,00	72 384,00
		Střešní svody :				
		K01 : 2*10,89	21,78000			
		4*10,81	43,24000			
		10,89	10,89000			
		10,89	10,89000			
		2,0	2,00000			
		2*2,0	4,00000			
85	764718105R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háků a čel.	m	145,05000	550,00	79 777,50
		střešní žlaby :				
		K02 : 16,2+17,21	33,41000			
		13,86+15,15+14,25	43,26000			
		19,43+2,26	21,69000			
		19,43+2,26	21,69000			
		6,5	6,50000			
		8,7+9,8	18,50000			
88	764814821R00	Ostatní prvky ke střeším zachytač sněhu z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž Počet 1,3 ks/m2 Každá 7. taška v každé řadě – 1 hák + jedna celá řada nad okapem Výpočet 1202,85*1,3	ks	1 563,70500	63,00	98 513,42
			1 563,70500			
95	998764203	Přesun hmot pro klmpířské konstr.do výšky 24m	%	2589	2,20	5 695,80
<b>Díl: 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>48 672,36</b>	
99	765313151R00	Oplechování úžlabí rš 625 mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou K04 není v rozpočtu	m	48,2	900,00	43 380,00
110	998765203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé do výšky 24m	%	433,8	12,2	5 292,36
Odpočet celkem bez DPH						<b>313 246,16</b>