

Číslo smlouvy objednatele: 791-2015-520201  
Číslo smlouvy zhotovitele:

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Fritzova 4260/4, 58601 Jihlava  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
z49per3  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
013 12 774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** (reprezentant sdružení) **AGROPOZ CB, s.r.o.**  
AGROPOZ CB, s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s.;

GEOPOZEM CB, s.r.o.)  
sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ccgn9ex  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
281 48 916  
DIČ: CZ28148916

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Spisová značka oddíl C, vložka 21429  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 8. 2015 na provedení díla, spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Záborná“.

## Čl. I.

### Předmět a účel dodatku

**Dodatkem č. 3 se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo upravená dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 11. 2016 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 1. 3. 2017.**

Na základě upřesnění obvodu pozemkové úpravy dochází k úpravě MJ u následných fakturačních celků

3.1.6 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

3.2.1 - Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

- Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

3.2.1.3 – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.4 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

3.3 - Mapové dílo

## Čl. II

### Změna v Čl. VI - cena za provedení díla

**Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3**

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	893 140,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	565 750,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	147 600,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	150 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 756 490,- Kč</b>
DPH 21%	368 863,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2 125 353,- Kč</b>

## Čl. V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Příloha č.1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č.1 k tomuto dodatku č. 3.
- 2) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 791-2015-520201 ze dne 24. 8. 2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotovení pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
- 3) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, včetně jeho přílohy, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami
- 4) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5) V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. objednatele 791-2015-520201 ze dne 24. 8. 2015 upravena dodatky č. 1 a č. 2 beze změny.

V Jihlavě dne: 25. 4. 2017

V Českých Budějovicích dne: 25. 4. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška-ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Jaroslav Vrážek  
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 791-2015-520201 - dodatku č. 3 - KoPÚ Záborná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	300	2 400	31.1.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	512	550	281 600	31.8.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	120	650	78 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	632	120	75 840	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 500	300 000	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0			
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	615	220	135 300	30.4.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					893 140	<b>30.4.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	615	420	258 300	31.7.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	0	0	31.7.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	30	800	24 000	31.7.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	65	200	13 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	615	430	264 450	30.4.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					565 750	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	632	240	147 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					147 600	

<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	<b>500</b>	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				150 000

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	893 140
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	565 750
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	147 600
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 756 490</b>
DPH 21% v Kč	368 863
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 125 353</b>

V Jihlavě dne 25. 4. 2017

V Českých Budějovicích dne 25. 4. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Vladimír Maryška-ředitel

Ing. Jaroslav Vrážek-statutární orgán zhotovitele

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

AGROPOZ CB, s.r.o.  
 (reprezentant sdružení AGROPOZ CB, s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s.;  
 GEOPOZEM CB, s.r.o.)

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem a případnou potřebu nárůstu počtu MJ, která vyplyne až během realizace díla, bude zadavatel řešit formou opčního práva