

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Lenkou Herzovou, ředitelkou
se sídlem: Palackého třída 343/68, 612 00 Brno
IČO: 64327981
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: xxx
e-mail: XXX
telefon: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

ESOX spol. s r.o.

zastoupená: Ing. Janem Polickým, jednatelem
se sídlem: Libušina třída 836/23, 623 00 Brno
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 143
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
e-mail: [xxx](#)
telefon: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Sanace vlhkého zdiva**“ dne 22. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba neprovedení některých stavebních prací (méněprací) a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v souladu s čl. VIII odst. 6 až 8 Smlouvy, a postupem v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah neprovedení stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací (víceprací) včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak bude doplněn o Položkový změnový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 Dodatku.
3. V čl. VIII Smlouvy se odst. 1 ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní:

„Cena Díla činí: **5 720 445,83 Kč bez DPH.**“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba neprovedení stavebních prací (méněprací), které byly sjednány ve Smlouvě a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (Projektová dokumentace), přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnové listy obsahující položkový rozpočet neprovedených stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací (víceprací).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1 Položkový změnový rozpočet první etapy

Příloha č. 2 Položkový změnový rozpočet druhé etapy

V Brně dne

Za Objednatele

V Brně dne

Za Zhotovitele

.....
Základní škola Brno, Palackého,
příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Lenkou Herzovou, ředitelkou

.....
ESOX, spol. s r.o.
zastoupená Ing. Janem Polickým, jednatelem

Příloha č. 2 Položkový změnový rozpočet druhé etapy

Slepý stavební rozpočet - ROZDÍLOVÝ V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU Z2											
Název stavby:	ZŠ Palackého 68				Objednatel:						
Druh stavby:	sanace vlhkého zdiva - ETAPA 2				Projektant:	SAREP PROJEKTY s.r.o.					
Lokalita:	Brno - Královo Pole				Zhotovitel:						
DOTČENÉ POLOŽKY Z PŮVODNÍHO VV				Zpracováno dne:	21.7.2022	Zpracoval:	Ing. Lucie Pilařová				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství původní	Množství změna Z2	Množství po změně Z2	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem-původní	Náklady (Kč) Celkem-po Z1		
NOVÉ POLOŽKY											
35	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	7,00	19 985,00	2 855,00	5 200,00	19 985,00		
						MNP - VCP	-14 785,00				