

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO ze dne 26. 11. 2021

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):
„na výměnu střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střechy bytového domu čp. 1102 a 1103 v ulici Masarykova v České Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	TEZA, s.r.o.
Zastoupená	Martinem Voleským, jednatelem, tel. 736 514 919
Sídlo	F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 511
IČ	62061739
DIČ	CZ62061739
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Česká Třebová
Č. účtu	1321984359/0800
Odpovědný zástupce ve věcech technických	Ing. Miloš Novák, tel. 736 514 902
Osoby oprávněné k převzetí díla	Ing. Miloš Novák, Martin Voleský
Zhotovitel	Martin Kryš
Sídlo	Bratrušovka 2726/4, 78701 Šumperk
Zastoupená	Kryš Martin
IČ	60976021
DIČ	CZ7205065769
Bankovní spojení	Česká Spořitelna
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Kryš Martin Kryš Martin Kryš Martin

I.

Tímto dodatkem č. 3 se upravuje znění původní Smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2021 v článku III. Místo a čas plnění a ruší se úprava Dodatku č. 1 a č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 28.2.2022 Článek I.

Odstavec 2 výše uvedeného článku III zní nově takto:

Doba plnění veřejné zakázky je od **2. 05. 2022 do 16. 10. 2022.**

II.

Tímto dodatkem se doplňuje článek V. Platební podmínky Smlouvy o dílo ze dne 26.11.2021.

Doplňuje se odstavec 4 v tomto znění:

Odst. 4

V průběhu plnění díla je možné jedenkrát vystavit zálohovou fakturu na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených ze strany objednatele. Tato zálohová faktura bude zúčtována v konečné faktuře.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 SOD byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 3 pro účely dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Zveřejnění smlouvy a jejího Dodatku č. 3 provede objednatel.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel a zhotovitel.

V České Třebové dne 26. 9. 2022.

V Šumperku dne 26. 9. 2022

Objednatel: Martin Voleský, jednatel

Zhotovitel: Martin Kryš