

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220802
Stavba: SŠ Bor Vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2022
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 769 364,04 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 769 364,04 | 161 566,45 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 930 930,49 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220802

Stavba: SŠ Bor Vícepráce

Místo: Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 769 364,04 | 930 930,49 |
| 20220802 | SŠ Bor Vícepráce | | |
| 1 | Napojení na splaškovou kanalizaci | 96 504,72 | 116 770,71 |
| 2 | Vnitřní přepojení vodovodu | 30 126,72 | 36 453,33 |
| 3 | Ruční výkop koncové jámy | 70 200,00 | 84 942,00 |
| 4 | Vyspravení po překopech | -38 239,26 | -46 269,50 |
| 5 | Protlak pod komunikací | 33 325,50 | 40 323,86 |
| 6 | Vod.šachta stávající likvidace | 93 393,90 | 113 006,62 |
| 7 | Vodoměrná šachta | 10 228,66 | 12 376,68 |
| 8 | Septik likvidace | 54 850,00 | 66 368,50 |
| 9 | Elektro napojení přečerpávací stanice | 109 534,00 | 132 536,14 |
| 10 | Oprava havárie sociálního zařízení | 183 390,00 | 221 901,90 |
| 11 | Drenáž | 106 809,80 | 129 239,86 |
| 12 | Oprava chodníku v místě napojení na dešťovou kanalizaci | 19 240,00 | 23 280,40 |