

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## Preambule

Dne 1.6.2022 byla mezi v čl. I tohoto Dodatku č. 1 specifikovanými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 2022/5, a to na základě výsledků veřejné zakázky „PŘÍPOJKY OBJEKTU SVAŘOVNA - DÍLNY ODBORNÉHO VÝCVIKU SŠ BOR, STRÁŽSKÁ 441, BOR“, ve kterém zhotovitel předložil objednateli nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených zadavatelem (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo spočívající v realizaci nové kanalizační a vodovodní přípojky pro areál dílen SŠ Bor ve Strážské ulici v Boru dle specifikace uvedené v čl. 3. Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla.

## I. Smluvní strany

### 1. Střední škola, Bor, Plzeňská 231

se sídlem: Plzeňská 231, Bor u Tachova, 348 02  
IČO: 00077879  
DIČ: Není plátce  
zastoupený: Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka  
bankovní spojení: 6631401/0100

(dále jen „objednatel“)

**a**

### 2. KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

se sídlem: Chebská 79/23, 322 00 Plzeň - Křimice  
IČO: 25220799  
DIČ: CZ25220799  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C, vložka 9590 uvedená u KS v Plzni  
zastoupený: Miroslav Král - jednatel  
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 246026198/0300  
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:  
Ing. Antonín Kavan, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, číslo osvědčení o autorizaci 23238

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“)

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy tohoto Dodatku č. 1 je popsán a definován změnový list s popisem změn, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Současně všechny změny jsou plně v souladu se všemi ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. V důsledku změny uvedené v odst. 1 tohoto čl. II. se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo ze dne 1.6.2022 - Oceněný soupis prací (ve Smlouvě uveden s názvem „Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby a rekapitulace položkového rozpočtu - v souladu s nabídkou). Změny Oceněného položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací), tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které se dle původního soupisu nebudou realizovány (méněpráce), jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem Změnový list včetně jeho příloh. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených ve změnovém listě, jež je rovněž součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. V důsledku změn uvedených v bodě 2 čl. II a z nich vyplývající změně rozsahu a ceny prováděných prací dochází ke změně smlouvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí **807 603,30 Kč** bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí **38 239,26 Kč** bez DPH.
4. Celkový kumulovaných cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo tak činí **769 364,04 Kč** bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
5. Celková nasmlouvaná částka zakázky uvedená v článku VI, bodě 6.1 Smlouvy o dílo ze dne 1.6.2022 se tímto Dodatkem č.1 mění na:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí 4 549 337,08 Kč**

(slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet devět tisíc tři sta třicet sedm korun českých a osm haléřů)

**Celkem za DPH 21% 955 360,79 Kč**

(slovy: devět set padesát pět tisíc tři sta šedesát korun českých a sedmdesát devět haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 5 504 697,87 Kč**

(slovy: pět milionů pět set čtyři tisíc šest set devadesát sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů)

6. Výše popsané změny jsou učiněny v souladu s článkem VI., jeho odstavci 6.14 – 6.17 Smlouvy o dílo ze dne 1.6.2022.

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1 ze dne 1.6.2022 zůstávají beze změny.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací dokumentaci a výzvě a obsah zadávací dokumentace a výzvy včetně jejich příloh je pro obě strany závazný.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.

3. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.
5. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

Přílohy:

- **Příloha 1:** Změnový list

V Boru dne 1.9.2022

Objednatel:

.....  
**Střední škola, Bor, Plzeňská 231**

Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka

Zhotovitel:

.....  
**KRÁL PM CENTRUM s.r.o.**

Miroslav Král, jednatel