



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML0074/01/INV/152/SP**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Sídlo: 435 21 Obrnice 10

Zastoupený: Romanem Kotlanem, jednatelem společnost

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Roman Kotlan, jednatel společnost

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Most

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 16.1.2017 na akci:
„Gymnázium, Chomutov - Rekonstrukce části 1. PP pro účely stravování žáků“ takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se bod 8.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č.1 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

II.

Doba a místo plnění díla

Ruší se bod 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **19 týdnů** od předání staveniště.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 8. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **4 355 261,- Kč** (slovy: čtyřmilionytřístapadesát pět tisíc dvě sta šedesát jedna koruna česká) **bez DPH a 5 269 865,- Kč** (slovy: pětmilionů dvě stě šedesát devět tisíc osm set šedesát pět korun českých) **s 21 % DPH.**

Cena dodatku dle změnového listu č. 1 činí **1 556 532,35 Kč** (slovy: jeden milion pět set padesát šest tisíc pět set třicet dvě koruny české a třicet pět haléřů) **bez DPH a 1 883 404,14 Kč** (slovy: jeden milion osm set osmdesát tři tisíce čtyřista čtyři koruny české a čtrnáct haléřů) **s 21% DPH.**

Nová cena díla je sjednána ve výši **5 911 793,35 Kč** (slovy: pět milionů devět set jedenáct tisíc sedm set devadesát tři koruny české a třicet pět haléřů) **bez DPH a 7 153 269,95 Kč** (slovy: sedm milionů jedno stopadesát tři tisíce dvě sta šedesát devět korun českých a devadesát pět haléřů) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-152/INV/2016 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 23.12.2016, rozšířené o odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1 a 2.

V Ústí nad Labem dne 4. 5. 2017

V Obrnicích dne 4. 5. 2017

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman

.....
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o
Roman Kotlan
jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č.1 a 2