

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-4944/2014; č.zhot.: 01/15/DPS

uzavřené dne 18.12.2014 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

BERGER BOHEMIA a.s., se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČO: 453578269,
DIČ: CZ453578269
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
zastoupená **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

„Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 532 352 0017

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava termínu dokončení části díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem. Jedná se o dokladovou část stavby, kde při její kompletaci vznikly problémy související s posuzováním interoperability Výzkumným ústavem železničním, jenž zjistil neshody, bránící úspěšnému dokončení stavby v této oblasti. Celá stavba je po stavební stránce dokončena.

Zhotovitel požádal dne 03.10. 2016 dopisem Č.j.: 96/Vo/2016 o prodloužení lhůty pro předání kompletní dokladové části stavby (vč. interoperability) o 8 měsíců, což Objednatel akceptuje. Na základě výše uvedeného, dochází k úpravě článku 3 odst. 3.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-4944/2014; č. zhot.: 01/15/DPS ve znění Dodatků č. 1 až 3 takto:

1) Čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 3.6 (ve znění dod. č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** po předání Staveniště jako celku, kromě činností níže uvedených:

- stavebních prací spojených s úpravou trakčního vedení vč. přeložek několika stožárů a přípojkou 22 kV z distribuce ČEZ, specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 1;
- stavebních prací spojených s úpravou sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 2;
- stavebních prací spojených s úpravou železničního svršku a železničního spodku, specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 3;
- stavebních prací specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 4

u nichž se Zhotovitel zavazuje provést jejich dokončení nejpozději **do 20 měsíců** po zahájení vlastních stavebních prací dle termínu uvedeném v protokolu o předání Staveniště jako celku (tj. **do 16. 10. 2016**) a dále

- zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a prohlášení o splnění podmínek interoperability;
- správné a administrativní akty související s ukončením a předáním díla

u nichž se Zhotovitel zavazuje provést jejich dokončení nejpozději **do 28 měsíců** po zahájení vlastních stavebních prací dle termínu uvedeném v protokolu o předání Staveniště jako celku (tj. **do 16. 06. 2017**);

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Pro účely této zakázky se neaplikují odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek.

2) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky - OP/R/03/14 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
b) Všeobecné technické podmínky na realizaci stavby - VTP/R/02/14
c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3</i> |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam subdodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Kopie „Pověření“ č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba |

- 3) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy „Harmonogram postupu prací“, který je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení části díla, související s dokladovou částí stavby. Nový harmonogram nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-4944/2014; č. zhot.: 01/15/DPS ve znění dodatků č. 1 až 3 nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 4.
3. Přílohou dodatku č. 4 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

V Praze dne 12. 10. 2016

Objednatel:

V Plzni dne 05. 10. 2016

Zhotovitel:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]