

# DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2111357 uzavřené dne 27.10.2021

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

## 1. **Objednatelem:**

### **Město Benešov**

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
IČO: 002 31 401  
DIČ: CZ00231401  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

## 2. **Zhotovitelem:**

### **APLEONA Czech Republic s.r.o.,**

se sídlem: Za Strahovem 431/19, 169 00 Praha 6 - Břevnov  
zastoupený: Ing. Jiřím Foltou, jednatelem společnosti  
IČO: 497 03 765  
DIČ: CZ49703765  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic  
Číslo účtu: 8101758001/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

dále také společně jen jako „Smluvní strany“

se dohodly na tomto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2111357 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.10.2021, jehož předmětem je zvýšení ceny díla.

### I.

#### **Účel dodatku a důvody jeho uzavření**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2021 smlouvu o dílo č. 2111357 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce vytápění bytového domu na adrese Křížíkova 405, Benešov.
- 2) vinou chybného rozpočtu projektanta topení v rozpočtu reálně chybělo měděné potrubí v celkové částce 60.838,83 Kč bez DPH. Tento fakt byl příčinou navýšení ceny díla pro zdárné dokončení díla.

- 3) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## II.

### Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

**1. „Cena za zhotovené dílo činí:**

<i>Cena bez DPH</i>	<i>845.128,83 Kč</i>
<i>DPH 15 %</i>	<i>126.769,32 Kč</i>
<b><i>Cena za dílo celkem včetně DPH</i></b>	<b><i>971.898,15 Kč</i></b>

## III.

### Závěrečná ustanovení


- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

29-09-2022

V Benešově dne .....

14.9.2022

V Benešově dne.....



Město Benešov

Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města



APLEONA HSG s.r.o.

Ing. Jiří Folta  
jednatel

**APLEONA**

Apleona Czech Republic s.r.o.  
Za Strahovem 19 · 169 00 Praha 6  
Česká republika

②

