

Zápis

o předání a převzetí staveniště stavby,

"II/180 Oprava malé okružní křižovatky u Olympie, Plzeň - Černice"

mezi:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,
zastoupený společností IKA FINAL, spol. s r.o.**

(dále jen objednatel)

a

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,
Divize 3 – Plzeňské komunikace**

(dále je zhotovitel)

konaného dne **27. června 2022**

I. Základní údaje o stavbě

Název stavby: "II/180 Oprava malé okružní křižovatky u Olympie, Plzeň - Černice"

Zpracovatel PD: PK Ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina, IČ: 734 45 886

- Ing. Viktor Vaidiš [redacted]

Předávající za objednatele: SÚS Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 720 53 119

[redacted] - [redacted]
[redacted] - [redacted]

IKA FINAL spol. s r.o. (TDS), IČ: 252 23 224

[redacted]

Přejímající za zhotovitele: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 –
Plzeňské komunikace, IČ: 402 33 308

[redacted] - [redacted]

Autorský dozor (AD)

[redacted] - [redacted]

Další účastníci: Koordinátor BOZP, SEASPOL Group, IČ: 453 59 024

[redacted]

Osoba pověřená zhotovitelem řízením stavebních prací a odpovědná za zajištění a dodržování bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů o požární ochraně a předpisů o ochraně životního prostředí zhotovitelem na předaném a převzatém staveništi SÚS Plzeňského kraje v souladu se smlouvou o dílo (dále jen „odpovědný zástupce zhotovitele“) : [REDACTED]

Smlouva o dílo: číslo objednatele: 8500006742, číslo zhotovitele: 03 02 586 1

Rozsah stavby je stanoven:

Smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem včetně všech příloh, projektovou dokumentací pro provádění stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovým rozpočtem stavby)

Seznam vydaných stavebních povolení a ohlášení:

Oprava povrchu komunikace s výměnou povrchu okružní křižovatky – **bez stavebního povolení**

II. Zástupce objednatele předává zhotoviteli:

- Všechna stavební povolení uvedených v bodě I.
- Projektovou – zadávací – dokumentaci ve dvou vyhotoveních, paré č. 5,6.
- Dokladovou část dokumentace pro stavební povolení obsahující veškeré vyjadřovací dokumenty stavebních úřadů, dotčených orgánů státní správy, vlastníků sítí a nemovitostí dotčených výstavbou
- Inženýrské sítě – zakresleny v zadávací dokumentaci (ZDS) a dokumentaci pro stavební povolení. Přesné vytyčení a zaměření těchto inženýrských sítí si zajistí zhotovitel stavby před vlastním zahájením prací.
- Kopie zpráv PAU, identifikační list vyfrézované asfaltové směsi
- Vymezení pracovních ploch a prostorů – určeny v projektové dokumentaci
- Vymezení komunikací staveništních, ostatních komunikačních prostorů, dopravní opatření a objížďky – určeno v projektové dokumentaci
- Prostory zařízení staveniště – určeny projektovou dokumentací a rozsahem staveniště
- Geometrické plány dočasných i trvalých záborů
- Označení „Stavba povolena“
- Odsouhlasený grafický návrh označení stavby – bude umístěn na upřesněném místě po 1.KD

III. Zástupce zhotovitele předává objednateli, TDS

- Technologický postup prací – **bude předán a odsouhlasen na 1.KD**
- Kontrolní a zkušební plán – **bude předán a odsouhlasen na 1.KD**
- Analýzu rizik – **zaslat**
- HMG včetně finančního vyjádření – **předat na 1. KD**
- Předat k odsouhlasení seznam subdodavatelů – **na 1. KD**

Doklady zaslat elektronicky TDS k odsouhlasení před zahájením prací.

IV. Další ujednání


- Zhotovitel se zavazuje ke splnění všech podmínek příslušných stavebních povolení, rozhodnutí či souhlasů
- Zhotovitel se zavazuje, že s veškerým odpadem, který vznikne v průběhu výstavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími. Doklady o nakládání s odpady (např. uložení na skládku apod.) budou předány v době přejímacího řízení.
- Uzavírky komunikací, včetně dopravního značení zajišťuje zhotovitel stavby dle PD a příslušná povolení předá před zahájením prací TDS v kopiích
- Objednatel upozorňuje na dodržení obvodu staveniště dané projektovou dokumentací a geometrickými plány; přesné vytýčení hranice pozemků si zajistí zhotovitel stavby
- Zhotovitel předá TDS kontrolní a zkušební plán a technologické postupy k odsouhlasení před zahájením prací
- Objednatel předává zhotoviteli pevné body k vytýčení staveniště, projektant zašle elektronicky zhotoviteli před zahájením prací
- Zhotovitel povede stavební deník v min. rozsahu dle SOD a tento bude trvale přístupný pro TDS, koordinátora BOZP a zástupce objednatele
- Zhotovitel stavby předá před zahájením prací aktualizovaný harmonogram stavebních prací včetně finančního
- Zhotovitel zajistí a předá před zahájením prací pasportizaci objektů v okolí staveniště. Pasportizace bude předána v digitální podobě
- Práce budou zahájeny dne **7.července 2022** odfrézováním povrchu. **Frézovaná bude vykoupena zhotovitelem dle SoD..**
- 1. kontrolní den (KD) se uskuteční dne **11. července 2022 od 13:00 hod.** se schůzkou na místě stavby
- Objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění požární bezpečnosti a předpisy ochrany životního prostředí souladu se smlouvou o dílo
- Zhotovitel je povinen plnit podmínky zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Zhotovitel je tímto zavázán podle § 14 Zákona 309 / 2006 Sb. a vypracovaného plánu BOZP bodu 3 odst. 1 a bodu 9 ke spolupráci a součinnosti s koordinátorem BOZP a je povinen v dostatečném předstihu poskytnout veškeré podklady a informace týkající se předmětné stavby
- Zhotovitel se zavazuje dodržovat technické specifikace a technické uživatelské standardy stavby, které jsou dány Technickými a kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP)
- Dodávky energií, vody apod. si zhotovitel zajistí dle potřeby z vlastních zdrojů
- Nejbližší zdravotnická služba je FN Plzeň
- 04. července 2022 bude osazeno DIO dle stanovení
- V průběhu výstavby zajistit průjezd vozidel MHD dle DIO


V. Rozhodnutí o odevzdání staveniště:


- Fyzickou prohlídkou staveniště provedenou zástupci obou stran nebyly zjištěny závady bránící předání staveniště
- Objednatel tímto předává zhotoviteli staveniště a ten je přejímá s veškerými pravomocemi a odpovědností
- Tento zápis o předání a převzetí staveniště bude vložen do stavebního deníku a bude jeho nedílnou součástí

Dne: 27. června 2022


předávající (objednatel SÚS PK, p.o.)


přejímající (zhotovitel)


autorský dozor


technický dozor investora (TDS)


koordinátor BOZP

Přílohy: 1x A4 – prezenční listina z předání staveniště
1x A4 – kontaktní údaje

PREZENČNÍ LISTINA

AKCE:

"II/180 Oprava malé okružní křižovatky u Olympie, Plzeň - Černice"

Jméno, příjmení	Organizace	
	IKA FINAL, spol. s r.o. - TDS	
	SÚS PK p.o.	
	PK Viktor Vaidiš - AD	
	VHS s.r.o.	
	VHS s.r.o.	
	SEASPOL Group – BOZP	
SEKRETÁŘKA OČKA	HLP OČ	

V Plzni dne: 27. ČERVENA 2022

KONTAKTNÍ ÚDAJE

AKCE:

"II/180 Oprava malé okružní křižovatky u Olympie, Plzeň - Černice"

Jméno, příjmení	Organizace	E-mail, telefon
	IKA FINAL s.r.o.	
	SÚS PK p.o.	
	PK Viktor Vaidiš	
	VHS s.r.o.	
	VHS s.r.o.	
	SEASPOL	
	Olympia P. 304 00	

V Plzni dne: 27. června 2022