

## Dodatek č. 2

ke

### Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**dodatek č. 2**“)

#### Smluvní strany

##### městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3  
zastoupená: Jiřím Ptáčkem, starostou  
k podpisu na základě zmocnění pověřen: RNDr. Jan Materna, Ph.D., radní městské části  
ve věcech technických zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00063517  
DIČ: CZ00063517  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „**objednatel**“)

a

##### Ptáček a.s.

sídlo: Žitavského 499, 156 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13212  
IČO: 28209320  
DIČ: CZ28209320  
Zastoupená společně: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

#### I. Preambule

1. Smluvní strany dne 11. 7. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Stadion Viktoria Žižkov - rekonstrukce zázemí a tribun - stavební úpravy východní a jižní tribuny**“ spočívající ve vybudování inženýrských sítí a základů pro budoucí zázemí ze stavebních buněk, které nahradí stávající montovanou východní tribunu stadionu a rekonstrukci části spodního betonového schodu jižní tribuny stadionu Viktoria Žižkov na Praze 3 (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Ke smlouvě o dílo byl následně dne 31. 8. 2022 uzavřen dodatek č. 1, kterým byly upraveny podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo v rozsahu změny termínů provedení díla, změny rozsahu prací sjednaných dle smlouvy o dílo a změny celkové ceny díla (dále jen „**dodatek č. 1**“).

3. Při provádění díla byla následně zjištěna další potřeba změny rozsahu prací sjednaných dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tedy provedení některých prací nad rámec smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (vícepráce), jak jsou tyto změny blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 - Změnový list č. 8.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly tímto dodatkem č. 2 analogicky dle ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, upravit své závazky ze smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla a upravit sjednanou cenu díla, jak je uvedeno níže a v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## II. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění tak, že zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu změn, jak jsou tyto změny podrobně popsány ve změnovém listu č. 8, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že se cena díla sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 5.697.608,- Kč bez DPH **navyšuje o 246.721,87,- Kč bez DPH**, a proto se čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se novým ustanovením, které v celém rozsahu zní:

*„1. Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná. Cena díla byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele a změnových listů č. 1 – 8, které tvoří přílohy k dodatům č. 1 a č. 2 smlouvy, a obsahuje veškeré náklady spojené s řádnou realizací díla, včetně pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu. Cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla sjednaného v rozsahu podle této smlouvy.*

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>5.944.329,87,- Kč</b>
DPH 21 %	1.248.309,27,- Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>7.192.639,14,- Kč</b>

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

### III. Ustanovení společná a závěrečná

1. Tento dodatek č. 2 je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení tohoto dodatku č. 2 považují za určitá, srozumitelná a že tento dodatek č. 2 nebyl podepsán v tísni a žádnou z jeho podmínek nepovažují za nevýhodnou.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
4. Podepsáním tohoto dodatku č. 2 smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku č. 2, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené, ze strany objednatele uveřejněn, a to i v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 8

V Praze, dne .....

V Praze, dne .....

---

**městská část Praha 3**

RNDr. Jan Materna, Ph.D., radní městské části  
na základě zmocnění

---

**Ptáček a.s.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 21. 9. 2022 č. 740.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL08  
Stavba: FK Viktorie Žižkov Úpravy Inženýrských sítí a odtokových poměrů zpevněných ploch

KSO:   
Místo:   
CC-CZ:   
Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel:   
IČ:   
DIČ:

Zhotovitel:   
IČ:   
DIČ:

Projektant:   
IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:   
IČ:   
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>246 721,87</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>246 721,87</b>	<b>51 811,59</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>298 533,46</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL08

**Stavba:** FK Viktorie Žižkov Úpravy Inženýrských sítí a odtokových poměrů zpevněných ploch

Místo: Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>246 721,87</b>	<b>298 533,46</b>
ZL02	FK Viktorie Žižkov Úpravy Inženýrských sítí	246 721,87	298 533,46

# Technický list změny (TLZ) č.:

8

Datum předložení TLZ:

06.09.2022

SoD č.: zhotovitel: Ptáček

Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba: **Stavební úpravy – Fotbalový stadion Viktoria Žižkov**

Objekt:

**Název změny:** Úpravy inženýrských sítí a vylepšení odtokových poměrů zpevněné plochy

**Žadatel změny:** FK Žižkov

**Popis změny a důvod - zhotovitel:**

Při přívalových deštích se projevily nedostatečně vyřešené odtokové poměry stávajících zpevněných ploch v místě nástupu do prostoru budoucích šaten a plánovaného buňkoviště. S ohledem na zvýšený pohyb návštěvníků v průběhu konání sportovních akcí, a s tím spojené riziko úrazu z důvodu terénních nerovností se Investor rozhodl pro opravu a úpravu odtokových poměrů se zaústěním do stávající kanalizace.

**Vyjádření projektant:**

**Vyjádření TDI:**

**Vyjádření GI:**

**Odkazy :**  
Zápis z KD č.  
Zápis v deníku změn PD č.  
Dotčený objekt

**Přílohy:**  
PD - schéma/podklady  
ZL kalkulace - podrobná s VV  
Jiná

**Časový dopad oproti původnímu řešení:**  
bez dopadu  
s dopadem

ANO

**Orientační cenový dopad:**

Odpočet: NE  
Přípočet: ANO

**Cenová kalkulace :**

odpočty  
přípočty

246 721,87 Kč  
246 721,87 Kč

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:

Za zhotovitele: