



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val
na provedení díla
„Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady – Povel II“
Operační program Doprava 2014-2020“

Číslo dodatku zhotovitele: 5 k SOD 00200555	Číslo dodatku objednatele: 5 k SOD č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val	Org: 5161
---	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: xxxxx xxxxx

- kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxxx

tel.: xxxxx, xxxxx

xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOI

tel.: xxxxx xxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 2006-6127811/0710

2. Zhotovitel:

Společnost „TT Nové Sady – Povel II“
OHLA ŽS, a.s. (vedoucí společník)
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B
pod sp. zn. 695

ID datové schránky: xbcigdt

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava

tel.: xxxxx e-mail: xxxxx

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník)

Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B
pod sp. zn. 2419

ID datové schránky: wvcehj

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:**Ing. Petr Buchta, předseda představenstva**

tel.: xxxx

email: [xxxxxx](#)-kontaktní osoby ve věcech technických:**xxxxx**

- hlavní stavbyvedoucí – tramvajová trať:

xxxx

tel.: xxxx

e-mail: xxxx

- stavbyvedoucí - pozemní komunikace

xxxx

tel.: xxxx

e-mail: xxxxx

- Stavbyvedoucí - vodní hospodářství

xxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

Ing. xxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 3278857002/5500

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val ze dne 19. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 9. 5. 2022 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 30. 8. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění pro dokončení díla u některých stavebních objektů v souladu s Oznámením změny č. 48 a neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 49-55, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Lhůta plnění* odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

c) dokončení díla

do 20 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, vyjma stavebních objektů SO 102.1_Z, SO 106, SO 114.1-2, SO 401.1, ON.1, VRN.1, které budou dokončeny do 20 měsíců a 20 dnů ode dne předání a převzetí staveniště

2. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	Měněpráce dle Dodatku č. 5 bez DPH	Měněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 5 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
SO 001_R	Příprava území ul. Rooseveltova	1 146 615,72					1 146 615,72
SO 001_S	Příprava území ul. Schw eitzerova	1 379 636,01					1 379 636,01
SO 001_Z	Příprava území ul. Zikova	5 538 972,44					5 538 972,44
SO 002	Demolice stávajících objektů	1 946 345,62					1 946 345,62
SO 101.1-1	Komunikace - Rooseveltova	2 584 669,33					2 584 669,33
SO 101.1-2	Komunikace - Zikova	23 204 967,41	-308 169,55	€52	1 770 789,65	€52	24 667 587,51
SO 101.1-3	Komunikace - Schw eitzerova	5 752 429,34					5 752 429,34
SO 101.2	Komunikace vozidlové - SSOK	1 711 626,68					1 711 626,68
SO 102.1_R	Komunikace pěší - ul. Rooseveltova	2 086 096,10					2 086 096,10
SO 102.1_S	Komunikace pěší - ul. Schw eitzerova	791 812,87					791 812,87
SO 102.1_Z	Komunikace pěší - ul. Zikova	4 584 804,83	-156 000,00	€52	896 400,00	€52	5 325 204,83
SO 102.2	Komunikace pěší - zastávka u Kapličky	73 321,64					73 321,64
SO 105	Přechod pro chodce	58 804,63					58 804,63
SO 106	Prodloužení cyklostezky Střední Novosadská	191 124,66					191 124,66
SO 114.1-1	Dopravní značení - Rooseveltova	100 294,35					100 294,35
SO 114.1-2	Dopravní značení - Zikova	348 973,51					348 973,51
SO 114.1-3	Dopravní značení - Schw eitzerova	149 179,51					149 179,51
SO 114.2	Dopravní značení SSOK	188 754,86					188 754,86
SO 301	Přeložky kanalizace	11 912 383,45					11 912 383,45
SO 302	Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIII	72 482 826,55					72 482 826,55
SO 303	Přeložka vodovodu DN 300 ul. Roosveletova	4 076 781,69					4 076 781,69
SO 304	Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice Zikova	3 450 754,34					3 450 754,34
SO 305	Vodovodní chráničky a šachty	2 650 119,81					2 650 119,81
SO 401.1	Veřejné osvětlení	7 129 404,89	-189 591,71	€49	343 341,71	€49	7 283 154,89
SO-401.1b	Veřejné osvětlení - Rooseveltova	897 912,94					897 912,94
SO 401.2	Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky	416 912,72					416 912,72
SO 402	Připojky pro IZ	2 935 552,59					2 935 552,59
SO-402b	Připojky pro IZ - Schw eitzerova	1 813 830,54					1 813 830,54
SO 403	Připojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova	32 216,84					32 216,84
SO 404	Připojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod pro chodce Zikova	32 654,97					32 654,97
SO 405	Připojka NN pro SSZ Zikova-Schw eitzerova	32 216,84					32 216,84
SO 406	Přeložky kabelů VN a NN - realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 407	Přeložka SLP kabelů CETIN realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 408.1	Přeložka kabelů Olterm	578 630,05					578 630,05
SO 408.2	Přeložka SLP kabelů Veolia energie	63 942,58					63 942,58
SO 409	Přeložky SLP kabelů RIO-Media realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 410	Přeložka SLP kabelů T-Mobile	54 508,82					54 508,82
SO 411	Přeložky Fofrnetu realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 412	Přeložka SLP kabelů Tw igoNet	387 973,00					387 973,00
SO 415	Veřejné osvětlení - přechod	162 706,90					162 706,90
SO 450	SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova	5 844 611,76					5 844 611,76
SO 451	SSZ vjezd TRAM - Zikova	3 477 796,65					3 477 796,65
SO 452	SSZ přechodu Zikova – Werichova	3 025 442,92					3 025 442,92
SO 453	SSZ křižovatky Schw eitzerova - Zikova	9 200 625,94					9 200 625,94
SO 454	Koordinální kabel Rooseveltova-Schw eitzerova	1 176 720,44					1 176 720,44
SO 456	SSZ křižovatky Rooseveltova - Zikova	4 974 215,47					4 974 215,47
501 P1	NTL přeložka dn 225	996 856,94					996 856,94
501 P2	NTL přeložka dn 315	1 267 345,29					1 267 345,29
501 P3	NTL přeložka dn 63	275 121,16					275 121,16
501 P4	STL přeložka dn 315	1 543 796,04					1 543 796,04
501 P5a	STL přeložka dn 315	1 002 257,02					1 002 257,02
501 P5b	STL přeložka dn 315	3 275 966,95					3 275 966,95
SO 502.1	Úprava horkovodní připojky pro objekt č.p. 219 Rooseveltova	992 548,26					992 548,26
SO 502.2	Úprava horkovodní připojky pro PENNY	1 323 674,07					1 323 674,07
SO 502.3	Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova	2 747 241,87					2 747 241,87
SO 502.4	Úprava průchozího kanálu v ul. Schw eitzerova	1 092 710,49			127 042,90	€53	1 219 753,39
SO 502.5	Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. Schw eitzerova	171 227,30					171 227,30
SO 651	Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba	107 199 094,11					107 199 094,11
SO 652.1	Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská	2 055 013,32					2 055 013,32
SO 652.2	Tramvajové zastávky – U kapličky	2 226 351,94					2 226 351,94
SO 653-1	Přístřešky MHD - Zikova	1 360 307,83					1 360 307,83
SO 653-2	Přístřešky MHD - Rožňavská	906 880,79					906 880,79
SO 653-3	Přístřešky MHD - U Kapličky	512 663,74					512 663,74
SO 654	Trolejové vedení	12 513 884,90	-301 826,20	€54	1 198 481,84	€54	13 410 540,54
SO 655	Napájecí kabelové vedení	14 080 000,84	-1 099 041,00	€50	3 432 525,30	€50	16 413 485,14
SO 656	Elektrický ohřev a řídicí systém výhybek	480 940,56					480 940,56
SO 657	Sdružený kabelovod	45 264 518,61					45 264 518,61
PS 655	Měničrna – technologická část	6 120 398,80			99 960,00	€51	6 220 358,80
SO 803	Mobiliář	1 171 982,00					1 171 982,00
P	Publicita EU	37 000,00					37 000,00
ON.1	Ostatní náklady	7 202 500,00					7 202 500,00
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	8 100 690,00 Kč			425 689,60	€55	8 526 379,60
Cena celkem		412 570 145,04	-2 054 628,46		8 294 231,00		418 809 747,58
DPH 21%							87 950 046,99
Cena celkem včetně 21% DPH							506 759 794,57

3. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu a Oznámení změny.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 49-55.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>Ing. Jaromír Pelinka, MBA ředitel Divize M – Morava OHLA ŽS, a.s.</p>
	<p>Ing. Petr Buchta předseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</p>