

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru uzavřené dne 6. 6. 2022

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace

se sídlem : Na Schodech 256/1, Havířov-Město, 736 01
zastoupena : MgA. Terezií Krainovou, ředitelkou ZUŠ

IČO : 62331663

DIČ :

Bankovní spojení : Komerční banka Havířov

Číslo účtu : 41233791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických :

Petr Hurta, tel : 71 469 282, e-mail : hurta.p@zusbm.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Lédl – stavební společnost s.r.o.

se sídlem : Masarykovo náměstí 1189/44, Jihlava, 586 01

zastoupena : Liborem Lédlem

IČO : 25570773

DIČ : CZ 25570773

Bankovní spojení : ČSOB

Číslo účtu : 215269357/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34 352

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2022 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „Sanace zdiva Sadová 29“ (dále jen „smlouva“). Předmětem plnění dle smlouvy bylo řešení pouze levé části suterénu při pohledu zvenku na SZ průčelí se vstupem.

2. V průběhu provádění díla byly při kontrole na místě zjištěny průsaky a zavlhlá místa na vnitřním líci obvodového zdiva také na pravé části objektu včetně vstupu, kde evidentně také dochází k zatékání. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly, že projektová dokumentace

bude doplněna a bude řešit komplexně celou SZ obvodovou stěnu (levou i pravou část) včetně vstupu. Je nutné kompletní odkopání, nová izolace, nový žlab s dostatečně dimenzovanými vpustěmi, řádné vyspádování zámkové dlažby směrem k objektu, případně další související práce.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III odst. 2 smlouvy.

2. Cena sjednaná v článku VII odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

odměna za rozšířený předmět plnění dle dodatku č. 1 smlouvy činí:

a) Za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně provedení zaměření a průzkumů

bez DPH 120 000 Kč

DPH 21 % 25 200 Kč

včetně DPH 145 200 Kč

b) Za výkon inženýrské činnosti

bez DPH 15 000 Kč

DPH 21 % 3 150 Kč

včetně DPH 18 150 Kč

3. Doba plnění stanovená v článku IV odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III dodatku č. 1 smlouvy do 15. 12. 2022.

Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy včetně zajištění potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a jejich zapracování do projektové dokumentace je zhotovitel povinen provést do 15. 2. 2023.

4. Platební podmínky dle čl. VIII odst. 1 smlouvy se doplňují takto:

Cena za dílo dle čl. III odst. 2 dodatku č. 1 smlouvy bude uhrazena po předání a převzetí příslušné dílčí části plnění.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Havířově dne :

MgA. Terezie Krainová
Digitálně podepsal MgA. Terezie Krainová
Datum: 2022.09.30 13:56:56 +02'00'

za objednatele

MgA. Terezie Krainová

V Jihlavě dne :

Libor Lédl
Digitálně podepsal Libor Lédl
Datum: 2022.09.30 13:24:07 +02'00'

za zhotovitele

Libor Lédl