

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉ STAVBY

Datum zahájení přejímacího řízení: 27.12.2019	Číslo zápisu: NPRMP001/2019
Název a číslo stavby: Oprava komunikace a chodníku Lokalita: U stadionu x Labská Část: Ocelové schodiště	
Místo stavby: Pardubice, ul. Labská	Kraj: Pardubický
Technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních objektech a provozních souborech): VYTVOŘENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ Z POROROŠTŮ NA PROPOJENÍ UL. LABSKÁ A KOMUNIKACE VEDOUČÍ PŘEZ ZDYMADLO. NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ ZE ZDYMADLA A VYTVOŘENÍ PŘECHODOVÉ ZÍDKY MEZI STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ A SCHODIŠTĚM, TERÉNNÍ ÚPRAVY	
Realizátor (zhotovitel): Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, Pardubice, Zelené Předměstí	Ve všech technických:
Zákazník (objednatel): Nadace pro rozvoj města Pardubic	Technický dozor zákazníka:
Smlouva o dílo č.: 2019/1012/0584 ze dne: 8.8.2019	Dodatek SOD č.: 2019/1012/0584/D01 ze dne: 27.12.2019
Zhotovitel realizační projekt. dokumentace: Hlavní inženýr projektu:	
	Datum skutečného zahájení prací: 3.9.2019
	Termín dokončení prací podle SOD: 02/2020
Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací na předmětu díla podle SOD:	
Původní cena podle smlouvy o dílo bez DPH:	615 271,95 Kč
Cena podle smlouvy o dílo a jejích dodatků bez DPH:	700 922,54 Kč
Skutečně fakturovaná cena podle skutečných výměr bez DPH:	700 922,54 Kč

**SOUPIS PŘEDÁVANÝCH DOKUMENTŮ:**

- Smlouva o dílo, Dodatek ke smlouvě č. 1
- Certifikát způsobilosti zhotovitele
- Stavební deník
- Výroba a svařování ocelové konstrukce, PKO
- Technologický postup pro výrobu a svařování, materiál
- Zinkování
- Montáž zábradlí
- Protokoly o ověření jakosti
- Beton
- Betonářská ocel
- Protokoly o zkouškách betonu
- Odpady
- Prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti
- Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy města Pardubice
- Předávací protokoly
- Geodetická dokumentace
- Dokumentace skutečného provedení

Vše v tištěné podobě 2x + 1x CD DSPS a 1x CD GD

Soupis drobných vad a nedodělků předmětu díla zjištěných při prohlídce provedené zákazníkem (objednatel) při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:

Bez vad a nedodělků

Dohoda o zajištění vstupu pracovníků fy. HSM a o provozních podmínkách pro odstranění vad a nedodělků:

Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu:
Staveniště bylo vyklizené neprodleně po dokončení prací

Oprávnění níže podepsaní zástupci realizátora (zhotovitele) předávají zákazníkovi (objednateli) předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní zástupci zákazníka jej přebírají.

Datum skončení přejímacího řízení:
30.01.2020

	Firma	Jméno a Příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci realizátora (zhotovitele)	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		Stavitel	
Zástupci zákazníka	Nadace pro rozvoj města Pardubice		Správce nadace	