

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S945/2022/168

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření ze dne 12.9. 2019

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EUROVIA Silba, a.s.

se sídlem Lobežská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 518

zastoupená [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 142110168/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ke stavbě „Změna povrchu LC Kramolín 439“ (dále jen „dodatek“):

I.
Předmět dodatku

- 1. Změny a doplnění „Smlouvy o Dílo“** se týkají změny Ceny za dílo (čl. IV, odst. 1). Změna díla (vícepráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je navýšena o cenu víceprací vztahující se k objektu SO 101 – Lesní cesta. Změna díla (méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je ponížena o cenu méněprací vztahující se k objektu SO 101 – Lesní cesta. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. IV., odstavce č. 2 „Smlouvy o Dílo“.
- Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce (oceněný výkaz výměr), který vícepráce a méněpráce u výše uvedeného stavebního objektu (SO 101) konkrétně uvádí.

Původní cena za dílo (dle smlouvy o dílo)	4 433 917,30 Kč bez DPH
Méněpráce (dle tohoto dodatku)	64 047,40 Kč bez DPH
<u>Vícepráce (dle tohoto dodatku)</u>	<u>298 348,90 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo dle dodatku	4 668 218,80 Kč bez DPH

- 2. Nově čl. IV Cena za dílo, odst. 1 zní takto:**

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 4 668 218,80 Kč bez DPH, (slovy čtyři miliony šest set šedesát osm tisíc dvě stě osmnáct korun českých a osmdesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 3. S ohledem na požadované vícepráce bude posunuta lhůta pro dokončení předmětu smlouvy a tohoto dodatku do 31. 10. 2022.**

- 4. Nově čl. III. Doba plnění, odst. 4 zní takto:**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, **nejpozději do 31. 10. 2022**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

- 5. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění tohoto dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce Změna povrchu LC Kramolín 439
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 Změna povrchu LC Kramolín 439

V Horšovském Týně, dne:

V Plzni, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

EUROVIA Silba, a.s.