

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0110-2022-032 uzavřené dne 18. 7. 2022
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 01 10 Jince, 262 23 Jince č.p. 462
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. GamaServis, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 62326

Sídlo: Evropská 339, Příbram I, 261 01 Příbram

IČO: 25270206

DIČ: CZ25270206

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-7568790297/0100

Zastoupená: Anton Timofejev, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Anton Timofejev, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: b3n9fu

Adresa pro doručování: GamaServis, s.r.o., Evropská 339, Příbram I, 261 01 Příbram
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodů:

- změny sídla společnosti;

- prodloužení termínu plnění;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. Změna adresy sídla společnosti u zhotovitele se nahrazuje údaji uvedenými v záhlaví tohoto dodatku č. 1.
2. V Čl. 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla - se mění a prodlužuje do data 31. 10. 2022.
3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek č. 1 o 2 listech je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu plnění díla - počet listů: 1

V Praze dne

V Příbrami dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Anton Timofejev
Digitálně podepsal Anton
Timofejev
Datum: 2022.09.26 15:28:15 +02'00'
.....
Anton Timofejev
Jednatel

Ing. Zdenko Pohranc
Digitálně podepsal
Ing. Zdenko Pohranc
Datum: 2022.09.29
07:50:50 +02'00'

GamaServis s.r.o.
IČO: 25270206
Evropská 339
261 01 Příbram 1

Věc: žádost o prodloužení termínu plnění díla s názvem „Jince Nová Kasárna – celková oprava II. NP budovy skladu“

Vážení,
na základě předloženého výrobního a dodacího termínu na otvorové výplně ze strany přímého výrobce oken na výše uvedenou zakázku Vás tímto žádáme o prodloužení termínu plnění díla, a to nejpozději do 31.10.2022

Děkujeme za pochopení
S přátelským pozdravem,
Za GamaServis s.r.o.

Anton Timofejev
jednatel

Souhlasím s navrženým řešením, projednáno s dodavatelem, připravte zpracování potřebných dokladů k řešení dodatku smlouvy.

V Praze dne 26.9.2022

Ing. Jan
Petrš

Digitálně podepsal
Ing. Jan Petrš
Datum: 2022.09.26
12:09:06 +02'00'