

Číslo smlouvy objednatele: VZ/2021/2/02

Číslo smlouvy zhotovitele: A9723

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.2

na zhotovení stavby na akci

„SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – rekonstrukce rozvodů ZTI“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo

Zástupce

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Telefon

E-mail

ID DS

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

: Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí

: Mgr. Jiří Pivovarčík, ředitel školy

: Mgr. Jiří Pivovarčík

: XXXXXX

: 00845060

: CZ00845060

: Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí

: 24332851/0100

: XXXXXXXX

: [XXXXXXX](#)

: usrxkrm

Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Telefon

E-mail

ID DS

: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

: č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice

: Ing. Lubomír Švéda, jednatel společnosti

: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14335

:

: Ing. Lubomír Švéda, jednatel společnosti

: XXXXXXXX, stavbyvedoucí

: 64619036

: CZ64619036

: XXXXXXXX

: XXXXXXXX

: XXXXXXXX

: XXXXXXXX

: sj84bak

Smluvní strany se dohodly na základě předloženého změnového listu č. 01 ze dne 29. září 2022 na změně článku 4:

4. CENA DÍLA

Během realizace SO 04 a SO 06 se zjistily skutečnosti, které vedou ke změně ceny díla a jsou podrobně popsány ve Změnovém listu ZL č. 01, který je přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle bodu 6 ZL č. 1 dělá celkem **-238 605,70 Kč vč. DPH.**

Původní cena díla: **2 361 992,- (vč. DPH)**

Nová cena díla: **2 123 386,30,- (vč. DPH)**

Ostatní články Smlouvy o dílo VZ/2021/2/02 zůstávají nezměněny.

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Přílohy:

1. Změnový list č. 01

Ve Valašském Meziříčí, 29. září 2022