

Dodatek č. 3

Smluvní strany

Koordinátor ODIS

Se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupena: Ing. Aleš Stejskal, Ing. Martin Dutko

IČ: 64613895

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech předmětu díla: Ing. Jiří Lyčka

(dále jen „objednatel“)

MH Stavební partner, s.r.o.

Se sídlem: 28. října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory, 709 00

Zastoupena: Ing. Livia Madusioková – jednatel

Bc. Pavla Heinzová - jednatel

IČ: 28568800

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech předmětu díla: Ing. Livia Madusioková a Bc. Pavla Heinzová

Osoba oprávněná jednat ve věcech technického charakteru díla: Petr Bill a Ing. Livia Madusioková

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32423

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na úpravě vybraných článků smlouvy, dle následujícího textu:

- 1) **Čl. IV – Doba a místo plnění**, se doplňuje o bod č. 4 v tomto znění:

Na základě změny v rozsahu smlouvy v důsledku vzniklých předem nepředvídatelných překážek na straně třetích osob a institucí, se prodlužuje termín dokončení díla u položky: „OV, Poruba, Fakultní nemocnice“. Předpokládaný termín dokončení díla je k datu 31.03.2023.

- 2) **Čl. V – Cena za dílo**, bod č. 1 se doplňuje o text:

Příloha č. 1 se upravuje a mění v soupisu lokalit.

Takto upravena Příloha č. 1 bude nedílnou součástí Dodatku 3.

- 3) **Čl. VI – Platební podmínky**, v bodě č. 1 se upravuje třetí odrážka, takto:

- Zhotovitel vystaví konečnou fakturu dle čl. V této smlouvy, ze které bude z celkové ceny odečtena:
 - výše uhrazených záloh objednatelům v celkové výši 260 000,-Kč,
 - výše cenové kalkulace u položky „OV, Poruba, Fakultní nemocnice,, za neprovedenou

část díla v souladu s bodem 1) tohoto dodatku, tj. 4 650,-Kč.

Faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů od data ukončení předání. DUZP na faktuře bude datum ukončení předání a splatnost faktury bude 14 kalendářních dní.

V případě, že dojde k dokončení díla u položky „OV. Poruba, Fakultní nemocnice,, vystaví zhotovitel fakturu ve výši 4 650,-Kč.

Zhotovitel je také oprávněn vyfakturovat objednateli za lokality, u kterých již bylo vydáno pravomocné povolení, správní poplatky. Úhradu správních poplatků je zhotovitel povinen řádně zdokumentovat.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3:


- nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran,
- je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.

V Ostravě dne.....


15.9.2022

V Ostravě dne


15.9.2022



za objednatele



za zhotovitele
Ing. Livia Madusioková



Příloha č. 1 k Dodatku č. 3

Zastávka	směr	nový/modernizace	velikost panelu	umístění	cena PD a IČ na jednotlivých lokalitách
Karlova Studánka, Hvězda aut. st.		náhrada za nefunkční	45 - 75"	stávající konstrukce	6 040,00
Sviadnov, Husinec	F-M	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Sviadnov, rest.Pod Šimlem	F-M	nový	28 - 32"	čekárna	24 000,00
Palkovice, centrum	FM	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Palkovice, kaple	FM	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Palkovice, Myslík, kaple	FM	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Hukvaldy, hotel	OV	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Dvorce, nám.	OV	nový	45 - 55" m	sloup VO	6 040,00
Tichá, rest. Fojtství	Frenštát p.R.	nový	28 - 32"	čekárna	6 040,00
Horní Suchá,dvůr	Karviná	nový	28 - 32"	čekárna	25 500,00
Horní Suchá,dvůr	Haviřov	nový	28 - 32"	čekárna	25 000,00
Albrechtice, střed	Karviná	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Albrechtice, střed	Haviřov	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Albrechtice, sídliště	Karviná	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Albrechtice, sídliště	Haviřov	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Zabeň, střed	OV	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Těrlicko, střed	ČT	nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Krnov, aut.st.		modernizace	45 - 75"	pilíř	11 000,00
Třinec, aut.st.		modernizace	LCD 45 - 55"	čekárna	11 000,00
Třinec, aut.st.		modernizace	45 - 75"	fasáda budovy	11 000,00
Pržno		nový	28 - 32"	čekárna	11 000,00
Ostrava					
OV, Poruba, Fakultní nemocnice	Klimkovice	nový	45 - 55"	pilíř (trakční sloup)	15 500,00
OV, Hrabůvka, Benzína	FM	nový	45 - 55"	pilíř (sloup VO)	22 500,00
OV, Hrabůvka, Benzína	OV	nový	45 - 55"	pilíř (sloup VO)	22 500,00
OV, Poruba, Opavská	oba	nový	45 - 55"	pilíř	22 500,00
OV, Poruba, vozovna	Velká Polom	nový	45 - 55" m	pilíř	22 500,00
OV, Radvanice, škola	Ostrava	nový	28 - 32"	čekárna	12 020,00
OV, Radvanice, škola	Haviřov	nový	28 - 32"	čekárna	22 500,00
	přípojka+projekt bez projektu			cena dle smlouvy	397 640,00