



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 224/KT/2022

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou
IČO: 00286010

(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: STORK střechy, s.r.o.
se sídlem: Brněnská 2661/65, 586 01 Jihlava
zastoupený: Romanem Vlachem, jednatelem
IČO: 292 59 487

(dále též jako „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne **23.2.2022** Smlouvu o dílo č. **224/KT/2022**, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních (a jiných) prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci „**Oprava střechy budovy radnice – II. etapa**“ (dále též jako „smlouva“).

2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 2. Společná ustanovení uzavřené smlouvy, se **z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 uzavřené smlouvy ve znění **dodatku č. 1**, ve smyslu zvýšení ceny díla o vícepráce ve výši **150.258,92 Kč** dle Změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto **dodatku č. 2**. Celková cena díla se tímto **dodatkem č. 2** zvyšuje o celkovou částku **150.258,92,- Kč bez DPH**. V čl. IV. Cena za dílo celkem bez DPH se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH činí: 2,729.275,12 Kč bez DPH

2. Předmětem prací provedených v rámci tohoto dodatku jsou dodávky truhlářských, tesařských a klempířských prací včetně dodávek materiálů a výkonů, jejichž provedení vyplynulo při samotné realizaci akce (napadení prvků krovu dřevokaznou houbou a vlhkostí ve větším rozsahu oproti PD).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Uzavřením tohoto **dodatku č. 2** se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **224/KT/2022** uzavřené dne **23.2.2022**, na akci „**Oprava střechy budovy radnice – II. etapa**“. Tento **dodatek č. 2** je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Tento **dodatek č. 2** nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě, dne 3.10.2022



Za zhotovitele:

Roman Vlach
jednatel společnosti

Za objednatele:

MgA. Karolína Koubová
primátorka Statutárního města Jihlavy