

Příloha A - Harmonogram dodání, instalace a implementace

Objednatel: Univerzita Karlova, 2. lékařská, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Akce: UK2LF - AV technika - TPU, 4. etapa

Část A) Nájem AV techniky

5.10. - Zahájení plnění

Poz.	Milníky/popis činnosti	Předpokládané datum zahájení	Doba trvání týdny (T)
A.	dodání, instalace a zprovoznění AV techniky na místě plnění	30.9.	0,2 T (1 prac. den)
B.	zaškolení určených osob zadavatele	Max +1D	0,2 T (1 prac. den)

Část B) Nákup AV techniky

Předpokládaný datum dokončení díla = 6 měsíců od podpisu smlouvy (DDD)

Poz.	Milníky/popis činnosti	Předpokládané datum zahájení	Doba trvání v týdnech (T)
A.	dodávka zboží, deinstalace část A	DDD - 4T	1 T
B.	Instalace, zprovoznění	DDD - 2T	1 T
C.	Implementace řešení včetně dodání software a nezbytného hardware	DDD - 1T	1 T
D.	Testování řešení	DDD - 1T	0,2 T (1 prac. den)
E.	Uvedení řešení do ostrého provozu	DDD - 1T	0,2 T (1 prac. den)
F.	Úklid montážního prostoru, předání řádně dokončeného díla zadavateli, součinnosti se zadavatelem rezerva	DDD - 1T	0,2 T (1 prac. den)
G.	zaškolení určených osob zadavatele	DDD - 1T	0,2 T (1 prac. den)

22.9.2022

.....
Ing. David Lesch, předseda představenstva